



www.tim4pin.hr

centar@tim4pin.hr

pitajcentar@tim4pin.hr

IZAZOVI U PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE I PLANIRANJU JAVNE I JEDNOSTAVNE NABAVE – 2. DIO

Predavači:

Marijana Kovačević

Branka Filipović

Webinar (**Ev. broj programa: 2024-0285**)

17. listopada 2024.

12,45 – 14,15	Planiranje nabave za 2025. godinu -Pripremne radnje u procesu planiranja -Istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje -Određivanje predmeta nabave -Podjela na grupe predmeta nabave -Određivanje procijenjene vrijednosti predmeta nabave <i>Interaktivna radionica, pitanja i odgovori, diskusija</i>	Branka Filipović
14,15 – 14,30	Stanka	
14,30 – 16,00	<ul style="list-style-type: none">- Izrada i objava plana nabave- Izmjene plana nabave- Najčešće pogreške naručitelja- Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora i okvirnih sporazuma <i>Interaktivna radionica, pitanja i odgovori, diskusija</i>	Branka Filipović

Zakonodavni okvir

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22 dalje u tekstu ZJN)
- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17, 144/20 i 30/23– dalje u tekstu Pravilnik)

Novi plan za 2025. godinu



CILJ



- ➔ Naručitelj je obavezan primjenjivati odredbe ovoga Zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava (članak 4. stavak 3. ZJN 2016)
- ➔ Sredstva planirana u proračunu i financijskom planu koriste se u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti (članak 14. Zakona o proračunu, NN 144/21).

Planiranje javne nabave

ZAKONSKA OBVEZA	AKTIVNOSTI
donošenje Proračuna/ Financijskog plana	
Plan nabave	Rok: 30 dana od donošenja proračuna/ financijskog plana Nositelj aktivnosti: čelnik naručitelja (odgovorna osoba)
	objava Plana nabave u EOJN RH (javni naručitelji) Rok: 8 dana od dana donošenja ili izmjene plana nabave Nositelj aktivnosti: Odjel za nabavu
Registar ugovora	Rok: tijekom cijele godine Nositelj aktivnosti: Odjel za nabavu

Plan nabave za 2025. godinu

- Članak 28. Zakona o javnoj nabavi (izmjena NN 114/22):

U planu nabave i registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od **2.650,00 eura**.

Vrijednosni pragovi za primjenu ZJN u 2024. (1)

Zakonom o izmjenama i dopunama ZJN-a 2016 (NN 114/22) usklađene su odredbe ZJN-a sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57(22)).

U izmijenjenom članak 12. stavak 1. ZJN-a 2016 utvrđeni su nacionalni pragovi u eurima na koje se **ne primjenjuje Zakon**, s primjenom od 1.1.2023., i to:

1. za nabavu

a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura

b) radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura

Vrijednosni pragovi za primjenu ZJN u 2024. (2)

2. za nabavu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u inozemstvu

a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 126.080,00 eura

b) radova procijenjene vrijednosti manje od 530.880,00 eura

Prema izmijenjenom članku 28. ZJN-a 2016, u planu nabave i registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od **2.650,00 eura** - primjena od 1.1.2023.

EU pragovi u EUR u primjeni od 01.01.2024.

NARUČITELJI		VRSTA NABAVE	EU PRAG
JAVNI NARUČITELJI	Državna tijela RH	Roba/Usluge/Projektne natječaj	143.000 EUR
	Decentralizirani javni naručitelji	Roba/Usluge/Projektne natječaj	221.000,00 EUR
SVI JAVNI NARUČITELJI		Društvene i druge posebne usluge	750.000 EUR
		Radovi	5.538.000 EUR
SEKTORSKI NARUČITELJ		Roba/Usluge/Projektne natječaj	443.000 EUR
		Društvene i druge posebne usluge	1.000.000 EUR
		Radovi	5.538.000 EUR

Tri ključne faze javne nabave

1. Priprema i planiranje

- Utvrđivanje potreba
- Uključivanje dionika
- Analiza i istraživanje tržišta
- Definiranje predmeta nabave
- Odabir postupka
- Izrada Plana nabave
- Izrada DON, tehničkih specifikacija i Troškovnika, te eESPD

2. Provođenje postupka javne nabave

- Objava Poziva za nadmetanje i pripadajućih dokumenata
- Komunikacija sa GS
- Zaprimanje, pregled i ocjena ponuda
- Izrada Zapisnika i priprema Odluke o odabiru / poništenju

3. Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

- Upravljanje izvršenjem ugovora i nadzor realizacije
- Zaprimanje robe, usluga ili radova
- Upravljanje izmjenama ugovora
- Raskid ugovora u slučaju

Planiranje nabave



- Planiranje nabave je polazna funkcija u upravljanju nabavom koju osim planiranja sačinjavaju kontrola i analiza.
- **Planiranje** predstavlja postavljanje ciljeva i iznalaženje najpovoljnijeg načina ostvarenja ciljeva,
- **Kontrola** pomaže menadžmentu javne nabave u ocjeni ostvarivanja i izvršenja planiranih ciljeva i aktivnosti.
- **Analiza** je usmjerena na istraživanje razloga i uzroka odstupanja ostvarenog od planiranog plana nabave.
- U procesu planiranja uobičajeno sudjeluje više organizacijskih jedinica naručitelja, minimalno: odjel za nabavu, odjel za financije, organizacijske jedinice koje imaju potrebu za nabavom, krajnji korisnici.

Pripremne radnje za izradu plana nabave

- **Plan nabave** je obvezan planski akt kojega naručitelji moraju izraditi i usvojiti za nadolazeću godinu.
- Planom nabave se gospodarskim subjektima daje osnovna informacija o predmetu nabave, njegovoj procijenjenoj vrijednosti nabave te drugim podacima kako bi se pripremili za podnošenje ponude, ako su zainteresirani za taj predmet nabave.
- Postupak planiranja nabava, kao polazna funkcija upravljanja javnom nabavom, ovisi o brojnim čimbenicima, a prije svega o:
 - ✓ djelatnosti naručitelja (javni ili sektorski)
 - ✓ vrijednosti financijskog plana/proračuna i plana nabave
 - ✓ postupku i načinu nabave
 - ✓ složenosti predmeta nabave
 - ✓ dinamici nabave
 - ✓ složenosti procesa javne nabave i samoj strategiji nabave pojedinog naručitelja.



Kod većih naručitelja s većim brojem organizacijskih jedinica ili službi pa shodno tome i broja zaposlenih, s većim proračunom ili financijskim planom i postupak planiranja nabave biti će složeniji i zahtijevat će puno više vremena za svaku od faza planiranja (od prikupljanja potreba do izrade plana nabave).

Kod „malih“ obveznika izrade plana nabave, najčešće se radi o ispunjenju zakonske formalne obveze budući se radi o jednostavnoj nabavi za koju je internim aktom propisan način pribavljanja ponuda.

Neovisno o naručiteljima i čimbenicima planiranja, cilj i svrha planiranja i izrade plana nabave kod svakog naručitelja je ista, a to je **dobiti ono što nam je potrebno u trenutku kad nam je to potrebno uz najbolju vrijednost za uloženi novac.**

Glavni ciljevi koji se planiranjem žele postići



Planiranje je jedna od najvažnijih faza u procesu nabave, a kvaliteta i vrijeme utrošeno na planiranje razlikuje kvalitetnu nabavu od loše nabave.

Planiranjem u sustavu javne nabave postavljaju se ciljevi sustava javne nabave i načini njihova ostvarenja:

- ✓ određivanje najpovoljnijeg postupka i načina javne nabave koji prethode sklapanju ugovora o javnoj nabavi
- ✓ racionalno i učinkovito gospodarenje sredstvima i postizanje nabave po načelu „najbolje vrijednosti za novac“
- ✓ osiguranje poštenog tržišnog nadmetanja kroz poštivanje zakonitosti u provođenju javne nabave.
- ✓ smanjit rizik tijekom izvršenja ugovora
- ✓ jasno propisivanje pravila prilikom planiranja javne nabave, načina i rokova prikupljanja potreba, načina i organizacije dostave dokumenata, rokova za donošenje plana nabave i njegove objave, sadržaja i strukture plana nabave te načina izrade plana nabave i određivanja predmeta nabave.

Utvrđivanje potreba

U postupku planiranja javne nabave, organizacijske jedinice naručitelja (odjeli, službe i sl.) dužni su utvrditi stvarne potrebe i realno procijeniti troškove nabave za svaki predmet nabave, dužni su nabavu roba, radova i usluga uskladiti s financijskim sredstvima koja su za to osigurana u proračunu/financijskom planu te procijeniti sve rizike koji bi mogli ugroziti pravovremenu isporuku roba, radova ili usluga.

Planirati se ne može bez prethodno provedene analize.

Pri tome je vrlo bitna kontrola planiranih veličina za sljedeću proračunsku ili poslovnu godinu koja se svodi na usporedbu ostvarenih i planiranih veličina tekuće proračunske ili poslovne godine odnosno utvrđivanje odstupanja istih.



Zadatak analize je utvrditi uzroke i posljedice odstupanja kako bi se omogućio proces kvalitetnijeg planiranja javne nabave.

Planiranje započinje identifikacijom potreba, a nastavlja se sve dok robe, radovi ili usluge ne budu isporučeni ili izvršeni na zadovoljavajući način.

Podlogu za izradu plana nabave čine informacije o planskim potrebama za uslugama i dobrima u sljedećoj proračunskoj ili poslovnoj godini – izrađuju stručne službe ili službe proračuna (npr. služba za plan i analizu, služba za nabavu)

Utvrđivanje potreba je podloga za planiranje nabave, a zatim i proračuna /financijskog plana.



Za kvalitetno planiranje potreba za sljedeću proračunsku odnosno poslovnu godinu, bitno je što preciznije odrediti:

količinu i vrijednosti u tekućoj godini te usporediti s prethodnom godinom te utvrditi je li se pojavila potreba za nečim novim.

Za utvrđivanje specifikacija potreba najkorisniji alat je **izvršenje planova i nabava prethodnih godina i izvještaji o potrošnji prethodnih godina** odnosno svi dostupni povijesni podaci (npr. zadnje tri dostupne godine).

Prilikom procjene količina i vrijednosti za sljedeću proračunsku godinu treba uzeti u obzir neke **objektivne okolnosti koje mogu utjecati na povećanje ili smanjenje procijenjenih količina i vrijednosti.**

Izrada prijedloga plana nabave (1)



Podloge za izradu plana nabave prije svega polaze od specifikacije:

- ✓ **potreba za redovno obavljanje djelatnosti naručitelja** (što preciznije određivanje količina i vrijednosti u tekućoj godini temeljem usporedba s prethodnim razdobljem, utvrđivanje/detektiranje novih potreba)
- ✓ **potreba za tekuće i investicijsko održavanje** (popis svih redovnih ugovora za godišnje tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme)
- ✓ **potreba za dugotrajnom imovinom** (utvrđuje se temeljem evidencije/izvještaja o stanju opreme – kolika je starost, životni vijek opreme, isplati li se više ulaganje u popravak postojeće ili je povoljnije nabaviti novu i sl.).

Izrada prijedloga plana nabave (2)



- ✓ Konsolidiranjem potreba za osnovnu djelatnost, tekuće i investicijsko održavanje te nabavu dugotrajne imovine dobiva se spoznaja o željenim nabavama roba, radova i usluga za sljedeću proračunsku godinu.
- ✓ Najčešće se ne radi o realnim potrebama, već su one uvećane odnosno „napuhane“ pa ih je potrebno uskladiti s realnim mogućnostima odnosno planiranim sredstvima u proračunu/financijskom planu – limit za moguću nabavu.
- ✓ Konsolidirana analiza potreba nakon što je vrijednosno iskazana (bez PDV-a) predstavlja prijedlog predmeta nabave.

Plan nabave



- **POSTUPAK** koji koristi naručitelj da bi planirao nabavu za određeno vremensko razdoblje
- **DEKLARATORNO SREDSTVO KOMUNIKACIJE** naručitelja i javnosti kojim se potkrepljuje transparentnost postupanja naručitelja u sustavu javne nabave
- **DOKUMENT** kojim će se na transparentan način staviti javnosti na raspolaganje popis svih potreba za nabavom pojedinog naručitelja u određenom razdoblju

Izrada i donošenje plana nabave



- Članak 28. ZJN-a i članak 3. Pravilnika propisuju **obvezu izrade i donošenja plana nabave** za javne i za sektorske naručitelje, a samo javni naručitelji trebaju ga sukladno načelu transparentnosti i objaviti u EOJN RH.
- Plan nabave donosi se **najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana.**
- Donosi ga čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu, za predmete čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 2.650,00 EUR.
- Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine, a sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.
- Navedene odredbe na odgovarajući način **primjenjuju se u slučaju privremenog financiranja (čl. 3. Pravilnika)**

Priprema plana nabave kod privremenog financiranja (1)

Člankom 44. Zakona o proračunu (NN 144/21) propisano je:

- Odluku o privremenom financiranju donosi Sabor odnosno predstavničko tijelo
 - Rashodi financirani iz izvora financiranja opći prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici planiraju se najviše do 25% ukupno izvršenih rashoda iz ovih izvora financiranja iz posljednjeg objavljenog godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna
 - Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine
-
- U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove obveze na teret razdoblja nakon privremenog financiranja, osim obveza za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava EU
 - S obzirom na odredbe Pravilnika plan nabave se izrađuje, usvaja, objavljuje, mijenja i nadopunjava za period privremenog financiranja – prva tri mjeseca, a planiraju se samo oni predmeti nabave koji su nužni za obavljanje temeljnih funkcija naručitelja

Priprema plana nabave kod privremenog financiranja (2)

- Nedostatak ovakvog pristupa – nakon usvajanja proračuna morat će se provoditi postupak javne nabave za preostalu vrijednost predmeta nabave što zahtjeva dodatno vrijeme uz mogućnost da naručitelj ostane bez isporuka koje su mu u to vrijeme potrebne.
- U ovom slučaju kod ponovnog pokretanja postupka javne nabave u istoj godini za isti predmet nabave, postupak se provodi u odnosu na ukupno procijenjenu vrijednost za cijelu godinu.

PREPORUKA –izraditi plan nabave za razdoblje cijele godine, s time da se predvidi sklapanje okvirnog sporazuma kojim se ne stvara ugovorna obveza i mogućnost sklapanja više ugovora temeljem tog OS. Temeljem takvog OS sklopiti ugovor o javnoj nabavi za razdoblje privremenog financiranja, a po usvajanju proračuna i za preostali iznos osiguranih sredstava za cijelu godinu.

Plan nabave – financijski plan – osigurana sredstva za nabavu

- ZJN 2016 izrijeком ne uvjetuje naručiteljima da prije započinjanja postupka javne nabave moraju imati osigurana sredstva za nabavu niti trenutak u kojem sredstva moraju biti osigurana.
- Međutim, ZJN 2016 obvezuje naručitelje na donošenje plana nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te na valjano određivanje procijenjene vrijednosti nabave u trenutku početka postupka javne nabave.
- Financiranje planiranih nabava naručitelj bazira na određenim planovima i projekcijama pribavljanja financijskih sredstava te se pretpostavlja da će za planirane nabave imati osigurana sredstva, kao i da vodi računa o dinamici nastanka obveza po sklopljenim ugovorima.
- Naručitelj je dužan sukladno posebnim propisima, voditi računa da ima osigurana sredstva za podmirenje svojih obveza najkasnije u trenutku kada te obveze moraju biti podmirene.

Plan nabave – financijski plan – osigurana sredstva za nabavu

- Člankom 44. Zakona o proračunu određeno je da proračunski korisnici smiju preuzimati obveze na teret državnog proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom.
- Plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza proračunski korisnici državnog proračuna moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.
- Prema tome, javni naručitelj može sklopiti ugovor o javnoj nabavi, ako u proračunu, odnosno financijskom planu može preraspodjelom osigurati dodatna sredstva potrebna za neplaniranu vrijednost nabave.

Tko donosi plan nabave?

izrađuju stručne službe
naručitelja



usvaja
čelnik
naručitelja
članak 3. Pravilnika
(veća fleksibilnost)

djelokrug odlučivanja čelnika
propisan je Statutom ili drugim
aktom, odnosno visina ovlasti
čelnika za sklapanje ugovora ili
narudžbenica za nabavu roba,
radova i usluga

POSEBNI PROPIS



Zakon o proračunu- članak 42.

- Sabor, odnosno predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1.siječnja godine za koju se donosi proračun. **Plan nabave, kao akt izvršenja proračuna, razrađuje pojedinačne stavke svake skupine pa je zato plan nabave akt izvršnog tijela o izvršenju proračuna koji se izrađuje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.**
- takvim aktom najčešće je propisano usvajanje financijskog plana ili proračuna, financijskih izvještaja za godinu ili određeni dio godine, ali ne i plana nabave. Razlog tome je što u trenutku pisanja i usvajanja statuta vjerojatno nije postojala obveza izrade i donošenja plana nabave za proračunsku ili poslovnu godinu

Tko donosi plan nabave ?

- Čelnik donosi plan nabave, ali o njegovoj ovlasti ovisi tko će izvršavati doneseni plan nabave.
- Prije sklapanja ugovora ili izdavanja narudžbenice za svaku stavku plana nabave koja prelazi iznos ovlaštenja odgovorne osobe potrebna je suglasnost nadzornog tijela, što je propisano odredbom čl. 307. st. 4. ZJN, koja propisuje situaciju u kojoj javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela.
- U tom se slučaju smatra da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti.
- Shodno tome, ako se planom nabave planiraju stavke koje prelaze ovlaštenje čelnika, **predlaže se da plan nabave usvoji nadzorno tijelo te odmah čelniku daje suglasnost za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili izdavanja narudžbenica za nabavu roba, usluga ili radova koje su navedene u planu nabave.**

Okvirni plan aktivnosti izrade plana nabave

**Prikupljanje
potreba** - radovi,
usluge i roba

**Priprema
financijskog
plana**
(proračuna)

**Priprema plana
nabave**

**Odobrenje
financijskog
plana**
(usvajanje)

**Odobrenje i
objava plana
nabave**

**Priprema i
provedba
postupaka
(javne) nabave**

**Vođenje registra
ugovora**

**Praćenje
izvršenja**
(izmjene ugovora
i jamstva)

Priprema plana nabave kod naručitelja s prijedlogom terminskog plana- aktivnost planiranja (1/2)

Rok	Nositelj aktivnosti	Aktivnost
LIPANJ	ODJEL ZA NABAVU	Dostavljanje zahtjeva za prikupljanje potreba organizacijskim jedinicama – „lista želja“, kao podloge za izradu proračuna svim organizacijskim jedinicama. Organizacijske jedinice pripremaju potrebe prema realizaciji važećeg plana nabave i prema predvidivim potrebama za nabavom za iduću godinu.
SRPANJ	ORGANIZACIJSKE JEDINICE ODJEL ZA FINACIJE	Analiza potreba („lista želja“) kao podloga za planiranje proračuna /financijskog plana; rezultat izrada prijedloga proračuna/financijskog plana
KOLOVOZ	ODJEL ZA NABAVU	Dostavljanje zahtjeva za prikupljanje potreba svim organizacijskim jedinicama za izradu plana nabave sukladno prijedlogu proračuna /financijskog plana
KOLOVOZ/ RUJAN	ORGANIZACIJSKE JEDINICE	Prikupljanje potreba unutar organizacijskih jedinica za izradu plana nabave, a u skladu s prijedlogom proračuna/financijskog plana.
RUJAN/ LISTOPAD	ODJEL ZA NABAVU ODJEL ZA FINACIJE	Analiza prikupljenih potreba, provjera usklađenosti s prijedlogom proračuna/financijskog plana i objedinjavanje te odobravanje od strane Odjela za financije – eventualne korekcije

Priprema plana nabave kod naručitelja s prijedlogom terminskog plana – aktivnost planiranja (2/2)

Rok	Nositelj aktivnosti	Aktivnost
LISTOPAD/ STUDENI	ORGANIZACIJSKE JEDINICE	Izrada prijedloga plana nabave po organizacijskim jedinicama sukladno odobrenju odnosno korekcijama Odjela za financije.
STUDENI/ PROSINAC	ODJEL ZA NABAVU	Izrada prijedloga plana nabave naručitelja kao zbroj prijedloga planova nabave pojedinih organizacijskih jedinica.
30 dana od donošenja proračuna	ČELNIK NARUČITELJA	Nakon usvajanja proračuna – donosi plan nabave.
8 dana od dana donošenja ili izmjene plana	ODJEL ZA NABAVU	Objava Plana nabave u EOJN-u RH (javni naručitelji).
Tijekom cijele godine	ODJEL ZA NABAVU ORGANIZACIJSKE JEDINICE	Provedba postupaka javne nabave.
Tijekom godine	ODJEL ZA NABAVU	Unos podataka u Registar ugovora i okvirnih sporazuma.
Tijekom cijele godine	ODJEL ZA NABAVU ORGANIZACIJSKE JEDINICE ODJEL ZA FINACIJE	Praćenje i realizacija.

Kako odrediti predmet nabave?



Članak 203. ZJN propisuje da predmet nabave određuje naručitelj na način da predstavlja tehničku, tehnološku, funkcionalnu, oblikovnu i/ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Članak 204. ZJN

Javni naručitelj može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu i/ili vremenu ispunjenja, u kojem slučaju određuju predmet i veličinu pojedine grupe, uzimajući u obzir mogućnost pristupa malih i srednjih gospodarskih subjekata postupku javne nabave.

Podjela predmeta nabave na grupe

ZJN, članak 204.

(2) Ako javni naručitelj u postupku javne nabave velike vrijednosti nije podijelio predmet nabave na grupe, obavezan je u dokumentaciji o nabavi te u izvješću o javnoj nabavi naznačiti glavne razloge za takvu odluku.

(3) Javni naručitelj obavezan je u pozivu na nadmetanje odrediti mogu li se ponude dostaviti za jednu, nekoliko ili za sve grupe.

Smjernice za poticanje sudjelovanja MSP-ova na tržištu javne nabave

www.javnabavava.hr/userdocsimages/Smjernice%20MSP.pdf

Određivanje predmeta nabave

- Određivanje predmeta nabave je jedna od najvažnijih aktivnosti u procesu javne nabave, koja je ujedno i iznimno složena i zahtjevna.
- O određivanju predmeta nabave ovisi visina procijenjene vrijednosti nabave tog predmeta nabave, o kojoj pak ovisi postupak koji će naručitelj provoditi, postupak javne ili jednostavne nabave.
- Preporuka je naručiteljima predmet nabave, a time i procijenjenu vrijednost nabave odrediti uzimajući u obzir odredbu članka 443. stavka 1. točke 3. kojom je propisana prekršajna odgovornost za pravnu osobu, a time i za odgovornu osobu u pravnoj osobi ako dijeli nabavu s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili primjene odredaba o nabavi male ili velike vrijednosti (članak 16. stavak 3.).

Određivanje predmeta nabave – CPV oznake

- Obveza je naručitelja da za predmete nabave koje objavljuje u planu nabave mora odrediti brojčanu oznaku predmeta nabave iz Jedinственog rječnika javne nabave (CPV broj) – obvezan sadržaj plana nabave.
- **OPREZ** - predmet nabave se ne određuje putem CPV oznake već naručitelji imaju obvezu da u planu nabave odrede onaj CPV broj koji najbolje opisuje konkretni predmet nabave budući da se bez navođenja CPV broja neće moći objaviti plan nabave u EOJN RH.

Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

Sukladno čl. 450. ZJN 2016, danom stupanja na snagu Zakona (1. siječnja 2017.) prestaje važiti Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) («Narodne novine», br. 6/12.). Imajući to na umu, direktno je primjenjiva Uredba o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) 213/2008:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0213&from=HR>

Potrebno je voditi računa u slučaju objava u SLEU, odnosno njegovom dodatku *Tenders electronic daily* (TED) da je od 17. siječnja 2020., na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH implementirano pravilo o obaveznoj usklađenosti vrste ugovora (robe, radovi, usluge) i osnovnog CPV-koda predmeta nabave za sve obavijesti koje se šalju u SLEU.

Osnovni CPV-kod predmeta nabave mora počinjati:

- za robe – 00 do 44 i 48 (npr. 03311210-7, 44167111-9 ili 48150000-4)
- za radove – 45 (npr. 45232431-2)
- za usluge – 49 do 98 (npr. 66520000-1)



Predmet nabave i procijenjena vrijednost

- Prilikom definiranja predmeta nabave potrebno je voditi računa da se on definira na razini javnog naručitelja, neovisno o izvoru financiranja.
- Potrebno je zajednički sagledati sve predmete nabave koje naručitelj planira nabaviti u toj godini te sukladno utvrđenom planirati postupke nabave.
- Nabave iz kojih je vidljivo prema predmetu nabave da nedvojbeno čine cjelinu prema čl. 203. ZJN, odnosno jedan su isti predmet nabave (podijeljen na grupe ili ne), uvijek je potrebno planirati i provesti kao jedan postupak nabave, uz poštivanje svih načela javne nabave.
- Nadalje, sukladno članku 16., stavku 2. ZJN, način izračunavanja procijenjene vrijednosti nabave ne smije se koristiti s namjerom izbjegavanja primjene Zakona ili odredbi Zakona koje se primjenjuju na nabavu male, odnosno velike vrijednosti.
- Sukladno članku 16., stavku 3. ZJN nabava se ne smije dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene Zakona ili odredbi Zakona koje se primjenjuju na nabavu male, odnosno velike vrijednost

Određivanje procijenjene vrijednosti predmeta nabave (1/2)

- Prema članku 17. ZJN, izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, što se izričito određuje u dokumentaciji o nabavi.
- Ako je predmet nabave podijeljen na više grupa, izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

Određivanje procijenjene vrijednosti predmeta nabave (2/2)

- Kod okvirnog sporazuma i dinamičkog sustava nabave izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na maksimalnoj procijenjenoj vrijednosti bez PDV-a svih ugovora koji se predviđaju sklopiti na temelju okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave tijekom njihova ukupnog trajanja.
- Zbrojena procijenjena vrijednost upisuje se u plan nabave za godinu u kojoj se provodi dinamički sustav nabave ili postupak nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma.
- Kod nabave putem središnjeg tijela, predmet nabave sa svim obveznim podacima unosi se u plan nabave središnjeg tijela koji će postupak i provoditi, a procijenjena vrijednost je zbroj procijenjene vrijednosti svakog pojedinog naručitelja.
- Pojedini naručitelj može, ali nije obvezan navesti u svome planu nabave predmet nabave i procijenjenu vrijednost, ali uz napomenu da za taj predmet nabave postupak nabave provodi središnje tijelo za javnu nabavu.

Posebne odredbe – grupe, članak 23. ZJN

- 1) Ako je predmet nabave podijeljen na više grupa, izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih grupa predmeta nabave.
- 2) Na odvojenu nabavu pojedine grupe predmeta nabave primjenjuju se pravila koja vrijede za ukupnu procijenjenu vrijednost predmeta nabave.
- 3) **Iznimno** od stavka 2. ovoga članka, **ako je predmet nabave velike vrijednosti** podijeljen na više grupa, na odvojenu nabavu pojedine grupe ili grupa predmeta nabave, ako zbrojena procijenjena vrijednost tih grupa ne prelazi 20 % ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave, mogu se primijeniti pravila koja vrijede za:
 1. nabavu male vrijednosti, ako je procijenjena vrijednost pojedine grupe ili grupa za robu ili usluge manja od 80.000,00 eura, odnosno za radove manja od 1 milijun eura,
 2. jednostavnu nabavu, ako je procijenjena vrijednost pojedine grupe ili grupa predmeta nabave manja od pragova za primjenu ovog Zakona

Primjer:

Predmet nabave “Računala i računalna oprema” ukupne procijenjene vrijednosti 464.500,00 € podijeljen je na 5 grupa: 1) Prijenosna računala- 212.000,00 €, 2) Stolna računala 132.700,00 €, 3) Tablet računala- 79.600,00 €, 4) Džepna računala- 23.800,00 € i 5) Pisači- 16.400,00 €.

Pitanje je: može li naručitelj za pojedine grupe primijeniti pravila jednostavne nabave?

U obzir dolaze grupe čiji zbroj ne prelazi 20 % udjela u ukupnoj procijenjenoj Vrijednosti nabave, što iznosi u ovom slučaju 92.900,00 €. Naručitelj ima dvije mogućnosti:

za grupu 3) provesti postupak MV, a za sve ostale grupe postupak VV ili može za grupe 4) i 5) odvojeno provesti postupak jednostavne nabave, a za sve ostale grupe Postupak VV.

Posebne odredbe – grupe – članak 23. ZJN

- 4) **Iznimno** od stavka 2. ovoga članka, **ako je predmet nabave male vrijednosti podijeljen na više grupa**, na odvojenu nabavu pojedine grupe ili grupa predmeta nabave mogu se primijeniti pravila koja vrijede za jednostavnu nabavu:
1. ako je procijenjena vrijednost pojedine grupe ili grupa predmeta nabave manja od pragova za primjenu ovoga Zakona i
 2. ako zbrojena procijenjena vrijednost tih grupa ne prelazi 20% ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

Određivanje evidencijskog broja nabave

- Evidencijski broj nabave je obvezan sadržaj plana nabave, a način njegova određivanja ovisi o potrebama i organizacijskoj strukturi naručitelja.
- Može se odrediti i kao kombinacija brojeva i slova iz koje se može iščitati redni broj predmeta nabave, jesu li su predmet nabave robe, radovi ili usluge, sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum temeljem provedenog postupka javne nabave te radi li se o nabavi male ili velike vrijednosti.
- S obzirom da se evidencijski broj nabave unosi unaprijed u plan nabave, to znači da se njime ne označava planirani redoslijed provedbe postupaka javne ili jednostavne nabave, nego redoslijed predmeta nabave, kako je naveden u planu nabave.
- Evidencijski broj nabave navodi se u planu nabave i povezuje se s popunjavanjem registra sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma u kojega se upisuju i narudžbenice jednostavne nabave.

Usklađivanje plana nabave sa proračunom /financijskim planom



- S procesom planiranja i usvajanja proračuna i financijskog plana za sljedeću proračunsku godinu i projekcija proračuna i financijskog plana za sljedeće dvije godine, povezano je i planiranje nabave za sljedeću proračunsku godinu, jer se proračunom i financijskim planom osiguravaju sredstva za nabavu.
- Krajnji rok za usvajanje proračuna i financijskog plana za sljedeću proračunsku ili poslovnu godinu predstavlja kraj tekuće godine, dakle proračun i financijski plan za 2025. godinu trebao bi biti donesen i usvojen najkasnije 31. prosinca 2024. godine.
- Već s prvim danom nove proračunske godine kreće proračunska potrošnja za koju moraju biti planirane aktivnosti i pozicije odnosno sredstva za potrošnju.

Kakva je veza između proračuna i financijskog plana s planiranjem nabave?

- Postupak javne nabave može početi prije usvajanja proračuna odnosno financijskog plana s obzirom na to da osigurana sredstva ne predstavljaju uvjet za početak postupka javne nabave, ali se ne smije sklopiti ugovor niti izdati narudžbenica prije nego su sredstva osigurana, jer izvršnošću odluke o odabiru nastaje ugovorni odnos.
- Za nastali ugovorni odnos odnosno za sklapanje ugovora ili izdavanje narudžbenice mora biti usvojen proračun ili financijski plan kako bi naručitelj imao planirana raspoloživa sredstva za podmirenje obveze nastale njegovim izvršenjem.

Kakva je veza između proračuna i financijskog plana s planiranjem nabave?

- Neovisno o činjenici da osigurana sredstva nisu uvjet za početak postupka javne nabave, odjel za nabavu mora biti upoznat s rokovima izrade proračuna/financijskog plana, jer o aktivnostima i rokovima vezanim za izradu proračuna/financijskog plana ovisi i terminski plan izrade plana nabave.
- Također, odjel nadležan za financije mora biti upoznat s rokovima za izradu i donošenje plana nabave, jer ta dva dokumenta su uvelike ovisni jedan o drugom.

Međudodnos financijskog plana i plana nabave

Financijski plan – institut iz područja Zakona o proračunu

Plan nabave – institut iz područja Zakona o javnoj nabavi

- radovi, roba i usluge iz financijskog plana predstavljaju predmete nabave u planu nabave (usluge koje postaju roba – usluga izrada programskih rješenja)
- oba plana se izrađuju u tekućoj godini za sljedeću poslovnu / proračunsku godinu (u IV. tromjesečju)
- izmjene jednog plana najčešće uzrokuju izmjene u drugom (obostrano)
- izrada i odobrenje financijskog plana (proračuna) uvjetuje vrijeme i činjenicu izrade plana nabave


Usklađivanje plana nabave sa proračunom / financijskim planom

- Za nabavu predmeta nabave bitna su osigurana sredstva u proračunu/financijskom planu.
- U njihovoj izradi primjenjuju se uz ekonomsku i programsku klasifikaciju i klasifikacija po izvorima financiranja.
- Za izradu plana nabave uzima se u obzir ukupan iznos planiranih rashoda neovisno o izvorima financiranja, umanjenih za iznos PDV-a budući da se u planu nabave navodi procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a.
- To se posebno odnosi na izvor financiranja pomoći gdje se planiraju sredstva iz EU fondova. Njihov iznos financiranja rashoda pribraja se ostalim predmetima nabave iz drugih izvora, što ima utjecaj na provođenje postupaka javne nabave.
- **Primjerice**, ako je sredstvima EU fondova planirana nabava računalne opreme u vrijednosti 15.000,00 € ne može se provesti jednostavna nabava, ako je iz drugih izvora planirana nabava računalne opreme u iznosu 20.000,00 € - provodi se postupak javne nabave.

Usklađivanje plana nabave sa proračunom / financijskim planom

- Ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave odnosno osiguranih sredstava u proračunu/financijskom planu, prema čl. 298. st. 1. t. 9. ZJN naručitelj nije obavezan poništiti postupak javne nabave, već
 - čelnik može napraviti preraspodjelu osiguranih sredstava u proračunu/financijskom planu (najviše do 5 %, a do 15 % za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije) ili
 - nadzorno tijelo (upravno vijeće, općinsko, gradsko ili županijsko vijeće, školski odbor, fakultetsko vijeće i sl.) može usvojiti izmjene i dopune proračuna/financijskog plana naručitelja.

Usklađenost plana nabave s financijskim planom ili proračunom

- Dobro upravljanje nabavom podrazumijeva **usklađenost plana nabave s financijskim planom ili proračunom**.
- Svaka stavka plana nabave se povezuje sa stavkom financijskog plana ili proračuna, neovisno o činjenici kada započinje postupak javne nabave.
- Kako bi plan nabave bio planski akt i temelj za dobro upravljanje nabavom, **mora imati svoje ishodište u financijskom planu ili proračunu**  **planirana sredstva** za nabavu predmeta nabave i izvršenje ugovora i narudžbenica, koji su rezultat postupaka javne nabave.
- Temelj je to i za dobro financijsko upravljanje i kontrole, jer se na takav način učinkovito i svrhovito upravlja raspoloživim financijskim sredstvima.
- Izvršenje ugovora povezano je i sa stavkama registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji se obvezno vodi u skladu s čl. 28. ZJN.

Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DoN i troškovnika



Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave –zakonodavni okvir



- Prije pokretanja postupka javne nabave naručitelj **u pravilu** provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
- Dakle, ne radi se o obvezi, već je na naručitelju da sam odredi kada i na koji način će provesti analizu tržišta.
- Pri tome, naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Zašto je važno istraživanje tržišta?



- Ako se ne zna što je dostupno na tržištu, ne mogu se postaviti dobri parametri u dokumentaciji o nabavi.
- Analiza tržišta može pomoći prilikom definiranja potreba naručitelja, definiranja tehničkih specifikacija predmeta nabave, pa i određivanja samog predmeta nabave.
- Dobro poznavanje tržišta se ne bi trebalo koristiti za sastavljanje detaljnih tehničkih specifikacija - bolje odrediti neki omjer unutar kojeg tržište može ponuditi rješenja koja bi zadovoljila potrebe javnog naručitelja.
- Znanje o relevantnim tržištima trebalo bi se sustavno prikupljati i ažurirati – npr. posjećivanjem sajmova, proučavanjem specijaliziranih časopisa kao i istraživanjem web stranica samih ponuditelja.

Zašto je važno istraživanje tržišta?



- Osim što ažurira naručiteljevo znanje o tržištu, otkriva nove trendove i potencijalne gospodarske subjekte za koje se još možda ne zna, stvara unutarnji pregled i u nekim situacijama naručitelj može dobiti informacije kojima će uštedjeti trud oko daljnjeg angažiranja u postupku javne nabave.
- Neki od ciljeva prikupljanja i ažuriranja podataka o tržištu su: znanje o tome što nudi tržište, pronalaženje načina sužavanja ili promjene uvjeta nabave, sastavljanje boljih, jasnijih, potpunijih poziva na nadmetanje i/ili dokumentacije o nabavi, stvaranje baze podataka potencijalnih ponuditelja i sl.
- Prethodna analiza je vrlo koristan alat kojeg naručitelji neće koristiti za svaki postupak javne nabave, ali će ga svakako koristiti kod nabave nekih novih predmeta nabave, kompleksnijih predmeta nabave, kada uvide da su se tržišne prilike promijenile i sl.
- Istraživanje tržišta nije ograničeno za postupke nabave male i velike vrijednosti, već se ono može koristiti i kod jednostavne nabave.

Analiza tržišta



Planiranju nabave prethodi **analiza (istraživanje) tržišta**.

Svrha i cilj istraživanja tržišta prije izrade prijedloga plana nabave je pravovremeno i što kvalitetnije definirati potrebne podatke za izradu plana nabave kao što su:

- naziv predmeta nabave,
- CPV oznaka,
- procijenjena vrijednost nabave,
- vrsta postupka javne nabave uključujući tehnike i instrumente za elektroničku i zbirnu nabavu,
- cjeloviti predmet nabave ili predmet nabave podijeljen na grupe i definiranje grupa,
- utvrđivanje gospodarskih subjekata koji sudjeluju na tržištu konkretnog predmeta nabave,
- sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,
- realni rokovi isporuke predmeta nabave i drugi podaci.

Prednosti istraživanja/analize tržišta



Kao prednosti istraživanja tržišta može se navesti:

- ✓ povećana svijest o karakteristikama tržišta i najnovijim razvojjima ili trendovima na tržištu, a koji mogu utjecati na postupak javne nabave;
- ✓ prikupljanje informacija o ponuditeljima, njihovim proizvodima, cijenama, troškovima;
- ✓ usporedba cijena na tržištu;
- ✓ nedavne promjene u cijenama;
- ✓ prošle (prethodne) nabave za isti ili slični predmet nabave od strane nekih drugih naručitelja;
- ✓ koordinacija s drugim javnim naručiteljima koji su nedavno proveli nabavu za isti ili slični predmet nabave.

Istraživanje tržišta – čl. 198. ZJN

- ✓ Prije početka postupka JN naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja GS o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

1. TEHNIČKE KONZULTACIJE

- Naručitelj **smije tražiti ili prihvatiti savjet** neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka te izradi dokumentacije o nabavi, ako takvi savjeti **ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja** te da **ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti**.

Istraživanje tržišta: PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA

2. SAVJETOVANJE

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka JN, **za nabavu radova (male i velike vrijednosti)** ili postupka JN **velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga** javni naručitelj obvezan je staviti na **PRETHODNO**

SAVJETOVANJE sa zainteresiranim GS u trajanju **od najmanje 5 dana:**

- ✓ opis predmeta nabave
- ✓ tehničke specifikacije
- ✓ kriterije za kvalitativni odabir gospodarskih subjekta
- ✓ kriterije za odabir ponude
- ✓ posebne uvjete za izvršenje ugovora

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj je obvezan

- ✓ razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih GS,
- ✓ izraditi **izvješće o provedenom savjetovanju** (prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima),
- ✓ objaviti izvješće na (svojim) internetskim stranicama

Preporuka - u izvješću o provedenom savjetovanju naručitelj ne navodi podatke o gospodarskom subjektu koji je iznio primjedbu ili prijedlog

Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja

Članak 199.

- ✓ Ako je natjecatelj, ponuditelj ili gospodarski subjekt koji je povezan s natjecateljem ili ponuditeljem na bilo koji način bio uključen u pripremu postupka nabave, javni naručitelj je obavezan poduzeti **odgovarajuće mjere** kako bi osigurao da sudjelovanje tog natjecatelja ili ponuditelja ne naruši tržišno natjecanje.

Mjere su:

- ✓ **prosljeđivanje relevantnih informacija** drugim natjecateljima i ponuditeljima koje su bile razmijenjene u okviru sudjelovanja ponuditelja u pripremi postupka
- ✓ **određivanje primjerenih rokova** za dostavu ponuda

Isključenje iz postupka zbog sudjelovanja u pripremi postupka

- ✓ Ponuditelj koji je prethodno sudjelovao u pripremi postupka **može biti** isključen iz postupka samo ako se na drugi način ne može osigurati obvezno poštovanje načela jednakog tretmana
- ✓ Prije isključenja, javni naručitelj **mora omogućiti** ponuditelju da dokaže da njihovo sudjelovanje u pripremi postupka nabave ne može narušiti tržišno natjecanje
- ✓ Javni naručitelj obvezan je mjere poduzete sukladno odredbama ovoga članka **dokumentirati u izvješću** o postupku javne nabave

Primjer: analiza tržišta Ministarstva zdravstva

- Ministarstvo zdravstva kao javni naručitelj, temeljem članka 198. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22; u daljnjem tekstu: ZJN 2016), prije pokretanja postupka javne nabave u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
- Sukladno stavku 2. istog članka, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Primjer: analiza tržišta Ministarstva zdravstva

- Ministarstvo zdravstva će na ovome mjestu objavljivati informacije o provedbi analize tržišta za svaki pojedini postupak javne nabave u kojem će se analiza tržišta na ovaj način provoditi, zajedno sa pozivima svim zainteresiranim dionicima na zajednički sastanak („tehničke konzultacije“) ukoliko će se isti u pojedinom postupku održati.
- Za vrijeme trajanja analize tržišta u pojedinom postupku, zainteresirani dionici mogu dostavljati Ministarstvu zdravstva svoje pisane prijedloge u svezi s dostupnim informacijama i dokumentacijom.
- Informacija o zaprimljenim prijedlozima s osvrtom na iste također se objavljuje na ovome mjestu po dovršetku analize tržišta.

Primjer: Analiza tržišta Ministarstva zdravstva

22. Klinički bolnički centar Split_ Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju

23. Klinički bolnički centar Rijeka_ Kirurški instrumenti

24. Klinički bolnički centar Rijeka_ Reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

25. Klinički bolnički centar Rijeka_ Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika

Poziv na tehnicke konzultacije – Infuzija, biopsija, punkcija, citostatici

Troskovnik – Naprave za infuziju, biopsiju, citostatici

Zapisnik izvještaj o tehničkim konzultacijama – Naprave za infuziju, biopsiju, citostatici

Primjer: Analiza
tržišta, KBC
Rijeka,
objavljena na
web stranicama
Ministarstva
zdravstva:

<https://zdravlje.gov.hr/pristup-informacijama/javnina-nabava-1473/zajednicka-nabava-1506/analiza-trzista/5630>

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
KLASA: 406-01/23-01/17
URBROJ: 2170-29-03/4-23-1
Rijeka, 9.1.2023.

- SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- STRUČNOJ JAVNOSTI

POZIV

na sudjelovanje u pripremi postupka zajedničke javne nabave
– tehničke konzultacije

Zajednički naručitelj/središnje tijelo **Klinički bolnički centar Rijeka** temeljem Odluke o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-21-01 od 05. studenog 2021.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-22-17 od 15. ožujka 2022.) donesenih od strane ministra zdravstva priprema postupak zajedničke javne nabave velike vrijednosti za **Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika.**

Temeljem članka 198. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) javni naručitelj s ciljem istraživanja tržišta („tehničke konzultacije“) poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte i stručnu javnost da se odazovu na sastanak koji će se održati **18.01.2023. godine u 10 sati u Sali za sastanke Ravnateljstva, KBC Rijeka.**

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte i stručnu javnost koji namjeravaju sudjelovati u ovom postupku „tehničkih konzultacija“ da dolazak svojih predstavnika najave na adresu elektroničke pošte **nabava-nikolina@kbc-rijeka.hr** najkasnije do **16.01.2023. godine.**

Javni naručitelj će omogućiti i online sudjelovanje, a predstavnicima koji najave svoje online sudjelovanje dostaviti link za pristup najkasnije do **16.01.2023. godine.**

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

KLASA: 406-01/23-01/17

URBROJ: 2170-29-03/4-23-2

Rijeka, 20.01.2023.

- SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- STRUČNOJ JAVNOSTI

PREDMET: Zapisnik/Izvešće o održanim „tehničkim konzultacijama“ za pripremu postupka zajedničke javne nabave **Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika.**

Zajednički naručitelj/središnje tijelo **Klinički bolnički centar Rijeka** temeljem Odluke o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-21-01 od 05. studenog 2021.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-22-17 od 15. ožujka 2022.) donesenih od strane ministra zdravstva priprema postupak zajedničke javne nabave velike vrijednosti za **Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika.**

S ciljem istraživanja tržišta zajednički naručitelj/središnje tijelo **Klinički bolnički centar Rijeka** objavio je javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka zajedničke javne nabave – tehničke konzultacije u sklopu kojih je na dan **18.01.2023. godine** održan sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i stručnom javnošću.

Pozivu na tehničke konzultacije odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Mirela Nazor, B.Braun Adria d.o.o.
2. Dražen Obradović, B.Braun Adria d.o.o.
3. Franjo Brzović, Markomed d.o.o.
4. Dario Takač, Markomed d.o.o.
5. Ivan Stipičić, Pharmamed Mado d.o.o. - online
6. Anđela Bralić, Pharmamed Mado d.o.o. - online
7. Katarina Schramayer, Tik Zagreb d.o.o.
8. Davor Juriša, Aminomed Zagreb d.o.o.

Pozivu na tehničke konzultacije odazvali su se sljedeći članovi povjerenstva i predstavnici zainteresirane stručne javnosti:

1. Ankica Vidović, mag.pharm.
2. Svjetlana Jakovac, farm.tehn./mag.oec.
3. Daniela Ferro Prpić, dipl.oec.
4. Kristina Lenac, dipl.oec.
5. Nikolina Gulić, dipl.oec.
6. Nikolina Mažar, dipl.oec.
7. Lara Lopac, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
8. Suzana Ivos, Klinička bolnica Dubrava – online

Zajednički naručitelj/središnje tijelo zaprimio je zaključno sa danom održavanja sastanka pisane prijedloge u svezi s objavljenim okvirnim nacrtom tehničkih specifikacija kako slijedi:

Pitanje/Prijedlog:

- grupa 3 – Intravenozne kanile
- traženo je da se izmjene opisi na način da se korigira broj linija
- traži se dodavanje stavki

- grupa 22 – Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, bez sigurnosno-zaštitnog mehanizma na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi stoper krvi izrađen od hidrofobnog poliamida, bez PVCa, DEHP-a i lateksa
- traži se izdvajanje stavki od 1 do 9 u novu grupu
- traži se izdvajanje stavki 21, 22, 23, 26 i 27 u zasebnu grupu, ili barem stavki 21, 22, 23 u zasebnu grupu
- traži se dodavanje stavki
 - grupa 23 – Čepovi za beziglene pripoje
- traži se izdvajanje stavke 2 u zasebnu grupu
 - grupa 24 – Potrošni materijal
- traži se izmjena opisa stavke 14 kako slijedi: Dvostruki produžni set manjeg lumena, dužine 15 cm, s integrirana dva beziglena pripoja koji isključuju potrebu za ispiranjem hepariniziranom fiziološkom otopinom.
- traži se dodavanje stavki

- predlaže se dodavanje nove grupe sa sistemima koji se koriste u ustanovama, a koji su izostavljeni

- predlaže se dodavanje novih grupa s novim proizvodima - biopsijski sistemi 1, biopsijski sistemi 2 i potrošni materijal za izradu totalne parenteralne prehrane

ODGOVOR:

Svi gore navedeni prijedlozi koji obuhvaćaju potrošni materijal za primjenu citostatske terapije, prihvaćeni su.

Na sastanku su predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata postavili sljedeća pitanja, odnosno iznijeli sljedeće prijedloge:

1. Pitanje/Prijedlog:
 - grupa 1 – predloženo razdvajanje stavki na 4 stavke sa pojedinačnom mililitražom

2. Pitanje/Prijedlog:
 - svi prisutni predložili su da se materijali grupiraju prema sistemskom rješenju prema pumpama koje ustanove koriste

3. Pitanje/Prijedlog:
 - u naziv grupe 3 za intravenozne kanile dodati da se radi o kanilama za davanje citostatske terapije

ODGOVOR:

Svi gore navedeni prijedlozi koji obuhvaćaju potrošni materijal za primjenu citostatske terapije, prihvaćeni su.

Na sastanku su predstavnici zainteresirane stručne javnosti postavili sljedeća pitanja, odnosno iznijeli sljedeće prijedloge:

1. Pitanje/Prijedlog:
 - grupa 2 – traženo je brisanje ili izmjena opisa stavke 19

ODGOVOR:

Prijedlog nije prihvaćen s obzirom da se radi o dijelu sistemskog rješenja koji podrazumjeva i artikl iz stavke 19.

Primjer: Analiza tržišta, KBC Rijeka

ZAKLJUČNO:

Troškovnik je raščišćen od potrošnog materijala koji ne uključuje manipulaciju sa citostatskim lijekovima, grupiran je prema sustavnim rješenjima te se sada sastoji od 12 grupa.

Ovaj se Zapisnik/Izvešće sa svim pitanjima i prijedlozima zaprimljenim u pisanom obliku kao i neposredno na sastanku te odgovorima na iste javno objavljuje na web stranici Ministarstva zdravstva kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka zajedničke nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU

Objave javne nabave: ▾

- » [02.05.2023. \(utorak\)](#)
- » [01.05.2023. \(ponedjeljak\)](#)
- » [28.04.2023. \(petak\)](#)
- » [27.04.2023. \(četvrtak\)](#)
- » [26.04.2023. \(srijeda\)](#)

Objave koncesija:

- » [02.05.2023. \(utorak\)](#)
- » [01.05.2023. \(ponedjeljak\)](#)
- » [28.04.2023. \(petak\)](#)
- » [27.04.2023. \(četvrtak\)](#)
- » [26.04.2023. \(srijeda\)](#)

Objave jednostavne nabave:

- » [02.05.2023. \(utorak\)](#)
- » [01.05.2023. \(ponedjeljak\)](#)
- » [28.04.2023. \(petak\)](#)
- » [27.04.2023. \(četvrtak\)](#)
- » [26.04.2023. \(srijeda\)](#)

Objave obnove:

- » [02.05.2023. \(utorak\)](#)
- » [01.05.2023. \(ponedjeljak\)](#)
- » [28.04.2023. \(petak\)](#)
- » [27.04.2023. \(četvrtak\)](#)
- » [26.04.2023. \(srijeda\)](#)

Popis mojih objava:

- » [u zadnjih 7 dana](#)
- » [u zadnjih 14 dana](#)
- » [u zadnjih 30 dana](#)

Popis objava naručitelja:

Prethodno savjetovanje - Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)

Preuzimanje objave

Naručitelj	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Oznaka/broj	OS 47/23 - 1
Naziv	Zajednička nabava za naprave i instrumente za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika
Vrsta dokumenta*	Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora	Isporuka roba
CPV	33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Vrsta postupka	Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Datum završetka	3.3.2023.
Zakon	ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi

Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip) 


Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)

Naziv: [47-ZN Dokumentacija o nabavi.pdf](#) 20.2.2023. 13:54:31

 [Preuzmi](#)

Naziv: [Točka 4. - Troškovnik predmeta nabave.xls](#) 20.2.2023. 13:54:06

Naziv: [Točka 5. - Okvirne potrebe zdravstvenih ustanova -...](#) 20.2.2023. 13:54:12

	ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVA Klinički bolnički centar Rijeka Središnje tijelo	Evidencijski broj nabave: OS 47/23
	Dokumentacija o nabavi naprava i instrumenata za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj	Stranica 1 od 20

KLASA: 406-01/23-01/17
URBROJ: 2170-29-03/4-23-4

Rijeka, 28.03.2023.


Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016; dalje u tekstu: ZJN 2016) i članaka 9. i 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i 144/2020), javni naručitelj Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka, OIB 40237608715, izrađuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Dana 20.02.2023. javni naručitelj Klinički bolnički centar Rijeka je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio nacrt Dokumentacije o nabavi s tehničkim specifikacijama predmeta nabave za nabavu: **Naprava i instrumenata za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika**, evidencijski broj: OS 47/23.

Obavijest o prethodnom savjetovanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 03.03.2023. Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja javni naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim

	ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVA Klinički bolnički centar Rijeka Središnje tijelo	Evidencijski broj nabave: OS 47/23
	Dokumentacija o nabavi naprava i instrumenata za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj	Stranica 1 od 62

1.5. Vrsta postupka javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave iz članka 85. stavka 1. točka 1., a sukladno člancima 86. i 88. ZJN 2016 sa sklapanjem Okvirnog sporazuma sukladno članku 153. stavku 2., a u svezi s člankom 312. i člankom 146. stavkom 1. ZJN 2016.

Naručitelj provodi postupak povremene zajedničke javne nabave iz članka 189. i 190. stavka 2. ZJN 2016 s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za zdravstvene ustanove u RH (dalje u tekstu: korisnik/korisnici).

3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

3.2.1. Ostale osnove za isključenje iz članka 254. stavak 1. točka 5. ZJN 2016

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako se sukob interesa u smislu poglavlja 8. glave III. dijela prvog ZJN 2016 ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama.

3.2.2. Ostale osnove za isključenje iz članka 254. stavak 1. točke 6. i 7. ZJN 2016

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako se narušavanje tržišnog natjecanja, zbog prethodnog sudjelovanja gospodarskog subjekta u pripremi postupka nabave, kako je navedeno u članku 199. ZJN 2016, ne može ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama.

Sukladno članku 254. ZJN 2016 st. 1. točki 7. Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti nepostojanja osnova za isključenje prema ovoj točki popunjava se ESPD - Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – Prijevremeni raskid, naknade štete ili druge usporedive sankcije) za sve gospodarske subjekte u ponudi. Sukladno članku 199. stavku 3. ZJN 2016 naručitelj će iz postupka isključiti ponuditelja koji je prethodno sudjelovao u pripremi postupka samo ako utvrdi da se na drugi način ne može osigurati obvezno poštivanje načela jednakog tretmana.

Prije isključenja, Naručitelj će omogućiti ponuditeljima da dokažu da njihovo sudjelovanje u pripremi postupka ne može narušiti tržišno natjecanje (članak 199. stavak 4. ZJN 2016). U skladu sa stavkom 5. članka 199. ZJN 2016 Naručitelj će poduzete mjere dokumentirati u izvješću o postupku javne nabave.

Kao preliminarni dokaz nepostojanja osnova za isključenje iz točke 3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- *ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: eESPD obrazac) Dio III: Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem (Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku javne nabave), za sve gospodarske subjekte u ponudi.*

Kao preliminarni dokaz nepostojanja osnova za isključenje iz točke 3.2.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- *ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: eESPD obrazac) Dio III: Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem (Izravno ili neizravno sudjelovanje u pripremi ovog postupka javne nabave), za sve gospodarske subjekte u ponudi.*

Ažurirani popratni dokument kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz **točaka 3.2.1. i 3.2.2.** je:

- a) **Izjava** kojom osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta izjavljuje da u svezi s ovim postupkom javne nabave ne postoji sukob interesa te da gospodarski subjekt nije na bilo koji način bio uključen u pripremu postupka javne nabave, odnosno da njegovo prethodno sudjelovanje u pripremi postupka ne može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja. Obrazac Izjave nalazi se u dijelu II, pod točkom 1. OBRASCI, točka 1.3. ove Dokumentacije o nabavi.

1.3. Obrazac Izjave o nepostojanju osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točaka 3.2.1. i 3.2.2. Dokumentacije o nabavi

Izjava o nepostojanju osnova za isključenje gospodarskog subjekta u postupku javne nabave naprava i instrumenata za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika

Evidencijski broj nabave: OS 47/23

U skladu s točkama 3.2.1. i 3.2.2. ove Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave, izjavljujem/o da u svezi s ovim postupkom javne nabave:

- ne postoji sukob interesa u smislu poglavlja 8. glave III. dijela prvog ZJN 2016,
- da gospodarski subjekt nije na bilo koji način bio uključen u pripremu postupka javne nabave, odnosno da prethodno sudjelovanje u pripremi postupka ne može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja.

Potpis osobe ovlaštene za
zastupanje gospodarskog subjekta:

Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka – slobodna volja naručitelja



Sadržaj plana nabave – čl.2. Pravilnika

Plan nabave sadrži sljedeće podatke:

1. evidencijski broj nabave
2. predmet nabave
3. brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. procijenjena vrijednost nabave
5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. navod planira li se predmet podijeliti na grupe
7. navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum
8. navod financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU, ako su podaci o izvoru financiranja poznati prilikom izrade plana nabave
9. planirani početak postupka
10. planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
11. napomena, ako je potrebno.

Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka

- Jedan od obveznih podataka u planu nabave je upravo planirani početak postupka javne nabave koji odgovara godini u kojoj se postupak provodi i objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave i za koju se plan nabave izrađuje.
- To znači da naručitelji kod izrade plana nabave može u planu nabave navesti kvartal u kojemu naručitelj planira ili ima namjeru pokrenuti postupak nabave.
- Ako i u odnosu na taj podatak dođe do izmjena, tada naručitelj može kroz izmjene plana nabave korigirati i planirano vrijeme početka postupka nabave.
- **Preporuka:** za složenije predmete nabave izraditi pojedinačni plan u kojem treba utvrditi dinamiku pripreme i provedbe postupka, aktivnosti i dionike u postupku te rokove za realizaciju pojedine aktivnosti.
- Dinamiku provedbe postupaka nabave za projekte sufinancirane iz sredstava EU uskladiti s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Planirani početak postupka nabave (1)

- Za određivanje početka postupka nabave potrebno je isplanirati vrijeme potrebno za provođenje postupka nabave, pregled i ocjenu ponuda, vrijeme mirovanja te rok za sklapanje ugovora ili okvirnog sporazuma - ukupno vrijeme potrebno za izračun vremena od početka postupka do konačne nabave roba, radova i usluga.
- U vrijeme trajanja postupka javne nabave potrebno je uračunati i mogućnost izjavljivanja žalbe, odnosno vrijeme trajanja žalbenog postupka.
- S obzirom da su sredstva za nabavu osigurana u financijskom planu ili proračunu za proračunsku ili poslovnu godinu koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca, mnogobrojni naručitelji pred kraj tekuće godine provode postupke javne nabave kako bi na vrijeme zaključili ugovore i okvirne sporazume za sljedeću godinu.

Planirani početak postupka nabave (2)

- Postupak javne nabave nije ograničen planiranim odnosno osiguranim sredstvima i može započeti u svakom trenutku, neovisno o usvajanju proračuna ili financijskog plana.
- U plan nabave za 2025. godinu planiraju se postupci koji se provode tijekom cijele 2025. godine, neovisno o činjenici kada će se sklopiti ugovor i realizirati nabava te kojim sredstvima iz proračuna odnosno financijskog plana.
- Postupak nabave koji je pokrenut pred kraj 2024. godine bio je naveden u planu nabave za 2024. g., a sredstva potrebna za izvršenje ugovora ili OS se osigurana su u proračunu/ financijskom planu u 2025. godini.

UP/II-034-02/21-
01/752 (1/2)

Pravo na žalbu – Pravni interes – Ponuda tužitelja prelazi osigurana sredstva – Članak 401. ZJN 2016

U predmetnom postupku javne nabave pristigle su dvije ponude, a naručitelj je ponudu tužitelja odbio kao neprihvatljivu jer je cijena ponude veća od osiguranih sredstava naručitelja. Žalbom protiv odluke o odabiru tužitelj je osporavao valjanost ponude odabranog ponuditelja. Budući da tužitelj žalbom nije osporavao razloge odbijanja njegove ponude, tuženik je ocijenio da tužitelj nema pravni interes za podnošenje žalbe, jer njegova ponuda ne može biti odabrana niti u slučaju osnovanosti žalbenih navoda koji se odnose na odabranu ponudu čime tužitelj ne bi mogao pretrpjeti štetu od kršenja subjektivnih prava. Razlozima na kojima temelji tužbu u ovom upravnom sporu tužitelj niti ne osporava utvrđenje tuženika prema kojem u žalbenom postupku nije izložio razloge zbog kojih smatra da je njegova ponuda nepravilno odbijena.

Iz zapisnika naručitelja o pregledu i ocjeni ponuda urbroj: 2198/27-11-06 2321/2021 od 26. srpnja 2021. proizlazi da je točkom 16. u okviru prikaza ispunjenja ostalih uvjeta iz DON-a naručitelj procijenio vrijednost predmetne nabave u iznosu od 355.000,00 kn bez PDV-a, te je nakon otvaranja ponuda zaključio da će imati osigurano 396.400,00 kn.

UP/II-034-02/21-
01/752 (2/2)

Pravo na žalbu – Pravni interes – Ponuda tužitelja prelazi osigurana sredstva – Članak 401. ZJN 2016

Istom točkom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je naveo da ponuda tužitelja prelazi planirana sredstva te je neprihvatljiva. Točkom 19. navedenog Zapisnika obrazloženo je da je ponuda tužitelja neprihvatljiva jer prelazi planirana sredstva budući da je cijena ponude bez PDV-a 642.121,20 kn. Iz navedenog proizlazi da je odluka naručitelja prema kojoj je ponuda tužitelja odbijena, donesena i objavljena sukladno odredbi članka 301. Zakona o javnoj nabavi. Stoga su potpuno neosnovani tužbeni razlozi kojima tužitelj pobija rješenje tuženika ističući da ne može pobijati nepostojeću odluku kojom je njegova ponuda odbijena, a sve iz razloga što je naručitelj takvu odluku donio i u svezi s njom izložio relevantne razloge. Stoga je tužitelj mogao i morao u žalbenom postupku pred tuženikom prvenstveno pobijati razloge naručitelja zbog kojih je odbio njegovu ponudu, a sve kako bi dokazao svoj pravni interes za dobivanje predmetnog ugovora o javnoj nabavi i štetu koju bi pretrpio odnosno mogao pretrpjeti zbog navodnog kršenja subjektivnih prava. Budući da tužitelj žalbenim navodima nije osporavao odluku naručitelja u dijelu u kojem je njegova ponuda odbijena, to je tuženik pravilno i na zakonu osnovano njegovu žalbu odbacio zbog nedostatka pravnog interesa.



Izvješće o realizaciji Plana nabave

- ZJN ne propisuje obvezu sastavljanja izvješća o realizaciji Plana nabave za prethodnu godinu
- Internim aktima naručitelja može se utvrditi obveza podnošenja izvješća čelniku tijela o realizaciji Plana nabave u rokovima u kojima se podnose izvješća o izvršavanju proračuna/financijskog plana
- Izvješćem o realizaciji plana nabave obuhvaćaju se podaci o:
 - postupcima javne nabave i jednostavne nabave koji su započeti i koji se provode u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine, i
 - za koje su sklopljeni ugovori/okvirni sporazumi o javnoj nabavi odnosno sklopljeni ugovori ili izdane narudžbenice za postupke jednostavne nabave.

Podaci o postupcima javne nabave – primjer (1/2)

- Broj i vrijednost sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

BROJ UGOVORA	VRIJEDNOST UGOVORA	BROJ OKVIRNIH SPORAZUMA	VRIJEDNOST OKVRINIH SPORAZUMA

- Broj i vrijednost sklopljenih okvirnih sporazuma prema predmetu nabave
- Broj i vrijednost sklopljenih ugovora prema predmetu nabave, npr.:

PREDMET NABAVE	BROJ SKLOPLJENIH UGOVORA	%	VRIJEDNOST SKLOPLJENIH UGOVORA	VRIJEDNOST SKLOPLJENIH UGOVORA S PDV-OM	%
ROBE					
RADOVI					
USLUGE					
UKUPNO					

Podaci o postupcima javne nabave – primjer (2/2)

- Broj i vrijednost postupaka prema vrijednosnom pragu:

VRIJEDNOSNI PRAG	BROJ	VRIJEDNOST	VRIJEDNOST S PDV-OM	%
MALA VRIJEDNOST				
VELIKA VRIJEDNOST				
UKUPNO:				

- Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma u postupcima javne nabave po upravnim odjelima/slужbama
- Podaci o središnjoj nabavi/središnjem tijelu za nabavu, ako je primjenjivo
- Broj/vrsta predmeta nabave za koje nije proveden postupak javne nabave i obrazloženje
- Podaci o izmjenama/dopunama/brisanju pojedinih predmeta nabave u osnovnom planu nabave

Podaci o postupcima jednostavne nabave

- Broj i vrijednost sklopljenih ugovora i izdanih narudžbenica
- Broj i vrijednost sklopljenih ugovora prema predmetu nabave
 - ✓ ugovori o nabavi po predmetu nabave
 - ✓ narudžbenice po predmetu nabave
- Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave po upravnim odjelima/slужbama
- Broj/vrsta predmeta nabave za koje nije proveden postupak javne nabave i obrazloženje
- Podaci o izmjenama/dopunama/brisanju pojedinih predmeta nabave u osnovnom planu nabave
- Ukupna vrijednost javne i jednostavne nabave

Revizori i pitanja oko provedbe javne nabave

- Državni ured za reviziju obavlja reviziju učinkovitosti sustava javne nabave kod javnih naručitelja.
- Predmet revizije su aktivnosti javnih naručitelja obuhvaćenih revizijom u vezi s provedbom postupaka javne nabave, što obuhvaća proces planiranja nabave, provedbu postupaka nabave, zaključenje ugovora, praćenje provedbe ugovora, sustav kontrola koje prate provedbu ugovora o nabavi roba, radova i usluga te usklađenost postupaka nabave sa zakonima i drugim propisima.
- Osobita pozornost posvećena je mogućnosti rizika nastanka nepravilnosti.
- Ciljevi revizije su provjeriti je li sustav javne nabave učinkovit, je li postojala stvarna potreba za određenom nabavom i jesu li rezultati provedenih postupaka omogućili postizanje zadovoljavajuće vrijednosti za uloženi novac.

Revizori i pitanja oko provedbe javne nabave

- Kriteriji za ocjenu učinkovitosti sadržani su u *Međunarodnom standardu vrhovnih revizijskih institucija 5700 Smjernica za reviziju sprječavanja korupcije u vladinim agencijama* (ISSAI 5700) i dokumentima mjerodavnim za reviziju javne nabave u zemljama članicama Europske unije, što ih je pripremio Kontaktni odbor Europske unije - Radna skupina za javnu nabavu.
- Uz navedeno, kao kriteriji za ocjenu učinkovitosti sustava javne nabave u subjektima obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi, razmatraju se zahtjevi koji proizlaze iz spomenutog Zakona i drugih propisa koji reguliraju postupke javne nabave.
- U postupcima jednostavne nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, kao dodatni kriteriji za ocjenu učinkovitosti razmatraju se zahtjevi sadržani u općim aktima.
- Državni ured za reviziju sastavlja Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave koje dostavlja na mišljenje Vladi RH koja predlaže Hrvatskom saboru prihvaćanje Izvješća.

Preporuke Državnog ureda za reviziju po obavljenoj reviziji

- donijeti pisane procedure za planiranje nabave kojima bi se odredile obveze i odgovornosti pojedinih sudionika u procesu planiranja
- unutarnjim aktima propisati način prikupljanja potreba za nabavom roba, radova i usluga
- donijeti planove nabave prije početka poslovne godine na koju se odnose i više pozornosti posvetiti njihovoj izradi i uskladiti ih s planovima ulaganja
- u okviru planova nabave navesti vrstu postupka, planirani početak postupka nabave te trajanje ugovora o nabavi
- prije pokretanja postupka nabave ocijeniti isplativost odabranog načina stjecanja
- pratiti ostvarenje planova nabave
- predvidjeti moguće rizike u provedbi postupaka javne nabave i odrediti način na koji će se njima najbolje upravljati
- općim aktima urediti obvezu prijavljivanja sukoba interesa i redovito pribavljati izjave o nepostojanju sukoba interesa od svih zaposlenika uključenih u postupke nabave

Preporuke Državnog ureda za reviziju po obavljenoj reviziji

- internim odlukama imenovati ovlaštene predstavnike (od kojih najmanje jedan član posjeduje važeći certifikat u području javne nabave) te odrediti njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave
- više pozornosti posvetiti izradi dokumentacije za nadmetanje (općim aktima propisati sadržaj dokumentacije za nadmetanje)
- u odluci o odabiru ponude navesti predmet nabave, upute o pravnom lijeku te razloge isključenja ponuditelja, rok za dostavljanje odluke o odabiru ponuditeljima te propisati postupak rješavanja prigovora ili žalbe
- postupak provoditi javnim otvaranjem ponuda
- pri korištenju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, u zapisnike o pregledu i ocjeni ponuda navesti posebne slučajeve i okolnosti koji opravdavaju korištenje tog postupka
- određivati realne rokove izvođenja radova te pravodobno uvoditi izvoditelje u posao, pravodobno obaviti potrebne pripremne radnje, izraditi projektnu i tehničku dokumentaciju, kako bi se izbjegla izmjena projekata u već započetoj fazi radova te ugovore o građenju zaključivati nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa....

Preporuke Državnog ureda za reviziju po obavljenoj reviziji

- uspostaviti sustave kontrola ostvarenja ugovora i okvirnih sporazuma te ustrojiti evidenciju zaključenih ugovora
- ugovarati kazne za slučajeve kašnjenja krivnjom dobavljača ili izvoditelja
- nabave obavljati u skladu s planovima nabave te pravodobno provoditi nove postupke nabave, prije isteka važećih ugovora
- zapisnike o primopredaji radova i okončanom obračunu radova sastavljati sa svim bitnim elementima osnovati komisiju za reviziju
- Državni ured za reviziju je mišljenja da bi provedba danih preporuka pridonijela donošenju boljih poslovnih odluka, većoj transparentnosti u postupcima nabave, većoj razini javne odgovornosti za gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, te uštedama sredstava pri nabavi roba, radova i usluga, što bi trebalo utjecati na povećanje učinkovitosti sustava javne nabave.

Objava plana nabave

- Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj **obvezan je objaviti** u standardiziranom obliku u EOJN RH **u roku od osam dana od donošenja ili promjene.**
- EOJN RH bez odgode **javno objavljuje** plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.
- EOJN RH pohranjuje objavljene planove nabave **najmanje šest godina** od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.
- Objavljeni plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine.

Tko objavljuje plan i izmjene plana u EOJN-u

- Plan nabave mogu pripremiti te objaviti svi korisnici koji imaju dodijeljenu korisničku ulogu "**Administrator naručitelja**".



Admin naručitelja

Administrator korisnika i organizacije


- Moguće je objaviti **jedan dokument** plana nabave po godini po naručitelju (jedinstveni OIB).
- Isti korisnik priprema i objavljuje plan nabave za naručitelja.



Izrada plana nabave na novoj platformi EOJN RH

<https://eojn.hr>

Kreiranje plana nabave

- Administrator naručitelja - mogućnost pripreme i objavljivanja planova javnih nabava
- Planovi središnje nabave
- Omogućeno pretraživanje po stavkama plana nabave svih naručitelja
- Prebacivanje podataka iz plana nabave u prethodno savjetovanje (ako se objavljuje) i/ili/te u postupak javne nabave → prienos unesenih podataka kroz sve faze javne nabave
- Izmjene i dopune plana nabave  nova verzija plana

Pretraživanje po stavkama plana nabave svih naručitelja





















EOJN RH

Pretraga

- Planovi nabave
- Prethodna savjetovanja
- Postupci
- Objave
- Odluke
- Žalbe
- Registar ugovora
- JAVNI I OTVORENI PODACI
- Šifarnici i liste

Nabava Koncesije **PLANOVI NABAVA** HRV | ENG

FILTER

	Godina	Naručitelj	OIB	Grad	Status	Datum posljednje objave	Posljednja verzija
 	2024	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	93362201007	Virovitica	Izmjenjen	18.07.2024	14
 	2024	OPĆINA BAŠKA	24078212554	Baška	Izmjenjen	17.07.2024	7
 	2024	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	06208368082	Hrvatska Kostajnica	Izmjenjen	17.07.2024	5
 	2024	OSNOVNA ŠKOLA STANOVI	61092070644	Zadar	Izmjenjen	17.07.2024	3
 	2024	OBITELJSKI RADIO IVANIĆ d.o.o.	74613812885	Ivanić-Grad	Izmjenjen	17.07.2024	2
 	2024	Klinički bolnički centar Rijeka	40237608715	Rijeka	Izmjenjen	17.07.2024	19
 	2024	MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U ZAGREBU	92668153620	Grad Zagreb	Izmjenjen	17.07.2024	3
 	2024	GRAD KRIŽEVCI	35435239132	Križevci	Izmjenjen	17.07.2024	28
 	2024	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	40719411729	Grad Zagreb	Izmjenjen	17.07.2024	11
 	2024	Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet	14509285435	Grad Zagreb	Izmjenjen	17.07.2024	7

Kreiraj filter

5 **10** 20

Stranica 1 od 378 (3775 stavke) < **1** 2 3 4 5 ... 378 >

Pretraživanje po stavkama plana nabave svih naručitelja

EOJN RH

Pretraga

- Planovi nabave
- Prethodna savjetovanja
- Postupci
- Objave
- Odluke
- Žalbe
- Registar ugovora

JAVNI I OTVORENI PODACI

- Šifarnici i liste

Nabava Koncesije

HRV | ENG

Izveštaji

Osnovni podaci iz plana

Naručitelj OPĆINA BAŠKA
Lokacija naručitelja HR031 - Primorsko-goranska županija, Baška
Za godinu 2024
Datum objave prve verzije 11.01.2024
Datum objave zadnje verzije 31.05.2024
Objavljena verzija plana 6

Objave

Preuzmi	Broj	Verzija	Datum objave
↓	2024/S PLN-0000890	1	11.01.2024
↓	2024/S PLN-0004125	2	16.02.2024
↓	2024/S PLN-0004136	3	16.02.2024
↓	2024/S PLN-0005502	4	08.03.2024
↓	2024/S PLN-0009195	5	20.05.2024
↓	2024/S PLN-0009904	6	31.05.2024

Stavke plana

FILTER ▾ Pretraži...

Pretraživanje po stavkama plana nabave svih naručitelja



Pretraga



Planovi nabave



Prethodna savjetovanja



Postupci

Objave

Odluke

Žalbe

Registar ugovora

JAVNI I OTVORENI PODACI

Šifarnici i liste

☰
Nabava
Koncesije

🏠
Izveštaji

Excel
Povijest izmjena

POVIJEST IZMJENA PLANA NABAVE

Naručitelj	OPĆINA BAŠKA												
Godina	2024												
Trenutna verzija	6												
Redni broj	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet nabave	Vrsta predmeta nabave	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge	Predmet podijeljen u grupe	Tehnika	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planiranje ugovora /
0001	1/24	Zakon o javnoj naba	Opskrba električnom energijom	Robe	09310000 - Električna energija	36.400,00	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	1 godina
	1/24	Zakon o javnoj naba	Opskrba električnom energijom	Robe	09310000 - Električna energija	36400	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	1 godina
	1/24	Zakon o javnoj naba	Opskrba električnom energijom	Robe	09310000 - Električna energija	36400	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	1 godina
	1/24	Zakon o javnoj naba	Opskrba električnom energijom	Robe	09310000 - Električna energija	36400	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	1 godina
	1/24	Zakon o javnoj naba	Opskrba električnom energijom	Robe	09310000 - Električna energija	36400	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	1 godina
	1/24	Zakon o javnoj naba	Opskrba električnom energijom	Robe	09310000 - Električna energija	36400	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	1 godina
0002	2/24	Zakon o javnoj naba	Nabava, dostava i postavljanje sanitarnog čvora, mobilna kućica u primorskom stilu	Robe	39715300 - Sanitarna oprema	31.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	2. kvartal	70 dana
	2/24	Zakon o javnoj naba	Nabava, dostava i postavljanje sanitarnog čvora, mobilna kućica u primorskom stilu	Robe	39715300 - Sanitarna oprema	31000	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	2. kvartal	70 dana
	2/24	Zakon o javnoj naba	Nabava i ugradnja sanitarnog čvora na Veloj plaži	Robe	39715300 - Sanitarna oprema	47600	Otvoreni postupak	NE	DA		NE	1. kvartal	3 mjeseca
	2/24	Zakon o javnoj naba	Nabava sanitarnog čvora na Veloj plaži	Robe	39715300 - Sanitarna oprema	30000	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	30 dana
	2/24	Zakon o javnoj naba	Nabava sanitarnog čvora na Veloj plaži	Robe	39715300 - Sanitarna oprema	30000	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	30 dana
	2/24	Zakon o javnoj naba	Nabava sanitarnog čvora na Veloj plaži	Robe	39715300 - Sanitarna oprema	30000	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	30 dana
0003	3/24	Zakon o javnoj naba	Opremanje pseće plaže u Zaroku	Robe	39300000 - Razna oprema	30.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	30 dana
	3/24	Zakon o javnoj naba	Opremanje pseće plaže u Zaroku	Robe	39300000 - Razna oprema	30000	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	30 dana
	3/24	Zakon o javnoj naba	Opremanje pseće plaže u Zaroku	Robe	39300000 - Razna oprema	30000	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	30 dana
	3/24	Zakon o javnoj naba	Opremanje pseće plaže u Zaroku	Robe	39300000 - Razna oprema	30000	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	30 dana
	3/24	Zakon o javnoj naba	Opremanje pseće plaže u Zaroku	Robe	39300000 - Razna oprema	30000	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	30 dana
	3/24	Zakon o javnoj naba	Opremanje pseće plaže u Zaroku	Robe	39300000 - Razna oprema	30000	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. kvartal	30 dana

Pretraživanje po stavkama plana nabave svih naručitelja

EOJN RH

Pretraga

- Planovi nabave <
- Prethodna savjetovanja <
- Postupci <
- Objave <
- Odluke <
- Žalbe <
- Registar ugovora <

JAVNI I OTVORENI PODACI

- Šifarnici i liste <

☰ Nabava Koncesije

🏠
Izveštaji ▾

Excel ▾

Povijest izmjena

Područje prim.	Evid. broj	Predmet nabave	Vrsta ug...	Proc. vrijednost	Vrsta postupka	CPV	EU fin.	Tehnika	Planirani poč...	Status	Zadnja izm
Zakon o javno...	1/24	Opskrba električnom energijom	Robe	36.400,00	Otvoreni post...	09310000 - Električna energija	Ne		1. kvartal	Pokrenuta nabava	11.01.2024
Zakon o javno...	2/24	Nabava, dostava i postavljanje sanitarnog čvora, mobilna kućica u primorskom stilu	Robe	31.000,00	Otvoreni post...	39715300 - Sanitarna oprema	Ne		2. kvartal	Pokrenuta nabava	20.05.2024
Zakon o javno...	3/24	Opremanje pseće plaže u Zarku	Robe	30.000,00	Otvoreni post...	39300000 - Razna oprema	Ne		1. kvartal	Planirano	11.01.2024
Zakon o javno...	4/24	Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju zaobilaznice D102 NC158	Usluge	32.000,00	Otvoreni post...	71242000 - Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	Ne		1. kvartal	Planirano	11.01.2024
Zakon o javno...	5/24	Rekonstrukcija zaobilaznice D102-NC158	Radovi	2.000.000,00	Otvoreni post...	45454000 - Radovi na rekonstrukciji	Ne		4. kvartal	Izmjena	16.02.2024
Zakon o javno...	6/24	Nabava pametnih kanti za prikupljanje otpada	Robe	80.000,00	Otvoreni post...	34928480 - Spremnici i koševi za otpad i smeće	Ne		2. kvartal	Planirano	11.01.2024
Zakon o javno...	7/24	Nabava video nadzora za područje Općine Baška	Robe	50.000,00	Otvoreni post...	42961000 - Upravljački i kontrolni sustav	Ne		2. kvartal	Planirano	11.01.2024
Zakon o javno...	8/24	Usluga organiziranja manifestacije "Crna ovca"	Usluge	42.471,20	Pregovarački ...	79952000 - Usluge organiziranja	Ne		2. kvartal	Pokrenuta nabava	11.01.2024

Sadržaj plana nabave – novi predložak plana

1. Redni broj – generira se automatski
2. Evidencijski broj nabave
3. Zakonski okvir - odabir iz padajućeg izbornika
4. Predmet javne nabave
5. Vrsta ugovora - odabir iz padajućeg izbornika
6. CPV oznaka - odabir iz padajućeg izbornika
7. Procijenjena vrijednost nabave
8. Vrsta postupka - odabir iz padajućeg izbornika
9. Društvene i druge posebne usluge - odabir iz padajućeg izbornika (DA/NE)
10. Predmet podijeljen na grupe - odabir iz padajućeg izbornika (DA/NE)
11. tehnika /Okvirni sporazum - odabir iz padajućeg izbornika (OS s 1GS/OS s više GS/DSN)

Sadržaj plana nabave – novi predložak plana

12. Financiranje iz EU fondova - odabir iz padajućeg izbornika (DA/NE)
13. Planirani početak postupka - odabir iz padajućeg izbornika (1./2./3./4. kvartal)
14. Planirano trajanje ugovora/OS
15. Provodi središnje tijelo za nabavu - odabir iz padajućeg izbornika (DA/NE)
16. Provodi drugi naručitelj - odabir iz padajućeg izbornika (DA/NE)

U slučaju jednostavne nabave, u plan nabave obvezno se unose podaci iz stavka 1. točaka 1.-5. i točke 8. članka 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi: **1.** evidencijski broj nabave, **2.** predmet nabave, **3.** brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinog rječnika javne nabave (CPV), **4.** procijenjena vrijednost nabave, **5.** vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu) i **8.** navod financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU, ako su podaci o izvoru financiranja poznati prilikom izrade plana nabave.

Napomene na novom predlošku plana nabave

- Ako ste naznačili da planiranu nabavu provodi središnje tijelo za nabavu, onda ćete nakon učitavanja ovog dokumenta na EOJN morati upisati konkretno tijelo na konkretnu planiranu nabavu.
- **Crveno označena polja** su obavezna za upis. **Narančasta polja** su uvjetno obavezna za upis. **Plava polja** su neobavezna.
- Stavke upisujete red za redom - bez praznih redova tako da počnete od reda 4.
- **Ne smijete brisati kolone, dodavati kolone, preimenovati zaglavlje niti brisati redove iznad reda 4**

Kreiranje plana javne nabave - koraci

- Kako bi korisnik kreirao plan javne nabave, mora biti prijavljen kao naručitelj.
- Nakon prijave u EOJN RH u glavnom izborniku odabir "Planovi naručitelja,, „Novi plan“
- Klikom na "Novi plan" kreira se zapis plana nabave za prvu moguću godinu.

1. Osnovne informacije o planu nabave

2. Unos stavki plana javne nabave

2.1. Uvoz stavki pomoću Excel predloška

2.2. Ručni unos stavki

3. Unos datuma

4. Kreiranje obrasca plana javne nabave

5. Pregled i objava plana javne nabave



Planovi nabave <

Prethodna savjetovanja <

Postupci <

Objave <

Odluke <

Žalbe <

Registar ugovora <

NARUČITELJI

Planovi naručitelja <

Prethodna savjetovanja <

Postupci naručitelja <

e-Katalozi naručitelja <

Moj registar ugovora <

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH

⊘ OBAVIJEST

[Pravila objavljivanja obavijesti na EOJN RH!](#)

i OSNOVNE INFORMACIJE

Elektronički oglasnik javne nabave RH razvijen je i implementiran projektom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unutar komponente »C2.3. R3-I9 Uspostava nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH«.

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske platforma je za provođenje postupka javne nabave.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, naručitelji objavljuju postupke javne nabave dok gospodarski subjekti sudjeluju kao ponuditelji u postupcima javne nabave.

? UPUTE

Kako biste mogli koristiti novi Elektronički oglasnik javne nabave potrebna je registracija korisnika. (Pristupni podaci sa "starog" EOJN RH ne primjenjuju se na "novom" EOJN RH).

[Pregled ključnih funkcionalnosti na novom EOJN RH.](#) | [Najčešća pitanja i odgovori.](#) | [Upute EOJN RH](#) | [Video upute](#) | [Snimka radionice za ponuditelje](#) | [Snimka radionice za naručitelje](#)

⚠ EDUKACIJE

[Demo instanca novog EOJN RH.](#) (verzija 1.7)

Na demo instanci možete vježbati sve funkcionalnosti novog EOJN RH kao naručitelji i/ili ponuditelji.

Kreiranje plana nabave + Novi plan

The screenshot displays the EOJN RH website interface. On the left is a navigation sidebar with a search bar and a list of menu items: Planovi nabave, Prethodna savjetovanja, Postupci, Objave, Odluke, Žalbe, Registar ugovora, NARUČITELJI (highlighted with a red box), Planovi naručitelja (highlighted with a red box), Moji planovi, Novi plan, and Prethodna savjetovanja. The main content area features a header with 'Nabava' and 'Koncesije' tabs, and language options 'HRV' and 'ENG'. The main heading is 'ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH'. Below this is a red notification banner with the text 'OBAVIJEST' and 'Pravila objavljivanja obavijesti na EOJN RH!'. The 'OSNOVNE INFORMACIJE' section contains text about the platform's development and purpose. The 'UPUTE' section provides instructions for users and includes links for further information. A yellow banner at the bottom is labeled 'EDUKACIJE'.

EOJN RH

Pretraga

- Planovi nabave
- Prethodna savjetovanja
- Postupci
- Objave
- Odluke
- Žalbe
- Registar ugovora

NARUČITELJI

- Planovi naručitelja
- Moji planovi
- Novi plan
- Prethodna savjetovanja

Nabava Koncesije

HRV | ENG

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH

OBAVIJEST
[Pravila objavljivanja obavijesti na EOJN RH!](#)

OSNOVNE INFORMACIJE

Elektronički oglasnik javne nabave RH razvijen je i implementiran projektom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unutar komponente »C2.3. R3-I9 Uspostava nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH«.

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske platforma je za provođenje postupka javne nabave. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, naručitelji objavljuju postupke javne nabave dok gospodarski subjekti sudjeluju kao ponuditelji u postupcima javne nabave.

UPUTE

Kako biste mogli koristiti novi Elektronički oglasnik javne nabave potrebna je registracija korisnika. (Pristupni podaci sa "starog" EOJN RH ne primjenjuju se na "novom" EOJN RH).

[Pregled ključnih funkcionalnosti na novom EOJN RH.](#) | [Najčešća pitanja i odgovori.](#) | [Upute EOJN RH](#) | [Video upute](#) | [Snimka radionice za ponuditelje](#) | [Snimka radionice za naručitelje](#)

EDUKACIJE

Plan nabave za 2024 i registraci... x | Oglasnik javne nabave x | EOJN RH x +

eojn.hr/wizard/49

Gmail YouTube Maps Google Izmjene u paušalno... DTube Prijava korisnika eOI e-gradani Airbnb: smještaji za... HRTi Netflix Ljubavnik Lady Chat... HEP Mail

EOJN RH

Pretraga

- Planovi nabave
- Prethodna savjetovanja
- Postupci
- Objave
- Odluke
- Žalbe
- Registar ugovora

NARUČITELJI

- Planovi naručitelja
- Prethodna savjetovanja
- Postupci naručitelja
- e-Katalozi naručitelja
- Moj registar ugovora
- Moji favoriti

Nabava Koncesije

HRV | ENG

Osnovne informacije o planu nabave

Osnovni podaci

Naručitelj

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA

Godina plana

2024

Statusi plana

Status plana


U pripremi

Verzija plana

1

Završi

1. Osnovne informacije o planu nabave – odabir godine

Osnovne informacije o planu javnih nabava 

Osnovni podaci

Naručitelj

Sektorski naručitelj

Godina plana

Statusi plana

Status plana

U pripremi

Verzija plana

1

• Polje Godina plana je obavezno

Završi

Plan nabave za 2024 i registraci x EOJN RH x +

eojn.hr/wizard/36?objectId=129536&returnUrl=0vAv%2BGVYtg%2FuHNs85n%2F4fv9VNz6FDsUCOXRKRNQYvmk%3D

Gmail YouTube Maps Google Izmjene u pauzalno... DTube Prijava korisnika eOI e-građani Airbnb: smještaji za... HRTi Netflix Ljubavnik Lady Chat... HEP Mail

Nabava Koncesije


1. Osnovne informacije o planu nabave

2. Stavke plana nabave

3. Datum

4. Obrazac plana nabave

Osnovne informacije o planu nabave [Povratak](#)

Osnovni podaci 

Naručitelj

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA

Godina plana

2024

Statusi plana

Status plana

U pripremi

Verzija plana

1

Učitavanje plana

2. (1) Uvoz stavki pomoću Excel predloška

Uvoz stavki pomoću Excel predloška obavlja se na sljedeći način:

1. Preuzmite Excel predložak. Predložak se preuzima na prvom koraku "Osnovne informacije o planu nabave" klikom na "Ovdje".
2. Ispunite predložak stavkama plana javne nabave i spremite ga na svoje računalo.
3. Ispunjeni predložak s planom javne nabave učitajte u sustav EOJN RH.

Plan nabave za 2024 i registraci... EOJN RH

eojn.hr/wizard/36?objectId=129536&returnUrl=0vAv%2BgvYtg%2FuHns85n%2F4fv9VNz6FDsUCOXKRKNQYvmk%3D

Gmail YouTube Maps Google Izmjene u pauzalno... DTube Prijava korisnika eOI e-gradani Airbnb: smještaji za... HRTI Netflix Ljubavnik Lady Chat... HEP Mail

Nabava Koncesije HRV | ENG

1. Osnovne informacije o planu nabave
2. Stavke plana nabave
3. Datum
4. Obrazac plana nabave

Osnovne informacije o planu nabave [Povratak](#)

Osnovni podaci

Naručitelj
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA

Godina plana
2024

Statusi plana

Status plana
U pripremi

Verzija plana
1

Učitavanje plana

Predložak za uvoz plana nabave možete preuzeti [ovdje](#).

Plan nabave (popunjen prema obrascu)

[Sljedeći korak](#)

Preuzimanje predloška plana nabave

Azure DevOps deanfirkelj / Upute EOJN / Overview / Wiki / Upute EOJN RH / Predložci

UE Upute EOJN

Overview

Summary

Dashboards

Wiki

Repos

Upute EOJN RH

main

Filter pages by title

- > Video upute
- > Najčešća pitanja i odgovori
- > Prijava NEDOSTUPNOSTI
- Predložci**
- > OPĆE UPUTE
- > REGISTRACIJA
- > UPUTE ZA NARUČITELJE
- > UPUTE ZA PONUDITELJE
- > UPUTE ZA KONCESIJE
- > PRETRAŽUJEMO EOJN ZA ...
- > API Dokumentacija
- > Verzije EOJN

+ New page

Predložci

Edit

Sabina Kovačević Rajič Jan 22

Plan nabave

Predložak za popunjavanje plana nabave:

- [Obrazac - Import Plana nabave - v10.xlsx](#), u primjeni o 01.01.2024, zaključana kolona Rbr, ispravljen problem sa zaključanim ćelijama

60 visits in last 30 days

Ispunite predložak stavkama plana javne nabave i spremite ga na svoje računalo.

A	B	C	D	E	F	G
Broj stavke se automatski generira - ovo polje ne dirajte!		Crveno označena polja su obavezna za upis. Narančasta polja su uvjetno obavezna za upis. Stavke upisujete red za redom - bez praznih redova tako da počnete od reda 4.				
NE SMIJETE BRISATI KOLONE, DODAVATI KOLONE, PREIMENOVATI ZAGLAVLJE NI IZNAD REDA 4						
Rbr	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Procijenjena vrijednost (EUR)
0001	1-B/24	nabava	održavanje zelenih površina u okolišu	Radovi	45112710	6.970,00
0002	2-B/24	Jednostavna nabava	Suorganizacija manifestacije „Uskrs u Kostreni“	Usluge	79952000	5.300,00
0003	3-B/24	Jednostavna nabava	Suorganizacija manifestacije „Kostrenska noć“	Usluge	79952000	26.300,00
0004	4-B/24	Jednostavna nabava	Suorganizacija manifestacije „Festival – Jedna noć u Kostreni“	Usluge	79952000	26.000,00

6383	6382	45112441	
6384	6383	45112450	
6385	6384	45112500	
6386	6385	45112600	Iskopavanje i zatrpavanje
6387	6386	45112700	Radovi krajobraznog uređenja
6388	6387	45112710	Radovi krajobraznog uređenja zelenih površina
6389	6388	45112711	Radovi krajobraznog uređenja parkova
6390	6389	45112712	Radovi krajobraznog uređenja vrtova
6391	6390	45112713	Radovi krajobraznog uređenja krovnih vrtova
6392	6391	45112714	Radovi krajobraznog uređenja groblja
6393	6392	45112720	Radovi krajobraznog uređenja sportskih terena i prostora za rekreaciju
6394	6393	45112721	Radovi krajobraznog uređenja golf-terena
6395	6394	45112722	Radovi krajobraznog uređenja prostora za jahanje
6396	6395	45112723	Radovi krajobraznog uređenja igrališta
6397	6396	45112730	Radovi krajobraznog uređenja cesta i autocesta
6398	6397	45112740	Radovi krajobraznog uređenja zrakoplovnih luka
6399	6398	45113000	Opremanje gradilišta
6400	6399	45120000	Radovi pokusnog bušenja i sondiranja
6401	6400	45121000	Radovi pokusnog bušenja

Obrazac - Import Plana nabave - v10-a983c007-a247-4b54-9ef6-8f5046... Sign in

Page Layout Formulas Data Review View Help ABBYY FineReader 11 Design Tell me Share

Font Paragraph Styles Alignment Number Styles Cells Editing

Find and Replace

Find what: 45112710

Find All Find Next Close

Ispunjeni predložak s planom javne nabave učitajte u sustav EOJN RH.

1. Osnovne informacije o planu nabave

2. Stavke plana nabave

3. Datum

4. Obrazac plana nabave

Osnovne informacije o planu nabave Povratak

Osnovni podaci 🔒

Naručitelj

Sektorski naručitelj

Godina plana

2025

Statusi plana

Status plana

U pripremi



Verzija plana

1

Učitavanje plana

Predložak za uvoz plana nabave možete preuzeti [ovdje](#).

Plan nabave (popunjen prema obrascu)

Sljedeći korak

Ispunjeni predložak s planom javne nabave učitajte u sustav EOJN RH.

The screenshot shows a web browser window with the URL `eojn.hr/wizard/36?objectId=129536&returnUrl=0vAv%2BGVYtg%2FuHNs85n%2F4fv9VNz6FDsUCOXRKRNQYvmk%3D`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The page content is organized into several sections:

- Statusi plana**: A section containing two dropdown menus. The first, labeled "Status plana", is set to "U pripremi". The second, labeled "Verzija plana", is set to "1".
- Učitavanje plana**: A section with a teal button that reads "Predložak za uvoz plana nabave možete preuzeti [ovdje](#)."
- Plan nabave (popunjen prema obrascu)**: A section displaying a file upload card for "Obrazac - Import Plana nabave - v10-a983c007-a247-4b54-9ef6-8f5046b18eef.XLSX , 873.4 KB". The card includes a file icon, the filename, size, and a trash icon.

At the bottom right of the main content area, there is a blue button labeled "Sljedeći korak".

At the bottom of the page, there is a footer with the logo of the European Union and the text: "Financira Europska unija NextGenerationEU". To the right of the logo, it says: "Elektronički oglasnik javne nabave RH razvijen je i implementiran projektom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unutar komponente »C2.3. R3-I9 Uspostava nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH«."

Sljedeći korak

Plan nabave za 2024 i registraci x EOJN RH

eojn.hr/wizard/36?objectId=129536&returnUrl=0vAv%2BGVYtg%2FuHNS85n%2F4fv9VNz6FDsUCOXRKRnQYvmk%3D

Gmail YouTube Maps Google Izmjene u paušalno... DTube Prijava korisnika eOI e-građani Airbnb: smještaji za... HRTI Netflix Ljubavnik Lady Chat... HEP Mail

Statusi plana

Želite li importirati stavke iz Excel datoteke? Ako odaberete **[Da]**, sustav automatski provjerava ispravnost učitano g dokumenta. Ukoliko su sve stavke ispravne, a već ste prethodno unosili stavke kataloga, **sustav automatski briše prethodno upisane stavke** i unosi nove stavke iz Excel datoteke koje želite učitati. Ukoliko ne želite učitati nove stavke, obrišite dokument i nastavite.

Da Odustani

Predložak za uvoz plana nabave možete preuzeti [ovdje](#).

Plan nabave (popunjen prema obrascu)

Obrazac - Import Plana nabave - v10-a983c007-a247-4b54-9ef6-8f5046b18eef.XLSX , 873.4 KB

Sljedeći korak

Financira
Europska unija
NextGenerationEU

Elektronički oglasnik javne nabave RH razvijen je i implementiran projektom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unutar komponente »C2.3. R3-I9 Uspostava nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH«.

U slučaju neispravnog ili nepotpunog unošenja:

Plan nabave za 2024 i registraci x EoJN RH x +

eojn.hr/wizard/36?objectId=129536&returnUrl=0vAv%2BGVYtg%2FuHNs85n%2F4fv9VNz6FDsUCOXRKRNQYvmk%3D

Gmail YouTube Maps Google Izmjene u paušalno... DTube Prijava korisnika eOI e-građani Airbnb: smještaji za... HRTI Netflix Ljubavnik Lady Chat... HEP Mail

Statusi plana

Pronađene su greške prilikom učitavanja stavki:

Stavka u redu broj: **4**. Oznaka stavke: **0001**

- **Nabavu provodi središnje tijelo za nabavu** unosi se samo za **Javnu nabavu**. Molimo za ostala područja primjene ostaviti prazno.
- **Provodi drugi naručitelj** unosi se samo za **Javnu nabavu**. Molimo za ostala područja primjene ostaviti prazno.

Stavka u redu broj: **5**. Oznaka stavke: **0002**

- **Nabavu provodi središnje tijelo za nabavu** unosi se samo za **Javnu nabavu**. Molimo za ostala područja primjene ostaviti prazno.
- **Provodi drugi naručitelj** unosi se samo za **Javnu nabavu**. Molimo za ostala područja primjene ostaviti prazno.
- Neispravna kombinacija područja primjene i društvene i druge posebne usluge

Stavka u redu broj: **6**. Oznaka stavke: **0003**

- **Nabavu provodi središnje tijelo za nabavu** unosi se samo za **Javnu nabavu**. Molimo za ostala područja primjene ostaviti prazno.
- **Provodi drugi naručitelj** unosi se samo za **Javnu nabavu**. Molimo za ostala područja primjene ostaviti prazno.

Financira
Europska
NextGenera
Elektroničkog oglasn

Sljedeći korak

postava nove platforme

Nakon ispravnog unosa, učitavaju se stavke plana nabave:

Plan nabave za 2024 i registraci... EOJN RH

eojn.hr/wizard/36?objectId=129536&returnUrl=0vAv%2BGVYtg%2FuHNs85n%2F4fv9VNz6FDsUCOXRKRNQYvmk%3D

Gmail YouTube Maps Google Izmjene u paušalno... DTube Prijava korisnika eOI e-gradani Airbnb: smještaji za... HRTi Netflix Ljubavnik Lady Chat... HEP Mail

2. Stavke plana nabave

3. Datum

4. Obrazac plana nabave

Stavke plana

Pretraži...

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (EUR)	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	
0001	1-B/24	Jednogodišnja njega raslinja i održavanje zelenih površina u okolišu zgrade TZO Kostrena za 2025. godinu	6.970,00	Jednostavna nabava	4. kvartal	
0002	2-B/24	Suorganizacija manifestacije „Uskrs u Kostreni“	5.300,00	Jednostavna nabava	1. kvartal	
0003	3-B/24	Suorganizacija manifestacije „Kostrenska noć“	26.300,00	Jednostavna nabava	2. kvartal	
0004	4-B/24	Suorganizacija manifestacije „Festival – Jedna noć u Kostreni“	26.000,00	Jednostavna nabava	3. kvartal	

Prethodni korak Sljedeći korak

Unose se datumi donošenja plana i željeni datum objave:

The screenshot shows a web browser window with the URL `eojn.hr/wizard/36?objectId=129536&returnUrl=0vAv%2BGVYtg%2FuHNs85n%2F4fv9VNz6FDsUCOXRKRnQYvmk%3D`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The page content is organized into a sidebar and a main area.

Sidebar (Left):

- 1. Osnovne informacije o planu nabave
- 2. Stavke plana nabave
- 3. Datum (highlighted)
- 4. Obrazac plana nabave

Main Content Area (Right):

Datum [Povratak](#)

Datum donošenja

Datum donošenja

01.02.2024

Željeni datum objave

Datum za objavu

02.02.2024

[Prethodni korak](#) [Sljedeći korak](#)

Footer:

Financira Europska unija NextGenerationEU
Elektronički oglasnik javne nabave RH razvijen je i implementiran projektom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unutar komponente »C2.3. R3-I9 Uspostava nove platforme

Kreira se obrazac plana nabave:

The screenshot shows a web browser window with the URL `eojn.hr/wizard/36?objectId=129536&returnUrl=0vAv%2BGVYtg%2FuHNs85n%2F4fv9VNz6FDsUCOXRKRNYvmk%3D`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. Below the browser, a navigation menu is shown with the following items:

- 1. Osnovne informacije o planu nabave
- 2. Stavke plana nabave
- 3. Datum
- 4. Obrazac plana nabave (highlighted in red)

The main content area is titled "Obrazac plana nabave" and contains a form for creating a purchase plan. The form is divided into two sections:

- Dokument plana nabave**: A section for entering document details.
- Plan nabave**: A section for entering the purchase plan details, which is currently empty and highlighted in light red.

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Prethodni korak" (Previous step) and "Završi" (Finish).

Obrazac plana nabave je kreiran:

HRV | ENG BD

Nabava Koncesije

1. Osnovne informacije o planu nabave

2. Stavke plana nabave

3. Datum

4. Obrazac plana nabave

Obrazac plana nabave

Povratak

Dokument Plan nabave je kreiran. Ako želite mijenjati podatke, trebate obrisati dokument klikom na lokot.

Dokument plana nabave

Plan nabave

Plan nabave.xlsx, 11.0 KB

Prethodni korak Završi

Klikom na „Završi”

The screenshot shows a web browser window with two tabs: "Plan nabave za 2024 i registraci..." and "EOJN RH". The address bar contains the URL: `eojn.hr/wizard/36?objectId=129536&returnUrl=0vAv%2BGVYtg%2FuHNs85n%2F4f9VNz6FDsUCOXRKRNOYvmk%3D`. The browser's taskbar shows various open applications like Gmail, YouTube, Maps, Google, and others.

The main content area displays a wizard for creating a procurement plan. The left sidebar lists steps: "1. Osnovne informacije", "2. Stavke plana nabave", "3. Datum", and "4. Obrazac plana nabave". The current step is "4. Obrazac plana nabave".

A modal dialog box is centered on the screen, containing the following text: "Želite li objaviti plan nabave? Ukoliko odaberete **[Da]**, plan će se javno objaviti na dan koji ste odredili za objavu. Ako je to današnji datum plan će se objaviti odmah po kliku na **[Da]**. Ukoliko odaberete **[Ne]**, plan će se spremi te ga možete naknadno izmijeniti i objaviti." Below the text are two buttons: "Da" and "Ne".

Below the dialog, the "Plan nabave" section shows a file upload area with a document icon and the text "Plan nabave.xlsx , 11.0 KB". At the bottom right of the wizard, there are two buttons: "Prethodni korak" (Previous step) and "Završi" (Finish).

Objavljen plan nabave

EOJN RH

Pretraga



- Planovi nabave <
- Prethodna savjetovanja <
- Postupci <
- Objave <
- Odluke <
- Žalbe <
- Registar ugovora <

Nabava Koncesije
HRV | ENG

Procesi
Izveštaji

Osnovni podaci iz plana

Naručitelj	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA
Lokacija naručitelja	HR031 - Primorsko-goranska županija, KOSTRENA
Za godinu	2024
Datum objave prve verzije	02.02.2024
Datum objave zadnje verzije	02.02.2024
Objavljena verzija plana	1

Objave

Preuzmi	Broj objave	Verzija plana	Datum slanja	Status objave	Datum objave	Za objavljivanje	Briši
	2024/S/PLN-0003134	1	02.02.2024	Objavljeno	02.02.2024		

Područje prim.	Evid. broj	Predmet nabave	Vrsta ug...	Proc. vrijednost	Vrsta postupka	CPV	EU fin.	Tehnika	Planirani poč...	Status	Zadnja izmjena
Jednostavna ...	1-B/24	Jednogodišnja njega raslinja i održavanje zelenih površina u okolišu zgrade TZO Kostrena za 2025. godinu	Radovi	6.970,00	Jednostavna ...	45112710 - Radovi krajobraznog uređenja zelenih površina	Ne		4. kvartal	Planirano	02.02.2024
Jednostavna ...	2-B/24	Suorganizacija manifestacije „Uskrs u Kostreni“	Usluge	5.300,00	Jednostavna ...	79952000 - Usluge organiziranja događanja	Ne		1. kvartal	Planirano	02.02.2024
Jednostavna ...	3-B/24	Suorganizacija manifestacije „Kostrenska noć“	Usluge	26.300,00	Jednostavna ...	79952000 - Usluge organiziranja događanja	Ne		2. kvartal	Planirano	02.02.2024
Jednostavna ...	4-B/24	Suorganizacija manifestacije „Festival – Jedna noć u Kostreni“	Usluge	26.000,00	Jednostavna ...	79952000 - Usluge organiziranja događanja	Ne		3. kvartal	Planirano	02.02.2024

Kreiraj filter

5
10
20

Stranica 1 od 1 (4 stavke) < 1 >


Preuzet objavljen plan nabave

PLAN NABAVE								
Naručitelj	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA							
Godina	2024							
Verzija	1							
Datum donošenja	01.02.2024							
Redni broj	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge
0001	1-8/24	Jednostavna nabava	Jednogodišnja njega raslinja i održavanje zelenih površina u okolišu zgrade TZO Kostrena za 2025. godinu	Radovi	45112710 - Radovi krajobraznog uređenja zelenih površina	6.970,00	Jednostavna nabava	
0002	2-8/24	Jednostavna nabava	Suorganizacija manifestacije „Uskrs u Kostreni“	Usluge	79952000 - Usluge organiziranja događanja	5.300,00	Jednostavna nabava	
0003	3-8/24	Jednostavna nabava	Suorganizacija manifestacije „Kostrenska noć“	Usluge	79952000 - Usluge organiziranja događanja	26.300,00	Jednostavna nabava	
0004	4-8/24	Jednostavna nabava	Suorganizacija manifestacije „Festival – Jedna noć u Kostreni“	Usluge	79952000 - Usluge organiziranja događanja	26.000,00	Jednostavna nabava	

Predmet podijeljen u grupe	Tehnika / Okvirni sporazum	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / O.S.	Provodi drugi naručitelj	Napomena
NE		NE	4. kvartal	12 mjeseci		
NE		NE	1. kvartal	1 mjesec		
NE		NE	2. kvartal	1 mjesec		
NE		NE	3. kvartal	1 mjesec		

2. (2) Ručni unos stavki

Ukoliko stavke plana javne nabave želite unijeti ručno, preskočite korak uvoza stavki preko Excel predloška klikom na "Sljedeći korak" i kliknite  na koraku „Stavke plana nabave“



1. Osnovne informacije o planu nabave

2. Stavke plana nabave

3. Datum

4. Obrazac plana nabave

Stavke plana nabave [Povratak](#)

Stavke plana


Pretraži...

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (EUR)	Vrsta postupka	Planirani početak postupka
------------	--------------------------	----------------	--------------------------------------	----------------	----------------------------

- Korak Stavke plana nabave je neispravan / nepotpun, Potrebno je unijeti barem jednu planiranu nabavu.

[Prethodni korak](#) [Sljedeći korak](#)

Za pojedinu stavku plana javne nabave unesite tražene podatke. Nakon što ste unijeli sve podatke kliknite na "Prihvati".

Stavka plana nabave 

Početni podaci

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Područje primjene

Osnovni podaci o stavci plana

Predmet nabave

Vrsta ugovora

CPV

Procijenjena vrijednost nabave (EUR)

Vrsta postupka

Predmet podijeljen na grupe

Prikaz stavki plana nabave – slijedeća stavka dodaje se klikom na



1. Osnovne informacije o planu nabave

2. Stavke plana nabave





3. Datum

4. Obrazac plana nabave

Stavke plana nabave Povratak

Stavke plana

Pretraži...

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (EUR)	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	
0001	RB12	Nabava uredskog papira	5.000,00	Otvoreni postupak	1. kvartal	 
0002	RB321	Nabava tipkovnica	8.000,00	Otvoreni postupak	1. kvartal	 

Prethodni korak Sljedeći korak

Mogućnost izmjene unesenih stavki plana

Napomena: ikone s desne strane imaju sljedeću funkciju



Ulazak u pojedinu stavku i mogućnost promjene podataka



Brisanje stavke

3. Unos datuma

1. Osnovne informacije o planu nabave

2. Stavke plana nabave

3. Datum

4. Obrazac plana nabave

☰ Datum Povratak

Datum donošenja

Datum donošenja

📅

Željeni datum objave


Datum za objavu

📅

- Polje Datum donošenja je obavezno
- Polje Datum za objavu je obavezno

Prethodni korak Sljedeći korak

4. Kreiranje obrasca plana javne nabave – klikom na



1. Osnovne informacije o planu nabave

2. Stavke plana nabave


3. Datum

4. Obrazac plana nabave

Obrazac plana nabave [Povratak](#)

Dokument plana nabave

Plan nabave

 ←

[Prethodni korak](#) [Završi](#)

5. Pregled i slanje na objavu plana javne nabave klikom na "Završi".

1. Osnovne informacije o planu nabave

2. Stavke plana nabave

3. Datum

4. Obrazac plana nabave

Obrazac plana nabave

Povratak

Dokument Plan nabave je kreiran. Ako želite mijenjati podatke, trebate obrisati dokument klikom na lokot.

Dokument plana nabave

Plan nabave

Plan nabave.xlsx , 10.4 KB

Prethodni korak

Završi



Izmjena plana nabave na novoj platformi EOJN RH

<https://eojn.hr>

Izmjene plana nabave

- Planiranje nabave predstavlja plansku aktivnost, a plan nabave planski dokument kojim se završava faza planiranja.
- S obzirom na to da se plan nabave donosi za proračunsku ili poslovnu (financijsku godinu), nije realno očekivati da će realizacija i izvršenje plana nabave u potpunosti pratiti planirane stavke.
- Tijekom proračunske ili poslovne godine pojavljuju se neočekivane okolnosti koje izravno utječu na prethodno usvojeni plan nabave, npr.:
 - **odobrenje dodatnih financijskih sredstava za sufinanciranje pojedinog projekta,**
 - **smanjenje prihoda u proračunu ili financijskom planu i sl.**
- Uslijed ovakvih događanja potrebno je izmijeniti plan nabave.

Dopune plana nabave

- Ponekad je potrebno pristupiti nabavi nove robe, radova ili usluga, koje planom nabave ranije nisu planirane (npr. elementarna nepogoda ili drugi nepredvidivi događaj).
- Najčešći razlog predstavljaju nepredviđene situacije i aktivnosti koje se ranije nisu mogle predvidjeti niti planirati, pa se stoga nisu mogli planirati predmeti nabave u planu nabave koji bi odgovorili na nepredviđene situacije i aktivnosti.
- U takvim situacijama potrebno je izraditi dopunu plana nabave.
- Čest je razlog zbog kojega su nužne izmjene ili dopune plana nabave nekvalitetna priprema dijelova plana nabave od strane pojedinih službi ili osoba.

Razlozi izmjene i dopune plana nabave

- Plan nabave mora pratiti proračunske aktivnosti i financijske mogućnosti, te se izmjene i dopune plana nabave obavljaju u slijedećim slučajevima:
 - ✓ u plan se unosi novi predmet nabave, koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sastavljanja plana nabave
 - ✓ briše se postojeći predmet nabave koji je ranije planiran
 - ✓ dijeli se predmet nabave na grupe, a to nije prethodno planirano,
 - ✓ mijenja se procijenjena vrijednost predmeta nabave
 - ✓ mijenja se planirano vrijeme početka postupka javne nabave
 - ✓ mijenja se evidencijski broj nabave ili se mijenja naziv predmeta nabave
 - ✓ mijenja se odredba da li se sklapa ugovor ili okvirni sporazum
 - ✓ mijenja se vrsta postupka ili jedan od drugih obveznih podataka u planu nabave.

Izmjene i dopune plana nabave

- PREPORUKA – bilo bi svrhovito i učinkovito da svaku pojedinu izmjenu i dopunu plana nabave, prije objave u EOJN RH, donese čelnik tijela naručitelja koji je i donio osnovni plan nabave te da administrator naručitelja svaku pojedinu izmjenu i dopunu plana nabave bez odgode unosi i objavljuje u EOJN RH i to prije početka postupka javne nabave ili jednostavne nabave.
- Time se osigurava da sve izmjene i dopune plana nabave budu donesene i javno objavljene u EOJN RH prije realizacije stavke plana.
- Broj izmjena i dopuna plana nabave u jednoj proračunskoj odnosno poslovnoj godini nije ničim ograničen tako da ih naručitelj može pripremiti, odobriti i objaviti više puta.

Izmjene plana nabave na novoj platformi - koraci

1. Odabir plana javne nabave
2. Ulazak u proces izmjene plana javne nabave
3. Stavke plana nabave
 1. Izmjena stavke plana
 2. Brisanje pojedine stavke plana
4. Popis izmjena stavki plana
5. Unos datuma
6. Kreiranje nove verzije plana javne nabave
7. Pregled i objava plana javne nabave

Izmjena/dopuna plana nabave - u glavnom izborniku kliknite na "Planovi naručitelja -> Moji planovi".

The screenshot displays the EOJN RH website interface. On the left is a navigation sidebar with a search bar and several menu categories: 'Planovi nabave', 'NARUČITELJI', 'JAVNI I OTVORENI PODACI', and 'KORISNIČKI PODACI'. Under 'NARUČITELJI', the 'Planovi naručitelja' sub-menu is expanded, and 'Moji planovi' is highlighted with a red box. The main content area is titled 'ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH' and contains four informational sections: 'OSNOVNE INFORMACIJE', 'UPUTE', 'OBAVIJEST', and 'EDUKACIJE'. The 'OBAVIJEST' section includes a warning about corrections in TED. The 'EDUKACIJE' section mentions a demo instance. The 'SLUŽBA ZA KORISNIKE' section provides contact information.

EOJN RH

Pretraga

Planovi nabave

Prethodna savjetovanja

Postupci

Objave

Odluke

Žalbe

Registar ugovora

NARUČITELJI

Planovi naručitelja

Moji planovi

Novi plan

Prethodna savjetovanja

Postupci naručitelja

e-Katalozi naručitelja

Moj registar ugovora

Moji favoriti

JAVNI I OTVORENI PODACI

Šifarnici i liste

KORISNIČKI PODACI

Korisnički podaci

Nabava Koncesije

HRV | ENG

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH

OSNOVNE INFORMACIJE

Elektronički oglasnik javne nabave RH razvijen je i implementiran projektom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unutar komponente »C2.3. R3-I9 Uspostava nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH«. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske platforma je za provođenje postupka javne nabave. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, naručitelji objavljuju postupke javne nabave dok gospodarski subjekti sudjeluju kao ponuditelji u postupcima javne nabave.

UPUTE

Kako biste mogli koristiti novi Elektronički oglasnik javne nabave potrebna je registracija korisnika. (Pristupni podaci sa "starog" EOJN RH ne primjenjuju se na "novom" EOJN RH).

[Pregled ključnih funkcionalnosti na novom EOJN RH.](#) | [Najčešća pitanja i odgovori.](#) | [Upute EOJN RH](#) | [Video upute](#) | [Snimka radionice za ponuditelje](#) | [Snimka radionice za naručitelje](#)

OBAVIJEST

[Informacije o zaprimanju poruka u sustavu EOJN RH](#)

Upozorenje za objave ispravaka u TED-u

Ako na dan otvaranja ponuda nije objavljena obavijest ispravka postupka koju ste prethodno poslali na objavljivanje u TED, otvaranje ponuda neće se izvršiti do trenutka objave obavijesti i definiranog novog roka otvaranja ponuda.

EDUKACIJE

[Demo instanca novog EOJN RH.](#) (verzija 1.7)

Na demo instanci možete vježbati sve funkcionalnosti novog EOJN RH kao naručitelji i/ili ponuditelji.



[U produkciji je verzija EOJN RH – 1.7.](#)


SLUŽBA ZA KORISNIKE

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 8 do 16 sati
E-mail: eojn@nn.hr
Telefon: (01) 6652-899

1. Odabir plana javne nabave - klikom na

FILTER ▾ Pretraži...

Spremljeni filteri ▾  

Godina	Naručitelj	Status	Datum unosa
	2024 OPĆINA BAŠKA	Izmjenjen	03.01.2024 10:17:59

Kreiraj filter

5 10 20

Stranica 1 od 1 (1 stavke) < 1 >

Dobijemo pregled objavljenog plana nabave i svih njegovih izmjena, ako ih je bilo:

EOJN RH





Pretraga 🔍

- Planovi nabave <
- Prethodna savjetovanja <
- Postupci <
- Objave <
- Odluke <
- Žalbe <
- Registar ugovora <

NARUČITELJI

- Planovi naručitelja ▾
- Moji planovi
- Novi plan
- Prethodna savjetovanja <
- Postupci naručitelja <
- e-Katalozi naručitelja <

Nabava Koncesije







HRV | ENG    

Procesi ▾ Izveštaji ▾

Osnovni podaci iz plana

Naručitelj OPĆINA BAŠKA
Lokacija naručitelja HR031 - Primorsko-goranska županija, Baška
Za godinu 2024
Datum objave prve verzije 11.01.2024
Datum objave zadnje verzije 31.05.2024
Objavljena verzija plana 6

Objave

Preuzmi	Broj objave	Verzija plana	Datum slanja	Status objave	Datum objave	Za objavljivanje	Briši
	2024/S PLN-0000890	1	11.01.2024	Objavljeno	11.01.2024	✓	
	2024/S PLN-0004125	2	16.02.2024	Objavljeno	16.02.2024	✓	
	2024/S PLN-0004136	3	16.02.2024	Objavljeno	16.02.2024	✓	
	2024/S PLN-0005502	4	08.03.2024	Objavljeno	08.03.2024	✓	
	2024/S PLN-0009195	5	20.05.2024	Objavljeno	20.05.2024	✓	
	2024/S PLN-0009904	6	31.05.2024	Objavljeno	31.05.2024	✓	

Stavke plana



FILTER ▾ Pretraži...

2. Ulazak u proces izmjene plana javne nabave - kliknite na "Procesi -> Izmjena / dopuna plana nabave".

The screenshot shows the EOJN RH web application. On the left is a navigation sidebar with categories like 'Planovi nabave', 'Prethodna savjetovanja', 'Postupci', 'Objave', 'Odluke', 'Žalbe', and 'Registar ugovora'. Under 'NARUČITELJI', 'Planovi naručitelja' is selected. The main area has tabs for 'Nabava' and 'Koncesije'. A dropdown menu for 'Procesi' is open, with 'Izmjena / dopuna plana nabave' highlighted. Below this, the 'Osno' section shows details for a procurement plan, including the location 'HR051 - Primorsko-goranska županija, Baška' and dates for the first and last versions. The 'Objave' section contains a table of published versions.

Preuzmi	Broj objave	Verzija plana	Datum slanja	Status objave	Datum objave	Za objavljivanje	Briši
	2024/S PLN-0000890	1	11.01.2024	Objavljeno	11.01.2024	✓	
	2024/S PLN-0004125	2	16.02.2024	Objavljeno	16.02.2024	✓	
	2024/S PLN-0004136	3	16.02.2024	Objavljeno	16.02.2024	✓	
	2024/S PLN-0005502	4	08.03.2024	Objavljeno	08.03.2024	✓	
	2024/S PLN-0009195	5	20.05.2024	Objavljeno	20.05.2024	✓	
	2024/S PLN-0009904	6	31.05.2024	Objavljeno	31.05.2024	✓	

3. Stavke plana nabave

- U koraku *Stavke plana nabave*, nalazi se popis javno objavljenih stavki plana javne nabave.
- Na ovom koraku dodajete nove stavke, mijenjate ili brišete postojeće stavke plana.
- Ikonu  koristite za dodavanje nove stavke, a ikonu  za ulazak u pojedine stavke plana gdje mijenjate ili brišete stavke.

3. Stavke plana nabave

1. Osnovne informacije o planu nabave
2. Stavke plana nabave
3. Izmjene plana
4. Datum
5. Obrazac izmjene plana nabave

Osnovne informacije o planu nabave

Osnovni podaci

Naručitelj
OPĆINA BAŠKA

Godina plana
2024


Statusi plana

Status plana
Izmjenjen

Verzija plana
7

Sljedeći korak

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (EUR)	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Status promjene	
0041	41/24	Asfaltiranje Zagrebačke ulice K9	64.800,00	Jednostavna nabava		Planirano	 
0042	42/24	Geodetsko katastarske usluge	12.400,00	Jednostavna nabava		Planirano	 

3.1. Izmjena stavke plana – klikom na  otvara se prozor za uređivanje određene stavke plana. U vrsti izmjena odaberite "Izmjena" i promijenite potrebne podatke u postojećoj stavci plana.

0041 | Asfaltiranje Zagrebačke ulice K9 ✕

Stavka plana nabave

Izmjena stavke plana nabave

Vrsta izmjene

Odustanak

Izmjena

Redni broj

0041

Evidencijski broj nabave

41/24

Područje primjene

Jednostavna nabava

Prihvati

3.1.1. Izmjena stavke plana – upozorenje na premašivanje iznosa praga za provođenje postupka jednostavne nabave!

0041 | Asfaltiranje Zagrebačke ulice K9

Financiranje iz EU fondova

Da
 Ne

Vremenski okvir

Planirani početak postupka

4. kvartal

Planirano trajanje ugovora / OS

90 dana

Napomena

• Korak Stavka plana nabave je neispravan / nepotpun, Korak Stavka plana nabave je neispravan / nepotpun, Iznos premašuje prag za jednostavnu nabavu.

Prihvati

3.1.2. Izmjena stavke plana – umjesto postupka jednostavne nabave, odabir područja primjena Zakona o javnoj nabavi

0041 | Asfaltiranje Zagrebačke ulice K9

Početni podaci

Redni broj

0041

Evidencijski broj nabave

41/24

Područje primjene

Jednostavna nabava

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti

Jednostavna nabava

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom

Asfaltiranje Zagrebačke ulice K9

Vrsta ugovora

Radovi

0041 | Asfaltiranje Zagrebačke ulice K9

Vrsta ugovora

Radovi

CPV

45233222 - Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju

Procijenjena vrijednost nabave (EUR)

125.000,00

Vrsta postupka

Otvoreni postupak

Ograničeni postupak

Natjecateljski postupak uz pregovore

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

Prihvati

3.2. Brisanje pojedine stavke plana nabave

- u vrsti izmjene odaberite opciju "Odustanak,, i „Prihvati”

0001 | Nabava uredskog papira

Stavka plana nabave

Izmjena stavke plana nabave

Vrsta izmjene

Odustanak

Odustanak

Izmjena

Redni broj

0001

Evidencijski broj nabave

RB12

Područje primjene

Javna nabava









Provodi središnje tijelo za nabavu

Provodi drugi naručitelj (povremena zajednička nabava)

Prihvati


3.2.1. Popis izmjena stavki plana nabave sa brisanjem stavke

The screenshot displays a web application interface for managing procurement plans. On the left, a sidebar contains five menu items: '1. Osnovne informacije o planu nabave', '2. Stavke plana nabave', '3. Izmjene plana' (highlighted with a blue box), '4. Datum', and '5. Obrazac izmjene plana nabave'. The main content area is titled 'Izmjene plana' and features a search bar labeled 'Pretraži...'. Below the search bar is a table with the following data:

Rbr. stavke koja se mijenja	Predmet nabave	Vrsta izmjene	
0001	Nabava uredskog papira	Briše se / Odustaje se	 
0002	Nabava tipkovnica	Mijenja se	 
0003	Namještaj za učionice	Novo	 
0004	Prozori	Novo	 

At the bottom right of the interface, there are two buttons: 'Prethodni korak' and 'Sljedeći korak'. A small 'Fontrak' logo is visible in the top right corner of the main content area.

3.3. Izmjena stavke plana – klikom na dodaje se nova stavka u plan nabave



The screenshot displays the 'Stavke plana nabave' (Purchase Plan Items) interface. On the left, a sidebar contains navigation options: '1. Osnovne informacije o planu nabave', '2. Stavke plana nabave' (selected), '3. Izmjene plana', '4. Datum', and '5. Obrazac izmjene plana nabave'. The main area shows a search bar with the placeholder text 'Pretraži...' and a plus icon in the top right corner. Below the search bar, the 'Područje primjene' (Area of Application) dropdown menu is open, listing several options: 'Zakon o javnoj nabavi', 'Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti', 'Jednostavna nabava' (highlighted with a red box), and 'Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom'. A 'Prihvati' (Accept) button is visible in the bottom right corner.

1. Osnovne informacije o planu nabave

2. Stavke plana nabave

3. Izmjene plana

4. Datum

5. Obrazac izmjene plana nabave

Stavke plana nabave

Povratak

Stavke plana

Pretraži...

Područje primjene

Redni broj

0069

Evidencijski broj nabave

69/24

Područje primjene

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti

Jednostavna nabava

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom

Prihvati

3.3.1. Izmjena stavke plana – klikom na dodaje se nova stavka u plan nabave

0069 | Usluga izrade dokumenta klimatsko potvrđivanje za projekt „Uređenje obalnog pojasa naselja Baška- Etapa 2A“ ✕

Predmet nabave

Usluga izrade dokumenta klimatsko potvrđivanje za projekt „Uređenje obalnog pojasa naselja Baška- Etapa 2A“

Vrsta ugovora

Usluge ✕ ▾

CPV

71313400 - Procjena utjecaja na okoliš za građevinu ✕ ▾

Procijenjena vrijednost nabave (EUR)

2.640,00

Vrsta postupka

▾

Predmet podijeljen na grupe

Da

Ne







Financiranje iz EU fondova

Da

Ne

Prihvati

3.4. Izmjena stavke plana – pregled novih dodanih stavki

0069	69/24	Usluga izrade dokumenta klimatsko potvrđivanje za projekt „Uređenje obalnog pojasa naselja Baška- Etapa 2A“	2.640,00	Planirano	 
0070	70/24	Usluga izrade projektne dokumentacije (uređenje obalnog pojasa, etapa 2A)- izrada Profila projekta, Studije predizvedivosti, dokumenta Procjena učinka na načelo ravnopravnosti spolova i Procjena učinka na načelo nediskriminacije	3.200,00	Planirano	 
0071	71/24	Nabava i postavljanje kamenih poklopaca	4.400,00	Planirano	 

Prva Prethodna 1 2 3 **4** Sljedeća Posljednja

Prethodni korak Sljedeći korak

3.5. Pregled izmjena

3. Izmjene plana









4. Datum

5. Obrazac izmjene plana nabave

Popis izmjena i dopuna plana

+

Pretraži...

Rbr. stavke koja se mijenja	Predmet nabave	Vrsta izmjene	
0041	Asfaltiranje Zagrebačke ulice K9	Mijenja se	 
0069	Usluga izrade dokumenta klimatsko potvrđivanje za projekt „Uređenje obalnog pojasa naselja Baška- Etapa 2A“	Novo	 
0070	Usluga izrade projektne dokumentacije (uređenje obalnog pojasa, etapa 2A)- izrada Profila projekta, Studije predizvedivosti, dokumenta Procjena učinka na načelo ravnopravnosti spolova i Procjena učinka na načelo nediskriminacije	Novo	 
0071	Nabava i postavljanje kamenih poklopaca	Novo	 

Prethodni korak Sljedeći korak

3.6. Određivanje datuma donošenja promjene te željenog datuma objave

1. Osnovne informacije o planu nabave

2. Stavke plana nabave

3. Izmjene plana

4. Datum

5. Obrazac izmjene plana nabave

☰ Datum Povratak

Datum donošenja

Datum donošenja promjene

17.07.2024 📅

Željeni datum objave

Datum za objavu

17.07.2024 📅

Prethodni korak Sljedeći korak

3.7. Kreiranje plana nabave za objavu, objava izmjenjena odabirom opcije

Da

Obrazac izmjene plana nabave

Izmjena plana nabave za objavu je kreirana. Ako želite mijenjati podatke, obrišite dokument klikom na lokot.

Dokument plana nabave

Nova verzija plana nabave

Izmijenjena verzija plana javne nabave.xlsx , 21.2 KB

Prethodni korak Završi

Želite li objaviti izmjene plan nabave? Ukoliko odaberete **[Da]** izmjene plana javno će se objaviti na dan koji ste odredili za objavu. Ako je to današnji datum izmjene plana će se objaviti odmah po kliku na [Da]. Ukoliko odaberete **[Ne]** izmjene plana će se spremi te ga možete naknadno izmijeniti i objaviti.

Da Ne

Nova verzija plana nabave

Izmijenjena verzija plana javne nabave.xlsx , 21.2 KB

Prethodni korak Završi

3.8. Objavljene izmjene plana nabave

Procesi Izveštaji


Osnovni podaci iz plana

Naručitelj	OPĆINA BAŠKA
Lokacija naručitelja	HR031 - Primorsko-goranska županija, Baška
Za godinu	2024
Datum objave prve verzije	11.01.2024
Datum objave zadnje verzije	17.07.2024
Objavljena verzija plana	7

Objave

Preuzmi	Broj objave	Verzija plana	Datum slanja	Status objave	Datum objave	Za objavljivanje	Briši
	2024/S PLN-0000890	1	11.01.2024	Objavljeno	11.01.2024	✓	
	2024/S PLN-0004125	2	16.02.2024	Objavljeno	16.02.2024	✓	
	2024/S PLN-0004136	3	16.02.2024	Objavljeno	16.02.2024	✓	
	2024/S PLN-0005502	4	08.03.2024	Objavljeno	08.03.2024	✓	
	2024/S PLN-0009195	5	20.05.2024	Objavljeno	20.05.2024	✓	
	2024/S PLN-0009904	6	31.05.2024	Objavljeno	31.05.2024	✓	
	2024/S PLN-0012526	7	17.07.2024	Objavljeno	17.07.2024	✓	

Izmijenjena verzija plana nabave- naveden broj verzije plana

PLAN NABAVE										
Naručitelj	OPĆINA BAŠKA									
Godina	2024									
Verzija	7 									
Datum donošenja	17.07.2024									
Redni broj	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge	Predmet podijeljen u grupe	Te
0001	1/24	Zakon o javnoj naba	Opskrba električnom energijom	Robe	09310000 - Električna energija	36.400,00	Otvoreni postupak		NE	
0002	2/24	Zakon o javnoj naba	Nabava, dostava i postavljanje sanitarnog čvora, mobilna kućica u primorskom stilu	Robe	39715300 - Sanitarna oprema	31.000,00	Otvoreni postupak		NE	
0003	3/24	Zakon o javnoj naba	Opremanje pseće plaže u Zaroku	Robe	39300000 - Razna oprema	30.000,00	Otvoreni postupak		NE	
0004	4/24	Zakon o javnoj naba	Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju zaobilaznice D102 NC158	Usluge	71242000 - Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	32.000,00	Otvoreni postupak		NE	
0005	5/24	Zakon o javnoj naba	Rekonstrukcija zaobilaznice D102-NC158	Radovi	45454000 - Radovi na rekonstrukciji	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	
0006	6/24	Zakon o javnoj naba	Nabava pametnih kanti za prikupljanje otpada	Robe	34928480 - Spremnici i koševi za otpad i smeće	80.000,00	Otvoreni postupak		NE	
0007	7/24	Zakon o javnoj naba	Nabava video nadzora za područje Općine Baška	Robe	42961000 - Upravljački i kontrolni sustav	50.000,00	Otvoreni postupak		NE	
0008	8/24	Zakon o javnoj naba	Usluga organiziranja manifestacije "Crna ovca"	Usluge	79952000 - Usluge organiziranja događanja	42.471,20	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje		NE	
0009	9/24	Zakon o javnoj naba	Rekonstrukcija Doma kulture u Interpretacijski centar Baška	Radovi	45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje	320.000,00	Otvoreni postupak		NE	
0010	10/24	Jednostavna nabava	Računalne usluge, održavanje informacijskog sustava	Usluge	72600000 - Usluge računalne potpore i savjetovanja	25.682,00	Jednostavna nabava		NE	
					85200000 - Veterinarske					

Prekršajna odgovornost vezana uz plan nabave

Članak 443. stavak 2. ZJN

(2) Novčanom kaznom od **1320,00 do 13.270,00 eura** kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj:

2. ako ne objavi plan nabave ili registar ugovora te sve njihove kasnije promjene na internetskim stranicama (članak 28. stavci 3. i 4.)

Pregled objavljenih planova nabave

Planove nabave mogu pregledavati svi korisnici uključujući i anonimne korisnike.
Na naslovnici EOJN RH klik na "Planovi nabave"

EOJN RH

Pretraga

- Planovi nabave
- Prethodna savjetovanja
- Postupci
- Objave
- Odluke
- Žalbe
- Registar ugovora

JAVNI I OTVORENI PODACI

- Šifarnici i liste

Nabava Koncesije

PLANNOVI NABAUA

HRV | ENG

FILTER grad

Godina	Naručitelj	Status	Datum posljednje objave	Posljednja verzija
2024	GRAD SPLIT	Izmjenjen	10.02.2024	20
2024	GRAD DRNIŠ	Izmjenjen	09.02.2024	3
2024	GRAD VINKOVCI	Izmjenjen	09.02.2024	7
2024	Centar za kulturu Grada Novalje	Objavljen	09.02.2024	1
2024	GRAD VRGORAC	Izmjenjen	09.02.2024	8
2024	GRAD BUZET	Izmjenjen	09.02.2024	3
2024	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPIK	Izmjenjen	09.02.2024	2
2024	GRAD SUPETAR	Izmjenjen	09.02.2024	3
2024	GRAD PLOČE	Izmjenjen	09.02.2024	3
2024	GRAD VUKOVAR	Izmjenjen	09.02.2024	3

Kreiraj filter

5 10 20

Stranica 1 od 31 (309 stavke)

1 2 3 4 5 ... 31



Objavljeni planovi središnje nabave

- Planovi središnje nabave objavljuju se pod kategorijom "Planovi nabave -> Planovi središnje nabave".

The screenshot shows the EOJN RH website interface. On the left, there is a navigation menu with the following items:

- Pretraga
- Planovi nabave (selected)
- Planovi nabave
- Planovi središnje nabave
- Sve planirane nabave
- Prethodna savjetovanja

The main content area displays the 'PLANNOVI SJN' section. It includes a search bar with the text 'Pretraži...' and a filter dropdown. Below the search bar is a table with the following columns:

Preuzmi	Godina	Tijelo za središnju JN	Status	Datum zadnje objave	Zadnja verzija
 	2024	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Objavljen	12.12.2023	1

Below the table, there is a pagination control showing '5', '10' (selected), and '20'. At the bottom right, it says 'Stranica 1 od 1 (1 stavke)' and '1'.

Klikom na  ulazi se u radnu površinu plana javne nabave

Najčešće pogreške, izvor: Izvješće o radu DKOM za 2023. godinu

- U 2023. godini, kao i u ranijim godinama, najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe, a što rezultira i najčešće utvrđenim nepravilnostima od strane Državne komisije, odnose se na:
- propisivanje tehničkih specifikacija na način koji neopravdano ograničava tržišno natjecanje, opisivanje predmeta nabave odnosno propisivanje tehničkih specifikacija na način da se pogoduje određenom gospodarskom subjektu, dostavljanje ponude koja nije sastavljena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi (ponajviše u pogledu dokazivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, dokazivanja sukladnosti s propisanim tehničkim specifikacijama predmeta nabave te pogreške u izradi troškovnika).

Najčešće pogreške naručitelja- SAFU

- „Najčešće greške korisnika fondova u javnoj nabavi proizlaze iz lošeg planiranja, nedovoljne uključenosti i manjkavog upravljanja. Često korisnici ne prepoznaju važnost pravilnog planiranja i praćenja izvršenja ugovora, a poneki EU projekte smatraju sporednim aktivnostima.
- Jedna od čestih grešaka je prepuštanje odgovornosti za nabavu isključivo službama nabave, umjesto da cijeli tim sudjeluje u procesu. To postaje problematično kada se kasno shvati važnost planiranja, provedbe i upravljanja ugovorima o nabavi za uspješnost projekta, što može dovesti do financijskih korekcija ili obustave sredstava.”

Najčešće pogreške naručitelja, SAFU - preporuke

- „Najvažniji faktor za uspješno provođenje javne nabave u okviru EU projekata je, prije svega, temeljito i pravilno planiranje. To znači da projekt, proračun i sve nabave moraju biti pažljivo promišljeni i jasno definirani. Također, ključno je angažiratiiskusne osobe koje će biti zadužene za provedbu nabave ili osigurati adekvatnu vanjsku podršku, ako je to potrebno. Raspodjela odgovornosti i jasno određene uloge u upravljanju također su od presudne važnosti.
- Najvažniji faktor za uspješno provođenje javne nabave u okviru EU projekata je pravovremeno planiranje te prepoznavanje i upravljanje rizicima u svim fazama, od pripreme postupka do provedbe jednom sklopljenog ugovora o javnoj nabavi.”



Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora i okvirnih sporazuma

– pretpostavke za unos ažuriranih podataka

<https://eojn.hr>

Ustrojavanje i ažuriranje registra

Članak 28. st.2. ZJN

- Naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i OS – **ostvarenje načela transparentnosti**

Članak 6. Pravilnika o planu nabavu, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (dalje u tekstu: Pravilnik o planu nabave)

- Naručitelj je obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od **2.650,00 eura** (do. 1. 1. 2023. 20.000,00 kuna) u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma.
- Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora najmanje jedanput u 6 mjeseci.
- U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.

Izvod iz najčešćih pitanja i odgovora



- **Započeo sam postupak na starom EOJN, trebam li taj postupak završiti na starom ili novom EOJN?**
 - Svi postupci započeti na starom EOJN RH završavaju se na starom EOJN RH
- **Sklopio sam O.S. ili uspostavio DSN sa "dugim" trajanjem na starom EOJN RH. Gdje objavljujem Obavijesti o dodijeli ugovora za navedeni postupak? Na novom ili starom EOJN RH?**
 - Ako je postupak u kojem je sklopljen O.S. ili uspostavljen DSN na starom EOJN RH, sve Obavijesti o dodijeli ugovora za navedeni postupak (evidenciju ugovora) objavljujete na starom EOJN RH.
- **Hoće li i do kada stari EOJN biti aktivan?**
 - Stari EOJN bit će aktivan dok se ne evidentiraju ugovori tj. objave Obavijesti o dodijeli ugovora za sve započete postupke na starom EOJN RH.

Sadržaj registra ugovora – članak 5. Pravilnika o planu nabave

(1) Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sadrži sljedeće podatke:

1. evidencijski broj nabave
2. predmet nabave
3. bročana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. broj objave iz EOJN RH, ako postoji
5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. naziv i OIB ugovaratelja
7. naziv i OIB podugovaratelja, ako postoje
8. datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. oznaka/broj ugovora
10. rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

11. iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

12. iznos PDV-a

13. ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

14. Ugovor ili okvirni sporazum financira se iz fondova EU

15. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen

16. ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

17. obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja

18. napomena, ako je potrebno.

(2) Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, podaci iz stavka 1. ovoga članka se razrađuju i unose za svaku pojedinu grupu predmeta nabave.

Registar narudžbenica

Članak 6. stavak 3. Pravilnika o planu nabave

U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.

Jednostavna nabava je nabava vrijednosti manje od 26.540,00 eura za robe i usluga te projektne natječaje, odnosno manje od 66.360,00 eura za radove - članak 15. stavak 1. ZJN.

→ Dakle, narudžbenice je potrebno:

- ✓ sagledati kumulativno za isti predmet nabave tijekom proračunske godine
- ✓ voditi računa da iste ne prelaze prag za provedbu ZJN.

Pregled objavljenih registra na „starom”




- Registre ugovora mogu pregledavati svi korisnici uključujući i anonimne korisnike.
- Na naslovnici EOJN RH kliknuti na "Registri ugovora"
- Odabrati razdoblje i naručitelja te kliknuti na "Kreiraj izvješće"
- Spremiti registar lokalno na računalo u word ili .xls formatu



Planovi nabave

Prethodna savjetovanja

Registri ugovora

Prijava 

eOglasnik Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske

Elektronički oglasnik javne nabave RH

NASLOVNICA OBJAVE JN OBJAVE KONCESIJA ZAKONSKE KLAS. REGISTRACIJA JEDNOSTAVNE OBJAVE OBJAVE OBNOVA PRIJAVA/LOGIN

NALAZITE SE: **Registri ugovora**



Objave javne nabave: ▼


- » 03.11.2023. (petak)
- » 02.11.2023. (četvrtak)
- » 01.11.2023. (srijeda)
- » 31.10.2023. (utorak)
- » 30.10.2023. (ponedjeljak)



Objave koncesija:


- » 03.11.2023. (petak)
- » 02.11.2023. (četvrtak)
- » 01.11.2023. (srijeda)
- » 31.10.2023. (utorak)

Pregled objavljenih registara ugovora

Datum objave:  -- 

Datum ažuriranja:  -- 



Datum sklapanja:  -- 

Naručitelj:  

KREIRAJ IZVJEŠĆE

**ODABIR
NARUČITELJA**

Pregled objavljenih registara- nova platforma EOJN RH

- Registre ugovora mogu pregledavati svi korisnici uključujući i anonimne korisnike.
- Na naslovnici EOJN RH kliknuti na 
- potom kliknuti na 
- „ugovori” ili „okvirni sporazumi”, odabrati naručitelja te kliknuti na ikonu 

Pregled objavljenog registra

EOJN RH

Pretraga

- Planovi nabave
- Prethodna savjetovanja
- Postupci
- Objave
- Odluke
- Žalbe
- Registar ugovora

NARUČITELJI

- Planovi naručitelja
- Prethodna savjetovanja

Nabava Koncesije **UGOVORI** HRV | ENG

FILTER grad zagreb Spremljeni filteri

Naručitelj	Predmet nabave	I...	Broj / Oznaka	Datum skla...	OIB ugovara...	Naziv ugovaratelja	Ukupni iznos
GRAD ZAGREB	IZRADA I ODRŽAVANJE PRIVREMENIH ELEKTROINSTALACIJA ZA SAJMOVE, MANIFESTACIJE I BLAGDANE	Da	2024-20372	10.10.2024	27687512588	ARMUS d.o.o.	6.916,20
GRAD ZAGREB	ELEKTROENERGETSKI VODOVI I KABELI	Da	2024-20313	10.10.2024	76412373309	Elektro-komunikacije d.o.o.	10.245,00
GRAD ZAGREB	KRUTE I TEKUĆE KEMIKALIJE KEMIKA	Da	2024-16180	10.10.2024	38181641213	KEMIKA d.d.	12.000,10
GRAD ZAGREB	USLUGE PUTNIČKIH AGENCIJA - SMJEŠTAJ U ZEMLJI I INOZEMSTVU I AVIO KARTE ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE - Madrid	Da	2024-20664	11.10.2024	26561427801	ULIX d.o.o.	2.927,64

IZMJENA I DOBUNA

Pregled objavljenih registra- detalji

- Primjerice, klikom na ikonu naručitelja Grad Zagreb dobijemo slijedeći pregled:

GRAD ZAGREB

TEHNIČKA ZAŠTITA PUTEM
CENTRALNOG DOJAVNOG
SUSTAVA ZA STAMBENI
PROSTOR, OPATIČKA 6

Izveštaji										
Osnovni podaci postupka javne nabave										
Naručitelj	GRAD ZAGREB									
Evidencijski broj nabave	105-2024-EBV									
Predmet nabave	TEHNIČKA ZAŠTITA PUTEM CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA ZA STAMBENI PROSTOR, OPATIČKA 6									
CPV	71334000 - Usluge na području strojarstva i elektrotehnike									
Vrsta postupka	Nabava izuzeta od primjene ZJN									
Pravna osnova za izuzeće	Članak 12. stavak 1. točka 1. ZJN2016 - Jednostavna nabava - nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540 eura za robe i usluge te provedbu projektnih natječaja, odnosno manja od 66.360 eura za radove									
Osnovni podaci ugovora										
Ugovor / Okvirni sporazum	Ugovor									
Broj ugovora / Okvirnog sporazuma	165/2024									
Datum sklapanja	26.02.2024									
Ugovaratelj	SOKOL d.o.o.									
Ukupni iznos	796,32 EUR									
Ukupni iznos s PDV-om	995,40 EUR									
Trajanje	12 mjeseca									
Financiran iz EU fondova	NE									
Status	Ugovoren									
Povijest promjena										
#	Događaj	Detalji	Broj/Oznaka	Ugovoreni iznos	Ugovoreni iznos s PDV	Trajanje	Datum sklapanja	Objavljeno	Br. objave	Napomena
1	Ugovoren		165/2024	796,32 EUR	995,40 EUR	12 mjeseca	26.02.2024	18.07.2024 15:48:44		

Unos i objava ugovora sklopljenih temeljem postupaka provedenih kroz EOJN sustav

Prijavite se u sustav javne nabave kao naručitelj.

U glavnom izborniku kliknite na "Postupci naručitelja -> Moji postupci".

The screenshot displays the EOJN 3.0 web application interface. On the left is a navigation menu with the following items:

- LOGO EOJN 3.0
- Odluke
- Žalbe
- NARUČITELJI
- Planovi naručitelja
- Središnja nabava
- Prethodna savjetovanja
- Postupci naručitelja** (highlighted with a blue box)
- Moji postupci
- Postupci u organizaciji
- Postupci središnje nabave
- Novi postupak
- E-katalozi naručitelja
- Moji izvještaji

The main content area shows the "Nabava" tab selected. At the top, it says "[DashboardTop] Upozorenja | Važno". Below this are three notification cards:

- Važno!** (Red card): Prostor za važna upozorenja kao npr: Najava nedostupnosti aplikacije ili Registracija : [link na registraciju](#)
- Informacija!** (Teal card): Nove funkcionalnost : [link na upute](#)
- Upozorenje!** (Yellow card): Zakonska obaveza kojoj se približava rok. Ili nova zakonska obaveza. I link.
- Vijest!** (Green card): Neka pozitivna vijest iz Javne nabave + link.

1. Odabir postupka javne nabave



Odaberite postupak u kojem želite objaviti ugovor u registru ugovora.

Predmet nabave	Evid. broj	Vrsta predm...	Vrsta postupka	Tehnika	CPV	Proc. vrijedn...	Datum objave	Rok za dostavu	Status
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(Sve) ▼	(Sve) ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	⌵	⌵	(Sve) ▼
Nabava motornih vozila za ...	1107/2023-OP	Robe	Otvoreni pos...		34100000 - M...	60.000,00	11.07.2023	24.07.2023 1...	Otvorene p...
Nabava kombi vozila	2106/2023-OP	Robe	Otvoreni pos...		34131000 - D...	45.000,00	21.06.2023	21.06.2023 1...	Otvorene p...
Nabava vozila za hitnu med...	1304/2023-OP	Robe	Otvoreni pos...		34114121 - S...	86.000,00	13.04.2023	31.05.2023 1...	U žalbenom...
Nabava električnog kiper v...	0403/2023-OP	Robe	Otvoreni pos...		34134200 - K...	45.000,00	03.04.2023	03.04.2023 1...	Otvorene p...
Nabava osobnog vozila	2203/2023-OP	Robe	Otvoreni pos...		34110000 - O...	56.000,00	22.03.2023	05.04.2023 1...	Otvorene p...
Nabava goriva za motorna ...	0802/2023/OP	Robe	Otvoreni pos...		09000000 - N...	185.000,00		31.03.2023 1...	U pripremi
Nabava dostavnog vozila - t...	0802/2023/PP	Robe	Pregovarački...		34120000 - M...	47.000,00		31.03.2023 1...	U pripremi
Nabava kombi vozila	27-01/2023/0...	Robe	Otvoreni pos...		34115200 - M...	47.000,00	30.01.2023	28.02.2023 1...	Otvorene p...

Očisti

5 10 20 Stranica 1 od 1 (8 stavke) < 1 >

2. Unos podataka o ugovoru



Na traci radne površine postupka kliknite na "Ugovori -> Unos podataka o ugovoru".

The screenshot shows the user interface of the EOJN system. At the top, there is a navigation bar with several menu items: 'Procesi', 'Dokumenti', 'Pitanja | odgovori', 'Ponude', 'Žalbe', and 'Ugovori'. The 'Ugovori' menu is highlighted with a blue box, and a sub-menu is visible below it, containing the option 'Unos podataka o ugovoru', which is also highlighted with a blue box. Below the navigation bar, the main content area displays the title 'Nabava kombi vozila'. Underneath, there is a section titled 'Osnovni podaci o nabavi' which contains a list of procurement details:

Naručitelj	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Lokacija naručitelja	HR050 - Grad Zagreb, Grad Zagreb
Predmet nabave	Nabava kombi vozila
Evidencijski broj nabave	2106/2023-OP
Vrsta ugovora	Robe
Procijenjena vrijednost	45.000,00
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Rok za dostavu	21.06.2023 11:16:00
Status	Otvorene ponude / ZZS

At the bottom of the main content area, there is a section titled 'Ugovori'.

3. Osnovi podaci o ugovoru



Osnovni podaci o ugovoru

Ugovor / okvirni sporazum

Ugovor se odnosi na predmet /grupu

Datum sklapanja ugovora

Broj ugovora

Financira se iz fondova EU

Ugovaratelj

Ugovaratelj

4. Podaci o vrijednosti

Prikazani su podaci o ukupnoj vrijednosti ugovora koje sustav automatski povlači nakon donošenja Odluke o odabiru.



1. Osnovni podaci

2. Podaci o vrijednosti

3. Završni podaci

Podaci o vrijednosti Povratak

Ukupna vrijednost ugovora

Ukupna vrijednost (bez PDV-a)

40.000,00

Ukupna vrijednost (s PDV-om)

50.000,00

Valuta

EUR x ▼

Trajanje ugovora

Trajanje ugovora

u mjesecima x ▼

U mjesecima

12

Prethodni korak Sljedeći korak

5. Objava ugovora



Objavite ugovor u registru ugovora klikom na "Završi".

1. Osnovni podaci
2. Podaci o vrijednosti
3. Završni podaci

Završni podaci Povratak

Napomena

Napomena

Prethodni korak **Završi**

Potvrdite objavu ugovora.

Želite li objaviti ugovor u registru ugovora? Ukoliko odaberete **[Da]**, ugovor će biti objavljen u registru ugovora. Ukoliko odaberete **[Ne]**, ugovor neće biti objavljen, ali će biti spremljen i kasnije ga možete mijenjati i objaviti.

Da Ne Odustani

Napomena

Pregled objavljenih ugovora



Nakon objave, ugovori su javno dostupni u registru ugovora.

Javnom registru ugovora možete pristupiti preko glavnog izbornika klikom na "Registar ugovora -> Ugovori".

LOGO EOJN 3.0

Search

- Planovi nabave
- Prethodna savjetovanja
- Postupci
- Objave
- Odluke
- Žalbe
- Registar ugovora**
- Ugovori
- Okvirni sporazumi

Nabava Koncesije

Spremi filter Spremljeni filteri

Naručitelj	Predmet nabave	Broj ugovora	Datum skla...	OIB ugovar...	Naziv ugc
MINISTARSTVO PROSTORNO...	Nabava automobilskih guma	001	01.08.2023	89465265383	FRAKTUR
MINISTARSTVO PROSTORNO...	Usluge projektiranja putničk...	001	31.07.2023	97994010225	STROJOP
MINISTARSTVO PROSTORNO...	Nabava kombi vozila	23-317	03.08.2023	89465265383	FRAKTUR
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	Nabava guma	9875	28.07.2023	97994010225	STROJOP
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	Nabava usluga čišćenja pros...	6587	28.07.2023	97994010225	STROJOP
MINISTARSTVO PROSTORNO...	Nabava motornih vozila za p...	1	27.07.2023	51943451623	FILIPMED
MINISTARSTVO PROSTORNO...	Nabava motornih vozila za p...	1	26.07.2023	50572820974	LUKA GLC
MINISTARSTVO KULTURE I M...	Potrošni materijal - Marijana...	9875	25.07.2023	99054430142	InfoDom

Pregled objavljenih ugovora



Vaše ugovore možete pronaći u glavnom izborniku klikom na "Moj registar ugovora -> Ugovori".

LOGO EOJN 3.0

- Registar ugovora
- NARUČITELJI
 - Planovi naručitelja
 - Prethodna savjetovanja
 - Postupci naručitelja
 - E-katalozi naručitelja
 - Moj registar ugovora**
 - Ugovori**
 - Okvirni sporazumi
 - Novi ugovor (izuzeće)

Nabava Koncesije

Spremi filter Spremljeni filteri Pretraži...

Predmet nabave	Broj ugovora	Datum skla...	OIB ugovar...	Naziv ugovaratelja	Iznos bez P...	U
Nabava automobilskih guma	001	01.08.2023	89465265383	FRAKTURA d.o.o.	102.000,00	
Usluge projektiranja putničk...	001	31.07.2023	97994010225	STROJOPROMET d...	120.000,00	
Nabava kombi vozila	23-317	03.08.2023	89465265383	FRAKTURA d.o.o.	40.000,00	
Nabava kombi vozila	23-317	03.08.2023	89465265383	FRAKTURA d.o.o.	40.000,00	
Nabava motornih vozila za p...	8	31.07.2023	51943451623	FILIPMEDIA, OBRT Z...	56.000,00	

Kreiraj filter

5 10 20 Stranica 1 od 6 (28 stavke) 1 2 3 4 5 6 >

Unos i objava ugovora sklopljenih temeljem postupaka provedenih izvan EOJN sustava



Postupci provedeni izvan EOJN sustava uključuju jednostavne nabave i sklapanja ugovora na temelju izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi.

U glavnom izborniku kliknite na "Moj registar ugovora -> Novi ugovor (bez postupka na EOJN)".

The screenshot displays the web application interface for EOJN RH DEV. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: "Planovi naručitelja", "Središnja nabava", "Prethodna savjetovanja", "Postupci naručitelja", "e-Katalozi naručitelja", "Moj registar ugovora" (highlighted with a blue box), "Ugovori", "Okvirni sporazumi", "Novi ugovor (bez postupka na EOJN)" (highlighted with a blue box), "Reg. novog G.S.", "Moji favoriti", and "JAVNI I OTVORENI PODACI". The main content area is titled "ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH" and features the European Union flag and the text "Financira Europska unija NextGenerationEU". The main content is divided into sections: "OSNOVNE INFORMACIJE" (Basic Information), "UPUTE" (Instructions), and "Video upute" (Video instructions). The "OSNOVNE INFORMACIJE" section contains the following text: "Elektronički oglasnik javne nabave RH razvijen je i implementiran projektom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unutar komponente »C2.3. R3-I9 Uspostava nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH«. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske platforma je za provođenje postupka javne nabave. Puštanje novog EOJN RH u produkciju odvijat će se kroz tri faze: 1. od 18. rujna 2023. – omogućena registracija korisnika 2. od 25. rujna do 31. prosinca 2023. - objava postupaka javne nabave određenog broja naručitelja (pilot projekt) 3. od 1. siječnja 2024. – obvezna primjena za sve naručitelje Kako biste mogli koristiti novi Elektronički oglasnik javne nabave potrebna je registracija korisnika. (Pristupni podaci sa "starog" EOJN RH ne primjenjuju se na "novom" EOJN RH). The "UPUTE" section includes links for "Pregled ključnih funkcionalnosti na novom EOJN RH", "Pisane upute EOJN RH", and "Video upute".

Izrada Registra ugovora za jednostavnu nabavu na novoj platformi



EOJN RH

Žalbe

Registar ugovora

NARUČITELJI

Planovi naručitelja

Prethodna savjetovanja

Postupci naručitelja

e-Katalozi naručitelja

Moj registar ugovora

Ugovori

Okvirni sporazumi

+ Novi ugovor (bez postupka na EOJN)

+ Evidencija novog G.S.

Nabava Koncesije

UGOVORI

HRV | ENG

FILTER Pretraži... Spremljeni filteri

Predmet nabave	Izuzeće	Broj / Oznaka	Datum skla...	OIB ugovara...	Naziv ugovaratelja	Ukupni iznos	Ukupni izno...	Valuta	Status
Nabava, dostava i postavljanj...	Ne	KLASA: 406-03/24-02/5, URB...	28.06.2024	77876130571	KAMEN DEKOR, obrt ...	29.500,00	36.875,00	EUR	Ugovoren
Usluga organiziranja manifes...	Ne	KLASA: 406-03/24-02/4 URB...	24.04.2024	85574684527	STUDIO CONEX d. o. o.	42.400,00	53.000,00	EUR	Ugovoren
Usluga organiziranja manifes...	Ne	KLASA: 406-03/24-02/4, URB...	24.04.2024	85574684527	STUDIO CONEX d. o. o.	42.400,00	53.000,00	EUR	Ugovoren
Građevinski radovi sanacije b...	Ne	KLASA: 406-03/24-02/3, URB...	06.05.2024	91720798780	GRADEVINSKI OBRT ...	77.760,00	97.200,00	EUR	Ugovoren
Rampa za pristup osobama s ...	Ne	KLASA: 406-03/24-02/2, URB...	22.04.2024	98195179771	ALPHA SUB, OBRT Z...	85.314,00	106.642,50	EUR	Ugovoren
Opskrba električnom energij...	Ne	KLASA: 406-03/24-02/1, URB...	01.03.2024	63073332379	HEP-Opskrba d.o.o.	30.565,13	34.538,59	EUR	Ugovoren
Građevinski radovi sanacije b...	Da	URBROJ: 6	29.01.2024	91720798780	GRADEVINSKI OBRT ...	33.115,00	41.393,75	EUR	Ugovoren
Računalne usluge, održavanj...	Da	URBROJ:6	05.02.2024	47097666873	INFOPROJEKT d. o. o.	25.681,92	32.102,40	EUR	Ugovoren

Kreiraj filter

5 10 20

Stranica 1 od 1 (8 stavke) < 1 >

Unose se osnovni podaci o postupku jednostavne nabave

The screenshot shows a web application interface for entering procurement data. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a menu with three items: "1. Osnovni podaci" (highlighted), "2. Podaci o vrijednosti", and "3. Završni podaci". The main content area is titled "Osnovni podaci" and contains a form with the following fields:

- Osnovni podaci o postupku nabave**
- Evidencijski broj nabave**: A text input field.
- Predmet nabave**: A text input field.
- Naručitelj**: A dropdown menu with the selected value "24078212554 - OPĆINA BAŠKA".
- CPV**: A text input field with a red border and a clear button (x) on the right.
- Vrsta postupka**: A dropdown menu with the selected value "Nabava izuzeta od primjene ZJN".
- Pravna osnova za izuzeće**: A text input field with a red border and a clear button (x) on the right.

Upis podataka iz ugovora o jednostavnoj nabavi

3. Završni podaci

Osnovni podaci o postupku nabave

Evidencijski broj nabave

12/24

Predmet nabave

Usluge dezinfekcije i deratizacije za razdoblje od dvije godine

Naručitelj

Članak 12. stavak 1. točka 1. ZJN2016 - Jednostavna nabava - nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540 eura za robe i usluge te provedbu projek

Članak 10. stavak 1. Pravilnik - Odnova - POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 26.540,00 EURA BEZ PDV-a ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOŠ

Članak 12. stavak 1. točka 2. ZJN2016 - nabave za potrebe diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu čija je procijenjena vrije

Članak 23. stavak 4. ZJN2016 - ako je procijenjena vrijednost pojedine grupe ili grupa predmeta nabave manja od pragova za primjenu ZJN i ako zbrojena procijenje

Članak 29. stavak 1. točka 1. ZJN2016 - ugovor o javnoj nabavi ili projektni natječaj naručitelj dodjeljuje ili provodi u skladu sa postupkom propisanim pravnim insti

Članak 29. stavak 1. točka 2. ZJN2016 - ugovor o javnoj nabavi ili projektni natječaj naručitelj dodjeljuje ili provodi u skladu sa postupkom u okviru

Osnovni podaci o ugovoru

Vrsta postupka

Nabava izuzeta od primjene ZJN

Pravna osnova za izuzeće

Članak 12. stavak 1. točka 1. ZJN2016 - Jednostavna nabava - nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540 eura za robe i usluge te provedb... ×

Osnovni podaci o ugovoru

Ugovor / okvirni sporazum

Ugovor × ▲

Ugovor

Okvirni sporazum

Narudžbenica / nalog / zaključnica...

Narudžbenica (Grupni unos)

Broj / Oznaka

 Financira se iz fondova EU

Upis podataka iz ugovora o jednostavnoj nabavi- odabrani ponuditelj je registriran u EOJN

Osnovni podaci o ugovoru

Ugovor / okvirni sporazum

Ugovor

Ugovor temeljem okvirnog sporazuma

Ne
 Da

Datum sklapanja

26.02.2024

Broj / Oznaka

KLASA: 406-03/24-03/5 URBROJ: 2170-15-02/1-24-8

Financira se iz fondova EU

Ugovaratelj

Ugovaratelj

dezinsekcija

75145286506 - DEZINSEKCIJA, d. o. o.

75145286506 - Zajed. ponud.: DEZINSEKCIJA, d. o. o. - nositelj, AS-EKO d.o.o. - član

Ugovaratelj

75145286506 - DEZINSEKCIJA, d. o. o.

Podugovaratelji

Ugovor se daje u podugovor

Ne
 Da

Sljedeći korak

Upis podataka iz ugovora o jednostavnoj nabavi- trajanje ugovora

The screenshot displays the EOJN RH web application interface. The sidebar on the left contains navigation options under 'Pretraga' and 'NARUČITELJI'. The main content area is titled '2. Podaci o vrijednosti' and '3. Završni podaci'. It features several input fields for contract details:

- Ukupna vrijednost ugovora**: A header for the contract value section.
- Ukupna vrijednost (bez PDV-a) uključujući izmjene**: Input field containing '26.142,00'.
- Ukupna vrijednost (s PDV-om) uključujući izmjene**: Input field containing '32.677,50'.
- Valuta**: Input field containing 'EUR'.
- Trajanje ugovora**: A section for contract duration with an input field containing 'od - do (izraženo datumima)'.
- Trajanje od**: A date selection field with a calendar pop-up.
- Trajanje do**: A date selection field with a calendar pop-up.

The calendar pop-up shows the month of July (Srpanj) 2024. The days of the week are listed as Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned. The dates 27 through 32 are visible, with 27-31 representing the days of the month and 32 representing the first day of the following month.

Upis podataka iz ugovora o jednostavnoj nabavi- objava završnih podataka

Ukupna vrijednost (bez PDV-a) uključujući izmjene

Ukupna vrijednost (s PDV-om) uključujući izmjene

Valuta

Trajanje ugovora

Trajanje ugovora

Trajanje od

Trajanje do

[Prethodni korak](#) [Sljedeći korak](#)

Nabava Koncesije

HRV | ENG

1. Osnovni podaci

2. Podaci o vrijednosti

3. Završni podaci

Završni podaci

Napomena

Napomena

Informacija o prikazu ugovora u registru ugovora

Ukoliko je donja opcija označena ugovor će se pojaviti u registru ugovora po objavi obavijesti o dodijeli ugovora/okvirnog sporazuma, ukoliko opcija nije označena ugovor se u registru objavljuje po potvrdi na ovom koraku.

Objavljuje se u registru ugovora/okvirnih sporazuma po objavi obavijesti o dodijeli ugovora/okvirnog sporazuma

[Prethodni korak](#) [Završi](#)

Upis podataka iz ugovora o jednostavnoj nabavi- objava završnih podataka, objava ugovora

Želite li objaviti ugovor u registru ugovora? Ukoliko odaberete **[Da]**, ugovor će biti objavljen u registru ugovora.
Ukoliko odaberete **[Ne]**, ugovor neće biti objavljen, ali će biti spremljen i kasnije ga možete mijenjati i objaviti.

Da Ne Odustani

Informacija o prikazu ugovora u registru ugovora

Ukoliko je donja opcija označena ugovor će se pojaviti u registru ugovora po objavi obavijesti o dodijeli ugovora/okvirnog sporazuma, ukoliko opcija nije označena ugovor se u registru objavljuje po potvrdi na ovom koraku.

Objavljuje se u registru ugovora/okvirnih sporazuma po objavi obavijesti o dodijeli ugovora/okvirnog sporazuma

Prethodni korak **Završi**

Upis podataka iz ugovora o jednostavnoj nabavi- objava završnih podataka, objava ugovora

Procesi ▾
Izveštaji ▾
🗨️

Osnovni podaci postupka javne nabave ^

Naručitelj	OPĆINA BAŠKA
Evidencijski broj nabave	12/24
Predmet nabave	Usluge dezinfekcije i deratizacije za razdoblje od dvije godine
CPV	90670000 - Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim područjima
Vrsta postupka	Nabava izuzeta od primjene ZJN
Pravna osnova za izuzeće	Članak 12. stavak 1. točka 1. ZJN2016 - Jednostavna nabava - nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540 eura za robe i usluge te provedbu projektnih natječaja, odnosno manja od 66.360 eura za radove

Osnovni podaci ugovora ^

Ugovor / Okvirni sporazum	Ugovor
Broj ugovora / Okvirnog sporazuma	KLASA: 406-03/24-03/5 URBROJ: 2170-15-02/1-24-8
Datum sklapanja	26.02.2024
Ugovaratelj	DEZINSEKCIJA, d. o. o.
Ukupni iznos	26.142,00 EUR
Ukupni iznos s PDV-om	32.677,50 EUR
Trajanje	OD: 26.02.2024 - DO: 31.12.2025
Financiran iz EU fondova	NE
Status	Ugovoren

Povijest promjena ^

#	Događaj	Detalji	Broj/Oznaka	Ugovoreni iznos	Ugovoreni iznos s PDV	Trajanje	Datum sklapanja	Objavljeno	Br. objave	Napomena
1	Ugovoren		KLASA: 406-03/24-03/5 URBROJ: 2170-15-02/1-24-8	26.142,00 EUR	32.677,50 EUR	OD: 26.02.2024 - DO: 31.12.2025	26.02.2024	18.07.2024 00:14:22		

Unos i objava ugovora sklopljenih temeljem postupaka jednostavne nabave provedenih kroz EOJN sustav

The screenshot displays the EOJN RH website interface. On the left, there is a navigation sidebar with the following items: Pretraga, Planovi nabave, Prethodna savjetovanja, Postupci, Objave, Odluke, Žalbe, Registar ugovora, NARUČITELJI, Planovi naručitelja, Prethodna savjetovanja, Postupci naručitelja (highlighted with a red box), Moji postupci (highlighted with a red box), Postupci u organizaciji, Postupci središnje nabave, and Novi postupak. The main content area is titled "ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH" and contains three sections: "OSNOVNE INFORMACIJE" (teal background) with information about the platform and a link to "Najčešća pitanja i odgovori"; "OBAVIJEST" (red background) with a warning about corrections in TED; and "EDUKACIJE" (yellow background) with information about the demo instance and version 1.7.

EOJN RH

Pretraga

Planovi nabave

Prethodna savjetovanja

Postupci

Objave

Odluke

Žalbe

Registar ugovora

NARUČITELJI

Planovi naručitelja

Prethodna savjetovanja

Postupci naručitelja

Moji postupci

Postupci u organizaciji

Postupci središnje nabave

Novi postupak

Nabava Koncesije

HRV | ENG

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH

OSNOVNE INFORMACIJE

Elektronički oglasnik javne nabave RH razvijen je i implementiran projektom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unutar komponente »C2.3. R3-I9 Uspostava nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH«. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske platforma je za provođenje postupka javne nabave. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, naručitelji objavljuju postupke javne nabave dok gospodarski subjekti sudjeluju kao ponuditelji u postupcima javne nabave.

UPUTE

Kako biste mogli koristiti novi Elektronički oglasnik javne nabave potrebna je registracija korisnika. (Pristupni podaci sa "starog" EOJN RH ne primjenjuju se na "novom" EOJN RH).

[Pregled ključnih funkcionalnosti na novom EOJN RH.](#) | [Najčešća pitanja i odgovori.](#) | [Upute EOJN RH](#) | [Video upute](#) | [Snimka radionice za ponuditelje](#) | [Snimka radionice za naručitelje](#)

OBAVIJEST

[Informacije o zaprimanju poruka u sustavu EOJN RH](#)

Upozorenje za objave ispravaka u TED-u

Ako na dan otvaranja ponuda nije objavljena obavijest ispravka postupka koju ste prethodno poslali na objavljivanje u TED, otvaranje ponuda neće se izvršiti do trenutka objave obavijesti i definiranog novog roka otvaranja ponuda.

EDUKACIJE

Demo instanca novog EOJN RH, (verzija 1.7)

Na demo instanci možete vježbati sve funkcionalnosti novog EOJN RH kao naručitelji i/ili ponuditelji.

[U produkciji je verzija EOJN RH - 1.7.](#)

1. Odabir postupka jednostavne nabave za koji želimo objaviti ugovor u registru ugovora



MOJI POSTUPCI

HRV | ENG

FILTER ▾ Pretraži... Spremljeni filteri


Predmet nabave	Evid. broj	Vrsta predmeta	Vrsta postupka	Tehnika	CPV	Proc. vrijednost	Datum objave	Rok za dostavu	Status	Briši
Godišnje održavanje (...)	24/24	Radovi	Jednostavna nabava -...		45233222 - Radovi na ...	20.000,00	14.06.2024	19.06.2024 10:00:00	Otvorene po...	
Nabava, dostava i pos...	2/24	Robe	Otvoreni postupak		39715300 - Sanitarna ...	31.000,00	27.05.2024	18.06.2024 10:00:00	Završen pos...	
Zajednička nabava us...	07/02-24/08	Usluge	Otvoreni postupak		60640000 - Djelatnost...	388.572,60	29.04.2024	07.06.2024 10:00:00	Završen pos...	
Usluga organiziranja ...	8/24	Usluge	Pregovarački postupa...		79952000 - Usluge org...	42.471,20	04.06.2024	22.04.2024 15:00:00	Završen pos...	
Građevinski radovi sa...	28/24	Radovi	Otvoreni postupak		45233120 - Građevins...	66.360,00	26.02.2024	19.03.2024 11:00:00	Završen pos...	
Rampa za pristup oso...	33/24	Radovi	Otvoreni postupak		45244000 - Pomorski ...	78.635,00	26.02.2024	19.03.2024 10:00:00	Završen pos...	
Opskrba električnom ...	1/24	Robe	Otvoreni postupak		09310000 - Električna ...	36.400,00	22.01.2024	09.02.2024 10:00:00	Završen pos...	

Kreiraj filter

5 10 20

Stranica 1 od 1 (7 stavke) < 1 >

2. Unos podataka o ugovoru, na traci radne površine postupka, kliknete na „Ugovori- Priprema ugovora”



The screenshot displays the Tim4pin procurement system interface. The top navigation bar includes 'Nabava' and 'Koncesije'. The main navigation menu features 'Procesi', 'Dokumenti', 'Pitanja | odgovori', 'Ponude', 'Žalbe', and 'Ugovori'. The 'Ugovori' menu is highlighted, and a sub-menu item 'Priprema ugovora' is visible and highlighted with a red box.

The main content area shows details for a procurement process titled 'Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta'. The details are as follows:

- Naručitelj:** OPĆINA BAŠKA
- Lokacija naručitelja:** HR031 - Primorsko-goranska županija, Baška
- Predmet nabave:** Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta
- Evidencijski broj nabave:** 24/24
- Vrsta ugovora:** Radovi
- Procijenjena vrijednost:** 20.000,00
- Vrsta postupka:** Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Broj i datum objave:** 2024/S JavPoz-0000547, 14.06.2024
- CPV:** 45233222 - Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju
- Rok za dostavu:** 19.06.2024 10:00:00
- Status:** Otvorene ponude / ZZS

The 'Odluke o odabiru' section shows a table with the following data:

Datum o...	OIB	Odabrani	Objavljeno	Objasloženje izmjene	Na osnovu O.S./DSN
01.07.2024	06718821449	KOGRAD KRK d.o.o.	02.07.2024 09:07:11		Ne

The 'Stavka plana nabave' section shows a table with the following data:

Područje prim.	Evid. broj	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost	CPV	EU fin.	Planirani početak postupka	Status	Zadnja izmjena
Jednostavna ...	24/24	Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta	20.000,00	45233222 - Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju	Ne		Pokrenuta nabava	31.05.2024

3. Osnovi podaci o ugovoru- „povučeni” iz provedenog postupka

☰ Nabava Koncesije

1. Osnovni podaci
2. Podaci o vrijednosti
3. Završni podaci

☰ Osnovni podaci

Osnovni podaci o postupku nabave

Evidencijski broj nabave
24/24

Predmet nabave
Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta

Naručilac
24078212554 - OPĆINA BAŠKA

CPV
45233222 - Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju

Vrsta postupka
Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva

Osnovni podaci o ugovoru

Ugovor / okvirni sporazum
Ugovor

Odnosi se na predmet / grupu
Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta

Datum sklapanja
04.07.2024

Broj / Oznaka
KLASA: 406-03/24-03/17 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-7
 Financira se iz fondova EU

Ugovaratelj
06718821449 - KOGRAD KRK d.o.o.

Podugovaratelji

Ugovor se daje u podugovor
 Ne
 Da

Sjedeći korak

4. Podaci o vrijednosti, trajanje ugovora - povučeni iz provedenog postupka

Nabava Koncesije

HRV | ENG

1. Osnovni podaci

2. Podaci o vrijednosti

3. Završni podaci

Podaci o vrijednosti [Povratak](#)

Ukupna vrijednost ugovora

Vrijednost (bez PDV-a)

24.974,00

Vrijednost (s PDV)

31.217,50

Valuta

EUR

Trajanje ugovora

Trajanje ugovora

od - do (izraženo datumima)

Trajanje od

26.06.2024

Trajanje do

31.12.2024

Korak Podaci o vrijednosti je neispravan / nepotpun, Nije moguće postaviti datum početka ugovora prije datuma sklapanja ugovora.

[Prethodni korak](#) [Sljedeći korak](#)

5. Završni podaci

The screenshot displays a web application interface for contract management. A confirmation dialog box is overlaid on the page, asking the user if they want to publish the contract in the contract register. The dialog text reads: "Želite li objaviti ugovor u registru ugovora? Ukoliko odaberete **[Da]**, ugovor će biti objavljen u registru ugovora. Ukoliko odaberete **[Ne]**, ugovor neće biti objavljen, ali će biti spremljen i kasnije ga možete mijenjati i objaviti." Below the text are three buttons: "Da", "Ne", and "Odustani". The "Da" button is highlighted with a red square. In the background, the application interface shows a sidebar with navigation options: "Nabava" and "Koncesije". The main content area includes a list of steps: "1. Osnovni podaci", "2. Podaci o vrijednosti", and "3. Završni podaci". Below the dialog, there is a section titled "Napomena" with a text input field. Further down, there is a section titled "Informacija o prikazu ugovora u registru ugovora" with a yellow warning box containing the text: "Ukoliko je donja opcija označena ugovor će se pojaviti u registru ugovora po objavi obavijesti o dodijeli ugovora/okvirnog sporazuma, ukoliko opcija nije označena ugovor se u registru objavljuje po potvrdi na ovom koraku." Below this is a checkbox labeled "Objavljuje se u registru ugovora/okvirnih sporazuma po objavi obavijesti o dodijeli ugovora/okvirnog sporazuma". At the bottom right, there are two buttons: "Prethodni korak" and "Završi".

Želite li objaviti ugovor u registru ugovora? Ukoliko odaberete **[Da]**, ugovor će biti objavljen u registru ugovora. Ukoliko odaberete **[Ne]**, ugovor neće biti objavljen, ali će biti spremljen i kasnije ga možete mijenjati i objaviti.

Da Ne Odustani

Napomena

Informacija o prikazu ugovora u registru ugovora

Ukoliko je donja opcija označena ugovor će se pojaviti u registru ugovora po objavi obavijesti o dodijeli ugovora/okvirnog sporazuma, ukoliko opcija nije označena ugovor se u registru objavljuje po potvrdi na ovom koraku.

Objavljuje se u registru ugovora/okvirnih sporazuma po objavi obavijesti o dodijeli ugovora/okvirnog sporazuma

Prethodni korak Završi

Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta , Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva

Osnovni podaci postupka javne nabave



Naručitelj	OPĆINA BAŠKA
Evidencijski broj nabave	24/24
Predmet nabave	Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta
CPV	45233222 - Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju
Vrsta postupka	Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva

Osnovni podaci ugovora



Ugovor / Okvirni sporazum	Ugovor
Broj ugovora / Okvirnog sporazuma	KLASA: 406-03/24-03/17 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-7
Datum sklapanja	04.07.2024
Predmet / grupa	Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta
Ugovaratelj	KOGRAD KRK d.o.o.
Ukupni iznos	24.974,00 EUR
Ukupni iznos s PDV-om	31.217,50 EUR
Trajanje	OD: 04.07.2024 - DO: 31.12.2024
Financiran iz EU fondova	NE
Status	Ugovoren

Povijest promjena



#	Događaj	Detalji	Broj/Oznaka	Ugovoreni iznos	Ugovoreni iznos s PDV	Trajanje	Datum sklapanja	Objavljeno	Br. objave	Napomena
1	Ugovoren		KLASA: 406-03/24-03/17 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-7	24.974,00 EUR	31.217,50 EUR	OD: 04.07.2024 - DO: 31.12.2024	04.07.2024	18.07.2024 17:34:02		

Godišnja evidencija **Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva**

Priprema postupka

Poništenje postupka

Pregled i ocjena ZZS/ponuda

Odluka o odabiru / poništenju

Obavijest o rezultatima postupka nabave

Predmet nabave Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta**CPV** 45233222 - Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju**Vrsta postupka** Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva

Osnovni podaci ugovora

Ugovor / Okvirni sporazum Ugovor
Broj ugovora / Okvirnog sporazuma KLASA: 406-03/24-03/17 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-7
Datum sklapanja 04.07.2024
Predmet / grupa Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta
Ugovaratelj KOGRAD KRK d.o.o.
Ukupni iznos 24.974,00 EUR
Ukupni iznos s PDV-om 31.217,50 EUR
Trajanje OD: 04.07.2024 - DO: 31.12.2024
Financiran iz EU fondova NE
Status Ugovoren

Povijest promjena

#	Događaj	Detalji	Broj/Oznaka	Ugovoreni iznos	Ugovoreni iznos s PDV	Trajanje	Datum sklapanja	Objavljeno	Br. objave	Napomena
1	Ugovoren		KLASA: 406-03/24-03/17 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-7	24.974,00 EUR	31.217,50 EUR	OD: 04.07.2024 - DO: 31.12.2024	04.07.2024	18.07.2024 17:34:02		

HRV | ENG

Nabava Koncesije

1. Osnovni podaci o postupku

2. Rezultati postupka za predmet / grupu

3. Konačna ukupna vrijednost i administrativni podaci

4. Datum slanja obavijesti

5. Obavijest o rezultatima postupka

Osnovni podaci o postupku Povratak

Predmet nabave

Kratak opis predmeta

Predmet nabave obuhvaća godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Baška u 2024. godini. Detaljan opis predmeta nabave definiran je Prilogom 2. Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponuda.

CPV oznaka

45233222 - Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju

Sljedeći korak

HRV | ENG

Nabava Koncesije

1. Osnovni podaci o postupku

2. Rezultati postupka za predmet / grupu

3. Konačna ukupna vrijednost i administrativni podaci




4. Datum slanja obavijesti

5. Obavijest o rezultatima postupka

Rezultati postupka za predmet / grupu Povratak

Predmet / Grupe

Pretraži...

Naziv predmeta / grupe	Odluka	Status	Budući status	Broj ugovora
 Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta	Odluka o odabiru	Ugovoren		 

- Korak Rezultati postupka za predmet / grupu je neispravan / nepotpun, Za grupu za koju je objavljena odluka potrebno je unijeti ugovor.

Prethodni korak Sljedeći korak

Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta



1. Podaci predmeta / grupe sa kriterijima

2. Podaci o ponudama i ugovorima

3. Podugovaranje i ostali podaci

☰ Podaci predmeta / grupe sa kriterijima

Promjena statusa

Budući status

Ugovoren

Status

Ugovoren

Predmet / grupa



Naziv predmeta / grupe

Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta

Sljedeći korak


Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta

1. Podaci predmeta / grupe sa kriterijima


2. Podaci o ponudama i ugovorima

3. Podugovaranje i ostali podaci

☰ Podaci o ponudama i ugovorima

Dodjela ugovora / poništenje 

Odluka

Odluka o odabiru 

Pravna osnova za donošenje odluke

...

Na temelju čl. 10., stavak 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 18/23, na snazi od 27.05.2023. godine) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), naručitelj donosi odluku o odabiru.

Broj odluke

KLASA: 406-03/24-03/17, URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-6

Datum odluke

01.07.2024 

Obrazloženje izmjena odluke

Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta

1. Podaci predmeta / grupe sa kriterijima

2. Podaci o ponudama i ugovorima

3. Podugovaranje i ostali podaci

Podaci o ponudama


Broj zaprimljenih ponuda

Broj zaprimljenih ponuda od poslovnih subjekata koji su mala i srednja poduzeća

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima

Ugovaratelj(i) 

Odabrani ponuditelj



06718821449 - KOGRAD KRK d.o.o.

Podaci o ugovoru

Podaci o ugovoru / okvirnom sporazumu automatski se popunjavaju po odabiru prethodno pripremljenog ugovora. Pripremi ugovora pristupa se putem kartice u traci postupka "Ugovori --> Priprema ugovora".

Podaci o ugovoru / okvirnom sporazumu automatikom se popunjavaju po odabiru prethodno pripremljenog ugovora. Pripremi ugovora pristupa se putem kartice u traci postupka "Ugovori --> Priprema ugovora".

Odabir pripremljenog ugovora

Datum zaključenja ugovora

Iznos

Iznos (s PDV-om)

Valuta

- Polje Odabir pripremljenog ugovora je obavezno
- Polje Broj ugovora je obavezno
- Polje Datum zaključenja ugovora je obavezno

[Prethodni korak](#)[Sljedeći korak](#)

Podaci o ugovoru su se automatski popunili

Odabir pripremljenog ugovora

KLASA: 406-03/24-03/17 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-7 - 04.07.2024



Broj ugovora

KLASA: 406-03/24-03/17 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-7

Datum zaključenja ugovora

04.07.2024



Iznos

24.974,00

Iznos (s PDV-om)

31.217,50

Valuta

EUR

Prethodni korak

Sljedeći korak

Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta



1. Podaci predmeta / grupe sa kriterijima

2. Podaci o ponudama i ugovorima

3. Podugovaranje i ostali podaci

Podugovaranje i ostali podaci

Trajanje ugovora



Tip trajanja ugovora / okvirnog sporazuma

od - do (izraženo datumima)

Početak (datum)

04.07.2024



Završetak (datum)

31.12.2024



Podaci o podugovaranju

Dio koji se daje u podugovor

Prethodni korak

Prihvati

1. Osnovni podaci o postupku
2. Rezultati postupka za predmet / grupu
3. **Konačna ukupna vrijednost i administrativni podaci**
4. Datum slanja obavijesti
5. Obavijest o rezultatima postupka

☰ Konačna ukupna vrijednost i administrativni podaci

[Povratak](#)

Konačna ukupna vrijednost javne nabave

Vrijednost:

24.974,00

Valuta

EUR

x ▼

Administrativni podaci

Prethodna objava povezana s ovim postupkom

2024/S JavPoz-0000547





x ▼

Dodatni podaci

Dodatni podaci

Prethodni korak

Sljedeći korak

HRV | ENG    


Nabava Koncesije

1. Osnovni podaci o postupku
2. Rezultati postupka za predmet / grupu
3. Konačna ukupna vrijednost i administrativni podaci
4. Datum slanja obavijesti
5. Obavijest o rezultatima postupka

Datum slanja obavijesti





Datum slanja obavijesti o rezultatima postupka

Datum slanja obavijesti

18.07.2024 

[Prethodni korak](#) [Sljedeći korak](#) [Povratak](#)

Kreiranje Obavijesti o rezultatima postupka


HRV | ENG    

Nabava Koncesije

1. Osnovni podaci o postupku
2. Rezultati postupka za predmet / grupu
3. Konačna ukupna vrijednost i administrativni podaci
4. Datum slanja obavijesti
5. Obavijest o rezultatima postupka

Obavijest o rezultatima postupka

Obavijest o rezultatima postupka



[Prethodni korak](#) [Završi](#) [Povratak](#)

Kreirana Obavijest o dodjeli ugovora- Rezultati postupka nabave

The screenshot shows a web application interface for creating a procurement notice. On the left is a sidebar with a menu containing five items: '1. Osnovni podaci o postupku', '2. Rezultati postupka za predmet / grupu', '3. Konačna ukupna vrijednost i administrativni podaci', '4. Datum slanja obavijesti', and '5. Obavijest o rezultatima postupka'. The main content area is titled 'Obavijest o rezultatima postupka' and features a red warning box with the text: 'Kreirani su dokumenti u postupku. Ukoliko želite **promijeniti** neke podatke trebate obrisati kreirane dokumente klikom na lokot. **Nakon unesenih izmjena ponovno kreirajte dokumente te pošaljite obavijest na objavu.**' Below this is a section for the notice itself, also titled 'Obavijest o rezultatima postupka', which contains a green box with a document icon and the text 'Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave.md , 5.3 KB'. At the bottom right, there are two buttons: 'Prethodni korak' (highlighted in blue) and 'Završi' (highlighted in red). A 'Povratak' button with a lock icon is located in the top right corner.

1. Osnovni podaci o postupku

2. Rezultati postupka za predmet / grupu

3. Konačna ukupna vrijednost i administrativni podaci

4. Datum slanja obavijesti

5. Obavijest o rezultatima postupka

Obavijest o rezultatima postupka

Obavijest o rezultatima postupka

Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave.md , 5.3 KB

Prethodni korak

Završi

Povratak

Kreirana Obavijest o dodjeli ugovora- Rezultati postupka nabave



Aa

Obavijest o dodijeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Jednostavna nabava

24/24 - Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta

- 1 [Naručitelj](#)
 - 1.1 [Podaci o naručitelju](#)
 - 1.2 [Adrese](#)
- 2 [Postupak nabave](#)
 - 2.1 [Podaci o postupku nabave](#)
 - 2.2 [Namjena](#)
 - 2.3 [Procijenjena vrijednost](#)
 - 2.4 [Uvjeti pristupačnosti](#)
 - 2.5 [Opis postupka](#)
- 3 [Predmet nabave/grupa](#)
 - 3.1 [Predmet nabave](#)
 - 3.1.1 [Namjena](#)
 - 3.1.2 [Glavna lokacija ili mjesto izvršenja](#)
 - 3.1.3 [Trajanje ugovora](#)
 - 3.1.4 [Vrijednosti ugovora](#)
 - 3.1.5 [Opći podaci o predmetu nabave/grupi](#)
 - 3.1.6 [Kriterij za odabir ponude](#)
- 4 [Administrativni podaci](#)
 - 4.1 [Datum slanja objave](#)
- 5 [Dodjela ugovora](#)
 - 5.1 [Ugovor KLASA: 406-03/24-03/17 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-7 - Godišnje održavanje \(asfaltiranje\) cesta](#)
 - 5.1.1 [Podaci o ponudama](#)
 - 5.1.2 [Ugovaratelj - KOGRAD KRK d.o.o.](#)
 - 5.1.3 [Podaci o vrijednosti ugovora / grupe \(bez PDV-a\)](#)

1. Naručitelj

1.1. Podaci o naručitelju

Službeni naziv: **OPĆINA BAŠKA**

Nacionalni registracijski broj (OIB): **24078212554**

Vrsta naručitelja: **Lokalno tijelo**

Glavna djelatnost: **Opće javne usluge**

1.2. Adrese

Poštanska adresa: **Palada 88**

Poštanski broj: **51523**

Mjesto: **Baška**

NUTS kod: **HR031 - Primorsko-goranska županija**

Država: **Hrvatska**

Služba/Osoba za kontakt: **Branka Filipović**

E-pošta: **opcina@baska.hr**

Telefon: **+385 51750550**

Internetska adresa: **https://www.baska.hr**

Adresa profila Kupca: **https://www.baska.hr**

2. Postupak nabave

2.1. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta**

Opis postupka: **Predmet nabave obuhvaća godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Baška u 2024. godini.**

Detaljan opis predmeta nabave definiran je Prilogom 2. Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponuda.

Predmet nabave izvodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/1/, 110/18 i 32/20) te Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška (Službene novine Primorsko goranske županije br. 37/18, 27/19, 8/21 i 13/22).

Kod nuđenja cijene za predmetne radove moraju se obuhvatiti sve radnje i poslovi koji su nužni za cjelokupnu i kvalitetnu provedbu ugovora u skladu s relevantnim važećim zakonima iz područja koje regulira predmet nabave, podzakonskim propisima i standardima

Evidencijski broj nabave: **24/24**

Vrsta postupka: **Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva**

Kreirana Obavijest o dodjeli ugovora- Rezultati postupka nabave

2.2. Namjena

Vrsta ugovora: **Radovi**

CPV Oznaka: **45233222, Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju**

2.3. Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: **20.000,00 EUR**

2.4. Uvjeti pristupačnosti

Uvjeti pristupačnosti: -

2.5. Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o nabavi.

3. Predmet nabave/grupa

3.1. Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: **Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta**

Opis nabave: **Predmet nabave obuhvaća godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Baška u 2024. godini.**

Detaljan opis predmeta nabave definiran je Prilogom 2. Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponuda.

Predmet nabave izvodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/1/, 110/18 i 32/20) te Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška (Službene novine Primorsko goranske županije br. 37/18, 27/19, 8/21 i 13/22).

Kod nuđenja cijene za predmetne radove moraju se obuhvatiti sve radnje i poslovi koji su nužni za cjelokupnu i kvalitetnu provedbu ugovora u skladu s relevantnim važećim zakonima iz područja koje regulira predmet nabave, podzakonskim propisima i standardima

3.1.1. Namjena

CPV Oznaka: **45233222, Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju**

3.1.2. Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: **Područje Općine Baška.**

NUTS kod: **HR031**

3.1.3. Trajanje ugovora

Početak izvršenja: **26.06.2024**

Završetak izvršenja: **31.12.2024**

3.1.4. Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: **20.000,00 EUR**

3.1.5. Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

3.1.6. Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija
Cijena

4. Administrativni podaci

4.1. Datum slanja objave

Datum: **18.07.2024.**

Kreirana Obavijest o dodjeli ugovora- Rezultati postupka nabave

5. Dodjela ugovora

5.1. Ugovor KLASA: 406-03/24-03/17 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-7 - Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta

Ugovor br.: **KLASA: 406-03/24-03/17 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-7**

Naziv: **Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta**

Datum zaključenja ugovora: **04.07.2024**

Trajanje ugovora od: **04.07.2024 do 31.12.2024**

5.1.1. Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda: **2**

Broj zaprimljenih ponuda od poslovnih subjekata koji su mala i srednja poduzeća: **1**

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: **0**

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: **0**

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: **1**

5.1.2. Ugovaratelj - KOGRAD KRK d.o.o.

Naziv: **KOGRAD KRK d.o.o.**

OIB: **06718821449**

Adresa: **Zagrebačka 24**

Mjesto: **Krk**

Poštanski broj: **51500**

NUTS kod: **HR031**

Država: **Hrvatska**

Email: **kograd.krk@gmail.com**

Telefon: **+38551 217463**

Internetska stranica: **-**

Ugovorna strana je malo ili srednje poduzeće: **DA**

5.1.3. Podaci o vrijednosti ugovora / grupe (bez PDV-a)

Početna procijenjena vrijednost ugovora / grupe: **20.000,00 EUR**

Ukupna vrijednost ugovora / grupe: **24.974,00 EUR**

Slanje Obavijesti o dodjeli ugovora na objavu

The screenshot displays a web application interface for procurement. On the left, a sidebar lists five steps: 1. Osnovni podaci o postupku, 2. Rezultati postupka za predmet / grupu, 3. Konačna ukupna vrijednost i administrativni podaci, 4. Datum slanja obavijesti, and 5. Obavijest o rezultatima postupka (highlighted in blue). The main content area is titled 'Obavijest o rezultatima postupka' and contains a message: 'Kreirani su dokumenti u postupku. Ukoliko želite **promijeniti** neke podatke trebate obrisati kreirane dokumente klikom na lokot. **Nakon unesenih izmjena ponovno kreirajte dokumente te pošaljite obavijest na objavu.**' Below this, there are two sections for 'Obavijest o rezultatima postupka', each with a document icon and the filename 'Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave.md, 5.3 KB'. A modal dialog box is centered on the screen, asking 'Želite li poslati obavijest na objavu?' with 'Da' and 'Ne' buttons. The 'Da' button is highlighted with a red square. At the bottom right, there are buttons for 'Prethodni korak' and 'Završi'. The top right corner shows language options 'HRV | ENG' and a user profile icon.

Objavljena Obavijesti o dodjeli ugovora na objavu

Procesi ▾ Dokumenti ▾ Pitanja | odgovori ▾ Ponude ▾ Žalbe ▾ Ugovori ▾

Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta

Osnovni podaci o nabavi

Naručitelj OPĆINA BAŠKA
Lokacija naručitelja HR031 - Primorsko-goranska županija, Baška
Predmet nabave Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta
Evidencijski broj nabave 24/24
Vrsta ugovora Radovi
Procijenjena vrijednost 20.000,00
Vrsta postupka Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
Broj i datum objave 2024/S JavPoz-0000547, 14.06.2024
CPV 45233222 - Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju
Rok za dostavu 19.06.2024 10:00:00
Status Završen postupak

Ugovori

Broj / Oznaka	Datum sklapanja	OIB ugovaratelja	Naziv ugovaratelja	Ukupni iznos	Ukupni iznos s PDV-om	Valuta	Status	Objavljeno	Zadnja izmjena
KLASA: 406-03/24-03/17 ...	04.07.2024	06718821449	KOGRAD KRK d.o.o.	24.974,00	31.217,50	EUR	Ugovoren	18.07.2024 17:34:02	18.07.2024 17:34:02

OPĆINA BAŠKA [Obavijest poslana na objavu] - Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Godišnje održavanje (asfaltiranje) cesta 18.07.2024 18:04:58

Obavijest poslana na objavu.

POSTUPAK: [Godišnje održavanje \(asfaltiranje\) cesta](#)

NARUČITELJ: **OPĆINA BAŠKA**

NAZIV OBAVIJESTI: **Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave**

OZNAKA OBAVIJESTI: **2024/S F03-0003543**

Unos ugovora/narudžbenice kada odabrani ponuditelj nije registriran na EOJN RH- potrebno ga je ručno unijeti

Osnovni podaci o ugovoru

Ugovor / okvirni sporazum

Narudžbenica / nalog / zaključnica...

Ugovor temeljem okvirnog sporazuma

Ne
 Da

Datum sklapanja

27.06.2024

Broj / Oznaka

KLASA: 406-03/24-03/20 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-2

Financira se iz fondova EU

Ugovaratelj

Ugovaratelj

Mydonia

Nema rezultata

Nabava Koncesije

HRV | ENG

Evidentiram subjekta

Evidentiram

Gospodarski subjekt (ponuditelj)

Vrsta subjekta

Fizička osoba
 Pravna osoba vezana uz fizičku osobu (OBRT, OPG, ...)
 Pravna osoba (TVRTKA, FIRMA, DIONIČKO DRUŠTVO, ...)
 Zajednica ponuditelja

• Korak Evidentiram subjekta je neispravan / nepotpun, Obavezan odabir

Završi

Unos ugovora/narudžbenice kada odabrani ponuditelj nije registriran na EOJN RH- potrebno ga je ručno unijeti

Vrsta subjekta

- Fizička osoba
- Pravna osoba vezana uz fizičku osobu (OBRT, OPG, ...)
- Pravna osoba (TVRTKA, FIRMA, DIONIČKO DRUŠTVO, ...)
- Zajednica ponuditelja

Završi

Osnovni podaci o subjektu

OIB / Identifikacijski broj

87094852295

Matični broj

040399991

Naziv

MYDONIA CONSULTING d. o. o.

Adresa

Adresa sjedišta (Ulica i broj)

Milana Smokvine Tvrdog 1

Mjesto

Rijeka

Poštanski broj

51000

Nakon unosa podataka o odabranom ponuditelju, unose se podaci o sklopljenom ugovoru/narudžbenici

NUTS HR031 - Primorsko-goranska županija	Narudžbenica / nalog / zaključnica...
Vrsta gospodarskog subjekta prema veličini	Ugovor temeljem okvirnog sporazuma
Poduzeće prema veličini Mikro poduzeće	<input checked="" type="radio"/> Ne <input type="radio"/> Da
Broj zaposlenih	Datum sklapanja 27.06.2024
Godišnji promet	Broj / Oznaka KLASA: 406-03/24-03/20 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-2
Valuta EUR	<input type="checkbox"/> Financira se iz fondova EU
GS je izlistan na reguliranom tržištu (burza) <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne	Ugovaratelj
	Ugovaratelj mydonia 87094852295 - MYDONIA CONSULTING d. o. o.
	Podugovaratelji

Narudžbenica je unesena

Osnovni podaci postupka javne nabave

Naručitelj	OPĆINA BAŠKA
Evidencijski broj nabave	70/24
Predmet nabave	Usluga izrade projektne dokumentacije (uređenje obalnog pojasa, etapa 2A)- izrada Profila projekta, Studije predizvedivosti, dokumenta Procjena učinka na načelo ravnopravnosti spolova i Procjena učinka na načelo nediskriminacije
CPV	71241000 - Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza
Vrsta postupka	Nabava izuzeta od primjene ZJN
Pravna osnova za izuzeće	Članak 12. stavak 1. točka 1. ZJN2016 - Jednostavna nabava - nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540 eura za robe i usluge te provedbu projektnih natječaja, odnosno manja od 66.360 eura za radove

Osnovni podaci ugovora

Ugovor / Okvirni sporazum	Narudžbenica / nalog /zaključnica...
Broj ugovora / Okvirnog sporazuma	KLASA: 406-03/24-03/20 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-2
Datum sklapanja	27.06.2024
Ugovaratelj	MYDONIA CONSULTING d. o. o.
Ukupni iznos	3.200,00 EUR
Ukupni iznos s PDV-om	4.000,00 EUR
Trajanje	30 dana
Financiran iz EU fondova	NE
Status	Ugovoren

Povijest promjena

#	Događaj	Detalji	Broj/Oznaka	Ugovoreni iznos	Ugovoreni iznos s PDV	Trajanje	Datum sklapanja	Objavljeno	Br. objave	Napomena
1	Ugovoren		KLASA: 406-03/24-03/20 URBROJ: 2170-15-03-02/2-24-2	3.200,00 EUR	4.000,00 EUR	30 dana	27.06.2024	18.07.2024 00:39:47		Izrada pojedinog dokumenta trajati će 30 dana od zadanog zahtjeva Naručitelja.

Pregled objavljenih ugovora



Nabava		Koncesije		UGOVORI								HRV	ENG	BF		
FILTER													Pretraži...		Spremljeni filteri	
Predmet nabave	Izuzeće	Broj / Oznaka	Datum sklapa...	OIB ugovaratelja	Naziv ugovaratelja	Ukupni iznos	Ukupni iznos s...	Valuta	Status	Objavljeno	Zadnja izmj...	↓				
Usluga izrade projektne doku...	Da	KLASA: 406-03/24-03/20 URB...	27.06.2024	87094852295	MYDONIA CONSULTI...	3.200,00	4.000,00	EUR	Ugovoren	18.07.2024 00:...	18.07.2024 00:...					
Usluga izrade dokumenta kli...	Da	KLASA: 406-03/24-03/18 URB...	04.06.2024	83240465383	SENSUM d. o. o.	2.640,00	3.300,00	EUR	Ugovoren	18.07.2024 00:...	18.07.2024 00:...					
Usluge dezinfekcije i der...	Da	KLASA: 406-03/24-03/5 URBR...	26.02.2024	75145286506	DEZINSEKCIJA, d. o. o.	26.142,00	32.677,50	EUR	Ugovoren	18.07.2024 00:...	18.07.2024 00:...					
Nabava, dostava i postavljanj...	Ne	KLASA: 406-03/24-02/5, URB...	28.06.2024	77876130571	KAMEN DEKOR, obrt ...	29.500,00	36.875,00	EUR	Ugovoren	09.07.2024 00:...	09.07.2024 00:...					
Usluga organiziranja manifes...	Ne	KLASA: 406-03/24-02/4 URBR...	24.04.2024	85574684527	STUDIO CONEX d. o. o.	42.400,00	53.000,00	EUR	Ugovoren	04.06.2024 00:...	04.06.2024 00:...					
Građevinski radovi sanacije b...	Ne	KLASA: 406-03/24-02/3, URB...	06.05.2024	91720798780	GRADEVINSKI OBRT ...	77.760,00	97.200,00	EUR	Ugovoren	04.06.2024 00:...	04.06.2024 00:...					
Rampa za pristup osobama s ...	Ne	KLASA: 406-03/24-02/2, URB...	22.04.2024	98195179771	ALPHA SUB, OBRT Z...	85.314,00	106.642,50	EUR	Ugovoren	04.06.2024 00:...	04.06.2024 00:...					
Opskrba električnom energij...	Ne	KLASA: 406-03/24-02/1, URB...	01.03.2024	63073332379	HEP-Opskrba d.o.o.	30.565,13	34.538,59	EUR	Ugovoren	23.04.2024 00:...	23.04.2024 00:...					
Građevinski radovi sanacije b...	Da	URBROJ: 6	29.01.2024	91720798780	GRADEVINSKI OBRT ...	33.115,00	41.393,75	EUR	Ugovoren	23.02.2024 12:...	23.02.2024 12:...					
Računalne usluge, održavanj...	Da	URBROJ:6	05.02.2024	47097666873	INFOPROJEKT d. o. o.	25.681,92	32.102,40	EUR	Ugovoren	23.02.2024 11:...	23.02.2024 11:...					

Kreiraj filter

5 10 20

Stranica 1 od 2 (11 stavke) < 1 2 >

Pregled registra, primjer TZ Općine Kostrena



FILTER turistička zajednica općine kostrena

Naručitelj	Predmet nabave	I...	Broj / Oznaka	Datum skla...	OIB ugovara...	Naziv ugovaratelja	Ukupni iznos	U
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA	Suorganizacija manifestacije „Kostrenska noć“	Da	Ugovor 12072024	12.07.2024	43126873253	MUZIKA 360 j.d.o.o.	21.000,00	
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA	Usluge ambijentalne scenografije sa razglasom	Da	33/2024, 34/2024, 35/2024, 3...	17.07.2024	31670273688	dBoki event, obrt za usluge, vl. Ema Margetić Milardović, Čavle, Šušnjevac 2	5.216,00	
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA	Suorganizacija manifestacije „Festival – Jedna noć u Kostreni“	Da	Ugovor 15-2024_11072024	11.07.2024	15241115291	Zajed. ponud.: ALLT., obrt za organizaciju i promidžbu, vl. Vjekoslav Alilović, Matulji, Popovićevev put 25 - nositelj, ADRIA RECORDS GRUBIŠIĆ d. o. o. - član	26.000,00	
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA	Jednogodišnja njega raslinja i održavanje zelenih površina u okolišu zgrade TZO Kostrena za 2025. godinu	Da	3-2024	02.01.2024	24443490951	ANDRITA d. o. o.	5.585,10	

Kreiraj filter

10 20 40

Stranica 1 od 1 (4 stavke)

< 1 >

Pregled registra, primjer TZ Općine Kostrena



Menu: Nabava | Koncesije | HRV | ENG | [Icons]

Izveštaji

Osnovni podaci postupka javne nabave

Naručitelj	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA
Evidencijski broj nabave	5-B/24
Predmet nabave	Usluge ambijentalne scenografije sa razglasom
CPV	79953000 - Usluge organiziranja festivala
Vrsta postupka	Nabava izuzeta od primjene ZJN
Pravna osnova za izuzeće	Članak 12. stavak 1. točka 1. ZJN2016 - Jednostavna nabava - nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540 eura za robe i usluge te provedbu projektnih natječaja, odnosno manja od 66.360 eura za radove

Osnovni podaci ugovora

Ugovor / Okvirni sporazum	Narudžbenica (Grupni unos)
Broj ugovora / Okvirnog sporazuma	33/2024, 34/2024, 35/2024, 36/2024
Datum sklapanja	17.07.2024
Ugovaratelj	dBoki event, obrt za usluge, vl. Ema Margetić Milardović, Čavle, Šušnjevac 2
Ukupni iznos	5.216,00 EUR
Ukupni iznos s PDV-om	6.520,00 EUR
Trajanje	OD: 17.07.2024 - DO: 20.07.2024
Ukupno plaćeno	6.520,00 EUR
Datum završetka	20.07.2024
Financiran iz EU fondova	NE
Status	Izvršen

Pregled registra, primjer TZ Općine Kostrena



Povijest promjena

#	Događaj	Detalji	Broj/Oznaka	Ugovoreni iznos	Ugovoreni iznos s PDV	Trajanje	Datum sklapanja	Objavljeno	Br. objave	Napomena
1	Ugovoren	Broj narudžbenica: 4	33/2024, 34/2024, 35/2024, 36/2024	5.216,00 EUR	6.520,00 EUR	OD: 17.07.2024 - DO: 20.07.2024	17.07.2024	06.08.2024 10:21:50		
2	Izvršen	Ukupno plaćeno: 6.520,00	-	5.216,00 EUR	6.520,00 EUR	OD: 17.07.2024 - DO: 20.07.2024	20.07.2024	27.08.2024 15:31:21		

Objava registra ugovora – čl. 28.st.4. ZJN i čl.7. Pravilnika o planu nabave

- Obveza objave registra ugovora (i svih promjena) u EOJN RH u roku od 30 dana od ustrojavanja ili promjene – čl.443.st.2. t.2. **prekršaj!**
- Standardizirani obrazac - automatsko učitavanje u sustav
- EOJN RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku.
- Nakon slanja na objavu obavijesti o dodjeli ugovora EOJN RH će automatski unijeti odgovarajuće podatke iz obavijesti u registar ugovora.
- EOJN RH pohranjuje registre ugovora **najmanje 10 godina** od njihove objave.



Pitanja?

HVALA NA PAŽNJI



01/5531-755

www.tim4pin.hr

centar@tim4pin.hr

pitajcentar@tim4pin.hr